

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11109/2018/OŠR

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. . zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**


Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Mgr. Alena Pataky, místostarostka
ve věcech technických: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
Ing. Markéta Sládková, referent strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

(dále také jako **objednatel**)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČO: 27797554
DIČ: CZ27797554
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále také jako **zhotovitel**)

OSTRAVA

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 28. 11. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11109/2018/OŠR na realizaci zakázky „**Stavební úpravy budovy jídelny a archivu, Gen. Píky 13A**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla a méněprací.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném změnovým listem s rozpočtem, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se v důsledku víceprací a méněprací mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla	457 825,37 Kč bez DPH
Vícepráce	41 078,00 Kč bez DPH
Méněpráce	15 815,96 Kč bez DPH
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	483 087,41 Kč bez DPH
výše DPH	101 448,36 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	584 535,77 Kč vč. DPH

Podrobný popis změn vč. rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření dodatku této smlouvy je dle interní směrnice objednatele SME 2016-08 Postup při zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016, oprávněna místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Mgr. Alena Pataky.

Příloha: Změnový list s rozpočtem

Za objednatele

V Ostravě, dne 12. 12. 2018

Mgr. Alena Pataky, v.r.
místostarostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 12. 12. 2018

████████████████████
jednatel společnosti
SUBSTAV Invest s.r.o.

Změnový list dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11109/2018/OŠR

Předmětem změny je odstranění stávajících okapových chodníků podél severní, západní a jižní fasády objektu a provedení nového okapového chodníku nad úroveň spodní hrany teplené izolace soklové části budovy dle níže uvedeného rozpočtu:

ROZPOČET - okapové chodníky								
Objekt:	02 - Stavební úpravy jídelny a archivu			Datum:	30.12.2018			
Město:	Ostrava - Moravská Ostrava			Projektant:	[REDACTED]			
Objednatel:	MÚKOVÁ Inženýring			Zpracovatel:	[REDACTED]			
ŘČ	Typ	Kód	Popis	Mz	Množství	Jednot. (CZK)	Celková cena (CZK)	
MÉNĚPRÁCE								
Náklady z rozpočtu								15 815,96
HSV - Práce a dodávky HSV								
4 - Vodotěsně konstrukce								
18	K	62252001	Montáž vodotěsné sekce s výš. let. kování na stěpěném	m	14,900	70,00	9 975,00	
19	K	640001	údrž. veřejná 40 m ² vodotěsné izolace	m	14,904	40,00	5 840,96	
VÍCEPRÁCE								
								41 078,00
HSV - Práce a dodávky HSV								
KOMUNIKACE								
1	K		Elektronická deska z betonových bloků na kování	m ²	43,240	50,00	2 161,20	
2	K		Profilat pod dlažbu v místě kování 10 cm	m ²	43,241	140,00	6 053,74	
3	K		Klad dlaž. plochy v místě kování 40 cm ²	m ²	43,241	290,00	12 540,00	
4	K		Plošná let. uložka 40x40x40 mm pro kování	kg	43,240	337,00	14 571,46	
5	K		Regulátory kování, typ 10-15 cm	kg	138,100	150,00	20 715,00	
VÍCEPRÁCE		41 078,00 Kč						
MÉNĚPRÁCE		15 815,96 Kč						
CELKOVĚ		25 262,04 Kč						

