



zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Poskytovatel“)

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly o změně čl. III. Doba plnění z důvodu odloženého data zahájení realizace stavebních prací na akci „I/19 Plíškovice – Mirovice, IV. etapa“.

Článek III. Doba plnění se mění takto:

### **III. Doba plnění**

#### **Ruší se text:**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.7.2018 ode dne účinnosti této Smlouvy.

#### **Nahrazuje se textem:**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli na základě skutečného zahájení a dokončení stavebních prací na akci „I/19 Plíškovice – Mirovice, IV. etapa“.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:


V Českých Budějovicích dne


V Liberci dne

18 -12- 2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

  
ředitelka Správy České Budějovice

  
jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby