



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 01. 08. 2017

Číslo smlouvy Objednatele: **05PU-001688**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN: 500 111 0007.34091

Název související veřejné zakázky:

„I/3 Dolní Dvořiště – státní hranice – Výkon činnosti stavebního dozoru“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████████████████████████

zastoupeno:

████████████████████████████████████████, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem:

Sokolovská 352/2015, 190 00 Praha 9

IČO:

250 23 446

DIČ:

CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 235748

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

████████████████████████████████████████

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se dohodly o změně čl. III. Doba plnění z důvodu odloženého data zahájení realizace stavebních prací na akci „I/3 Dolní Dvořiště – státní hranice“.

Článek III. Doba plnění se mění takto:

III. Doba plnění

Ruší se text:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:

Zahájení: Na výzvu Objednatele

Dokončení: 10/2017

Nahrazuje se textem:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli na základě skutečného zahájení a dokončení stavebních prací na akci „I/3 Dolní Dvořiště – státní hranice“.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne


18-12-2018

V Praze dne

Za Objednatele:


ředitelka Správy České Budějovice

Za Poskytovatele:


jednatel

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby