

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ZE DNE 04.07.2018

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-001789 ev.č. 175/18

Číslo smlouvy Poskytovatele: D-18-022.Sd01.d01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (3271115134.12238)

Název související veřejné zakázky:

I/36 Sezemice – obchvat, majetkoprávní projednání

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

., generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

., ředitel Správy Pardubice, zastoupené na základě pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

., oddělení přípravy

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

., předsedou představenstva a
., členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.07.2018 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 11PT-001789, ev. č. 175/18, číslo smlouvy Poskytovatele: D-18-022.Sd01. Název související veřejné zakázky je: I/36 Sezemice – obchvat, majetkoprávní projednání, (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že článek III. Doba plnění Smlouvy, který zněl: „Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 6 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Předpoklad ukončení 31.12.2018.“ - nově zní takto: „Poskytovatel je povinen poskytnout služby objednateli nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude poskytovateli poskytnuta náležitá součinnost či podklady ze strany objednatel, a to pravomocné změnové územní rozhodnutí o umístění stavby, bez kterého nemůže poskytovatel předmět smlouvy řádně a včas splnit.“
2. Dodatek je uzavírán z důvodu probíhajícího doplňkového územního řízení o umístění stavby na předmětnou stavbu, které není dosud pravomocně ukončeno.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Právní vztah založený tímto Dodatkem se řídí Občanským zákoníkem.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jeden obdrží poskytovatel.

V Pardubicích dne 13. 12. 2018

V Praze dne 12 -12- 2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva
PUDIS a.s.

člen představenstva
PUDIS a.s.