



KUMSP00RKHS1

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Moravskoslezský úřad
Moravskoslezský úřad
60200, Olomouc**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 01276/2018/IM

(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -7-		
01276/2018/IM	2018	IM
pod. číslo	rok	zkr. oob.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692


bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena:

IČO: 26807947

DIČ: CZ26807947

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1025024134/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 25583

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 01276/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. Etapa“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 6. 6. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen vícepráce):
 - a) Z důvodu změny skladby střechy (viz následující písmeno tohoto odstavce) bude navýšena atika na střeše objektu I stavby o 25 cm a bude instalován nový kovový žebřík s ochranným košem na severozápadní fasádu objektu I stavby.
 - b) Na základě výsledku kontrolní sondy, kterou byla zjištěna koroze propojovací výztuže nosných částí sendvičového panelu obvodového pláště objektu I stavby, bude navíc provedeno prokotvení jednotlivých vrstev panelu smykovou výztuží v četnosti 1 ks /1m², které zajistí stabilitu fasády objektu I stavby, a to také po zatížení pláště izolantem.
 - c) Na základě požadavku uživatele díla budou instalovány kovové mříže na určených oknech objektu X 16 stavby.
 - d) K dosažení bezzávadného stavu, který povede k vydání revizní zprávy hromosvodů na objektu X 15 stavby „bez závad“, musí být po provedeném zateplení instalována zemní tyč délky 1500 mm včetně svodu, podpory a nových svorek.
 - e) K dosažení bezzávadného stavu, který povede k vydání revizní zprávy hromosvodů na objektu X 16 stavby „bez závad“, musí být po provedeném zateplení instalována zemní tyč délky 1500 mm včetně svodu, podpory a nových svorek.
 - f) Dodávka a montáž 30 ks střešních oken v objektu S stavby ve specifikaci a ceně dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, není v současné době realizovatelná. V době podání nabídky na realizaci stavby (k 1. 8. 2017) byla okna zakázkově vyrobitelná. V době vlastní realizace stavby (duben 2018 až prosinec 2018) se původně projektovaná okna již nevyráběla. Jejich výroba byla dle sdělení výrobce v roce 2017 ukončena a v roce 2018 tak již tato okna nejsou na trhu dostupná. Původně byla projektovaná jednodílná střešní okna rozměrů 1140x1400, výklopně-kyvná se zasklením tepelně izolačním čirým dvojsklem, s tepelně technickými vlastnostmi $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro dosažení požadovaných tepelně technických vlastností budou v rámci stavby osazena okna se zasklením tepelně izolačním trojsklem s tím, že pro požadovaný provoz postačují okna kyvná.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - a) Na základě požadavku objednatele nebude zateplení objektu I stavby provedeno v místě budoucího venkovního výtahu, který je realizován uživatelem jako příprava pro rekonstrukci objektu I stavby za účelem umístění magnetické rezonance. Snižuje se tak plocha zateplení.

- b) Na základě zjištění stávající skladby střechy na objektu I stavby z provedené sondy se nebude provádět odstranění skladby střechy až na nosný panel jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Tepelná izolace střechy bude ložena přímo na stávající skladbu střechy (hydroizolační pásy), které současně převezmou roli parozábrany. Tepelná izolace bude mechanicky kotvena k hornímu ŽB panelu, což bylo ověřeno i tahovými zkouškami. Přístup na střechu nebude (z důvodu skladby střechy) proveden původně uvažovanými stahovacími schody z prostor vnitřního schodiště.
5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohody na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy. Vícepráce uvedené v čl. II odst. 3 písm. f) tohoto dodatku jsou realizovány až po sjednané lhůtě plnění pro budovu S stavby (1. část díla) dle čl. IV odst. 1 první odrážky smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že nedodržení lhůty plnění pro budovu S (1. částí díla) nepovažují za porušení smlouvy za podmínky, že vícepráce uvedené v čl. II odst. 3 písm. f) tohoto dodatku budou provedeny ve sjednané době plnění pro kompletní dílo dle čl. IV odst. 1 smlouvy, tedy 240 dní ode dne předání prvního stavebního objektu zhotoviteli. Ujednání čl. IV odst. 3 smlouvy ohledně prodloužení termínu plnění díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek změny není ve vztahu k vícepracím uvedených v předchozí větě nijak dotčeno.
3. **Cena víceprací** činí 1.079.421,71 Kč bez DPH, DPH 21% činí 226.678,56 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 1.306.100,27 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 941.711,67 Kč bez DPH, DPH 21% činí 197.759,45 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 1.139.471,12 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**


Předmět	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Včetně v Kč včetně DPH
Budova S	5.847.211,09	1.227.914,33	7.075.125,42
Budova X 15	2.102.317,43	441.486,66	2.543.804,09
Budova X 16	3.226.012,56	677.462,64	3.903.475,20
Budova I	3.126.312,03	656.525,53	3.782.837,56
Celkem	14.301.853,11	3.003.989,15	17.305.242,26

6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 52/4727 ze dne 11. 12. 2018.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne 19.12.2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Bruzovicích dne 12.12.2018



za zhotovitele



Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku - II. etapa						
Rekapitulace změn k dodatku č. 2 SoD č. 01276/2018/IM						
		Kč bez DPH	Kč včetně DPH		Kč bez DPH	Kč včetně DPH
VCP	Ukotvení obvodového pláště objektu I	96 721,10	117 032,53 MNP	Nižší výměra zateplení objektu I	-197 812,95	-239 353,67
	Hromosvod X15	11 009,61	13 321,63	Odpočet bourání na střeše objektu I a vnitřních schodů	-293 898,72	-355 617,45
	Hromosvod X16	16 073,95	19 449,48			
	Mříže X16	101 540,00	122 863,40			
	Nastavení atiky a instalace venkovního žebříku	99 577,05	120 488,23			
	Střešní okna na budově S	754 500,00	912 945,00	Střešní okna na budově S	-450 000,00	-544 500,00
Celkem		1 079 421,71	1 306 100,27		-941 711,67	-1 139 471,12
Souhrnný rozpočet po dodatku č. 2						
SoD		Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč včetně DPH		
	Budova S	5 378 568,02	1 129 499,28	6 508 067,30		
	budova X15	2 091 307,82	439 174,64	2 530 482,46		
	budova X16	3 108 398,61	652 763,71	3 761 162,32		
	budova I	3 421 725,55	718 562,37	4 140 287,92		
		14 000 000,00	2 940 000,00	16 940 000,00		
Dod č. 1	Budova S	5 542 711,09	1 163 969,33	6 706 680,42		
	budova X15	2 091 307,82	439 174,64	2 530 482,46		
	budova X16	3 108 398,61	652 763,71	3 761 162,32		
	budova I	3 421 725,55	718 562,37	4 140 287,92		
		14 164 143,07	2 974 470,04	17 138 613,11		
Dod č. 2	Budova S	5 847 211,09	1 227 914,33	7 075 125,42		
	budova X15	2 102 317,43	441 486,66	2 543 804,09		
	budova X16	3 226 012,56	677 462,64	3 903 475,20		
	budova I	3 126 312,03	656 525,53	3 782 837,56		
		14 301 853,11	3 003 389,15	17 305 242,26	137 710,04	166 629,15