



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

č. 400 300

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018000503

2018001657

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený:

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,
rektorem

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx/0100

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a
majetku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VW WACHAL a.s.

Sídlo:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista

IČ:

25567225

DIČ:

CZ25567225

Bankovní spojení:

ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2018000503 (dále též jen „Dodatek“) tohoto znění:



PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 5. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „RIFT - generální zhotovitel stavby“.

Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. XX. odst. 20.4. smlouvy mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla definovaný v čl. I. smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce). Vícepráce jsou vymezeny ve změnovém listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku, a spočívají v:

- Změna způsobu bourání CO krytu (ZL č. 7)

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Cena stavby dle dodatku č. 2 bez DPH	84.587.519,01 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 7 bez DPH	503.946,32 Kč
Cena stavby celkem bez DPH	85.091.465,33 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti datem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. Změnový list č. 7



„RIFT - generální zhotovitel stavby“

- 2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 18.12.2018

V Kroměříži dne 17.12.2018

za Objednatele

za Zhotovitele

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RNDr. Alexander Černý, kvestor**

**VW WACHAL a.s.
Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel**