

## Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

### Dodatek č. 4 - Změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Číslo změny	Popis změny	Zařazení změny dle ustanovení §222 zákona								Celkem VCP bez DPH	Celkem MNP bez DPH
		§222 odst. 4		§222 odst. 5		§222 odst. 6		§222 odst. 7 nezapočítává se			
		Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH		
ZL1.01-24	celkem změny dle Dodatku č. 1	167 542,43	-230 104,98	180 152,36	-70 131,80	298 775,81	-492 769,45	0,00	0,00	646 470,60	-793 006,23
ZL2.01-27	celkem změny dle Dodatku č. 2	219 995,39	-265 847,53	0,00	0,00	31 829,77	-24 000,00	35 110,80	-42 830,00	286 935,96	-332 677,53
ZL3.01-02	celkem změny dle Dodatku č. 3	0,00	-108 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 578,60
ZL4.01	VCP01 - Připočet hasicích přístrojů	4 376,80								4 376,80	
ZL4.02	VCP02-MNP02 - Změna technického řešení stání pro kontejnery	49 320,00	-7 273,60							49 320,00	-7 273,60
ZL4.03	MNP03 - Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ		-19 533,20								-19 533,20
ZL4.04	MNP04 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - VORN		-12 500,00								-12 500,00
ZL4.05	MNP05 - Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště		-146 511,48								-146 511,48
ZL4.06	MNP06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS		-6 000,00								-6 000,00
ZL4.01-06	celkem změny dle Dodatku č. 4	53 696,80	-185 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 696,80	-191 818,28
ZL1+ZL2+ZL3+ZL4	celkem změny dle Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4	441 234,62	-790 349,39	180 152,36	-70 131,80	330 605,58	-516 769,45	nezapočítává se		987 103,36	-1 426 080,64
	absolutní hodnota	1 231 584,01		250 284,16		847 375,03		nezapočítává se			
	součet abs. hodnot	1 231 584,01		1 097 659,19							
	zákonem stanovené limity	<15% ceny díla		<50% ceny díla							
		splněno		splněno							
	cenový nárůst			-76 143,31							
	zákonem stanovený limit			<30% ceny díla							
				splněno							

<b>cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>8 714 508,00</b>
15% z ceny díla	1 307 176,20
30% z ceny díla	2 614 352,40
50% z ceny díla	4 357 254,00

<b>cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>8 567 972,37</b>
<b>cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>8 522 230,80</b>
<b>cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>8 413 652,20</b>
vliv VCP a MNP Dodatku č. 4 na cenu díla	-138 121,48
<b>cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>8 275 530,72</b>
DPH 21%	1 737 861,45
cena díla dle Dodatku č. 4 vč. DPH	10 013 392,17

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.