

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 513/2017

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 841/FCEA/004/17

Níže uvedené smluvní strany



MKOLP00259BB

Objednatel**město Kolín**

Sídlo

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Zastoupený

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města

Zástupce objednatele ve věcech technických

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel**STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha**

Sídlo

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov

Zastoupený

V zastoupení dle plné moci jednají

IČ

60838744

DIČ

CZ 60838744

Bankovní spojení

ČSOB a.s.

Číslo účtu

112071233/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 7634

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:**DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba dopravního terminálu Kolín“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 12.04.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **513/2017** na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výstavba dopravního terminálu Kolín**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Z dodatku č. 5 v odstavci II., uzavřeném dne 26. 11. 2018 č. 1426/2018, se vlivem zaokrouhlování mění konečná cena díla z původní částky 73 950 464,18 Kč včetně DPH na novou konečnou cenu díla 73 950 464,19 Kč včetně DPH.

Další změny jsou následující:

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- SO 001
- SO 101
- SO 103
- SO 104
- SO 106
- SO 301
- SO 401
- SO 402
- SO 402.2
- SO 901
- VRN

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahují změnové listy č. 26 – 36:

Změnový list č. 26	188 420,63 Kč
Změnový list č. 27	62 433,27 Kč
Změnový list č. 28	84 548,96 Kč
Změnový list č. 29	3 680 Kč
Změnový list č. 30	-40 831,98 Kč
Změnový list č. 31	40 630,69 Kč
Změnový list č. 32	170 549,37 Kč
Změnový list č. 33	62 622,06 Kč
Změnový list č. 34	52 546,29 Kč
Změnový list č. 35	33 496 Kč
Změnový list č. 36	37 707,14 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	695 802,43 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	146 118,51 Kč
cena celkem včetně DPH	841 920,94 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	61 811 888,53 Kč
Celkem DPH	12 980 496,60 Kč
Cena díla včetně DPH	74 792 385,13 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.04.2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 6 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 26
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 27
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 28
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 29
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 30
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 31
 - Příloha č. 7 – Změnový list č. 32
 - Příloha č. 8 – Změnový list č. 33
 - Příloha č. 9 – Změnový list č. 34
 - Příloha č. 10 – Změnový list č. 35
 - Příloha č. 11 – Změnový list č. 36

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 10.12.2018, usnesení č. 246/5/24/2018.

V Kolíně dne 11.12.2018

V Benátkách nad Jizerou dne 10.12.2018



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města





STRABAG a.s.

Na Bělidě 138/21, 180 00 Praha 6
(26)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: 

z m o c ň u j e
své zaměstnance


k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právníckými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 27.6.2018 



Změnový list č. 26	1.9.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858


Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 001. Dle RDS bylo navrženo při bourání konstrukce vozovky v ulici Dukelských Hrdinů odfrézovat asfaltové vrstvy v tl. 150 mm a odtěžit štěrkové lože v tl. 300 mm. Při zahájení bouracích prací se však ukázalo, že stávající vozovka je na většině plochy tvořena asfaltovými vrstvami. Vrstvu betonu bylo nutné odbourat viz fotodokumentace. Vrstva byla geodeticky zaměřena.
Specifikace změny	Položky odtěžení štěrkového lože včetně dopravy a uložení na skládku byly nahrazeny položkami pro frézování asfaltových vrstev včetně dopravy a uložení na skládku.
Zdůvodnění změny	Bylo třeba odfrézovat asfaltové vrstvy stávající vozovky v reálné tloušťce, se kterými se nemohlo počítat. Dochází tak ke změnám původního projektu, viz změnový list. Vzhledem k nepředvídatelnosti této změny by ji bylo možné podřadit pod odst. 6 § 222 ZZVZ. Z důvodu 50% limitu pro odst. 5 a 6 ji však podřazujeme pod odst. 4 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :



Datum :


1.9.2018



datum
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018

Změnový list č. 26

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolině CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858		Změnový list č. 26											
SO 001 - Příprava staveniště		Částka a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpocty	
Č	Kód	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem		
					Zkrácený popls								
					Zemní práce								
16	113107223	m2	12 429,380	30,02	373 129,99	11 094,380	30,02	333 053,29	-1 335,000	30,02	-40 076,70		
32	122202202	m3	695,903	67,96	47 293,57	575,753	67,96	39 128,17	-120,150	67,96	-8 165,39		
33	122202209	m3	75,890	4,63	351,37	63,875	4,63	295,74	-12,015	4,63	-55,63		
46	162701105	m3	891,258	47,07	41 951,56	771,109	47,07	36 296,10	-120,150	47,07	-5 655,46		
47	162701109	m3	5 051,375	4,28	21 619,89	4 450,625	4,28	19 048,68	-600,750	4,28	-2 571,21		
48	171201211	t	1 591,042	53,49	85 104,84	1 374,772	53,49	73 536,55	-216,270	53,49	-11 568,28		
					Přesun sutě								
66	997221551	t	10 955,321	5,05	55 324,37	11 363,831	5,05	57 387,35	408,510	5,05	2 062,98		
67	997221559	t	153 374,494	1,59	243 865,45	159 093,634	1,59	252 958,88	5 719,140	1,59	9 093,43		
72	997221845	t	3 024,460	53,49	161 778,37	4 274,020	53,49	228 617,33	1 249,560	53,49	66 838,96		
73	997221855	t	6 306,249	53,49	337 321,26	5 465,199	53,49	292 333,49	-841,050	53,49	-44 987,76		
					NOVÉ POLOŽKY								
					Zmení práce								
76	113107241a	m2	226,000	33,42	7 619,76	1 563,000	33,42	52 235,46	1 335,000	33,42	44 615,70		
84	113107246	m2	0,000	0,00	0,00	1 335,000	134,00	178 890,00	1 335,000	134,00	178 890,00		
					Cena díla bez DPH SoD			4 866 114,15					
					DPH 21%			1 021 883,97					
					Cena díla včetně DPH			5 887 998,12					
					Cena díla bez DPH ZBV1			5 054 534,78					188 420,63
					DPH 21%			1 061 452,30					39 568,33
					Cena díla včetně DPH			6 115 987,09					227 988,96



Změnový list č. 27	1.9.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858


Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 301. Vzhledem k malému podélnému sklonu komunikace v ulici Pod Hroby navrhl projektant zvýšit počet uličních vpustí v tomto úseku.
Specifikace změny	Uvedená změna má za následek vícepráce ve výši 62 433,27 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Vzhledem k tomu, že zadavatel neměl možnost tento požadavek s náležitou péčí předvídat, podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :



Datum :

1.9.2018



	datum
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018

Změnový list č. 27

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.3710.010.0/16_029/00001858		Změnový list č. 27											
SO 301 - Revize kanalizace		Částka a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpůčty	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
5	132201202	Zemní práce	m3	891,440	166,76	148 656,53	918,080	166,76	153 099,02	26,640	166,76	4 442,49	
6	132201209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	89,144	4,05	361,03	91,808	4,05	371,82	2,664	4,05	10,79	
7	151101101	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m2	1 513,372	103,01	155 892,45	1602,172	103,01	165 039,74	88,800	103,01	9 147,29	
9	151101111	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 513,370	16,21	24 531,73	1602,170	16,21	25 971,18	88,800	16,21	1 439,45	
11	161101101	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m3	732,680	18,76	13 745,08	759,320	18,76	14 244,84	26,640	18,76	499,77	
13	162701105	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	100,699	47,07	4 739,90	105,139	47,07	4 948,89	4,440	47,07	208,99	
14	162701109	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	503,495	4,28	2 154,96	525,695	4,28	2 249,97	22,200	4,28	95,02	
15	171201211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	t	201,398	53,49	10 772,78	208,502	53,49	11 152,77	7,104	53,49	379,99	
16	174101101	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	790,741	182,49	144 302,33	812,941	182,49	148 353,60	22,200	182,49	4 051,28	
51	895941111	Trubní vedení	kus	32,000	1 074,52	34 384,64	35,000	1 074,52	37 608,20	3,000	1 074,52	3 223,56	
52	592238640	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	32,000	121,95	3 902,40	35,000	121,95	4 288,25	3,000	121,95	365,85	
53	592238580	přístavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	32,000	254,59	8 146,88	35,000	254,59	8 910,65	3,000	254,59	763,77	
54	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/55/5d, 45x55x5 cm	kus	31,000	265,29	8 223,99	34,000	265,29	9 019,86	3,000	265,29	795,87	
57	899203111	skruž betonová pro uliční vpust' výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	32,000	166,77	5 336,64	35,000	166,77	5 836,95	3,000	166,77	506,31	
58	592238741	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	32,000	518,81	16 601,92	35,000	518,81	18 158,35	3,000	518,81	1 556,43	
59	592238783	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	32,000	1863,43	59 629,76	35,000	1863,43	65 220,05	3,000	1863,43	5 590,29	
75	871350420	mříž litinová pro uliční vpustí D400 , 500/500 mm	m	208,986	119,00	24 869,33	245,986	119,00	29 272,33	37,000	119,00	4 403,00	
79	592238505.1	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	kus	33,000	179,71	5 930,43	36,000	179,71	6 469,56	3,000	179,71	539,13	
80	286147200	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 200 45x33x5 cm	kus	16,000	1115,00	17 840,00	19,000	1115,00	21 185,00	3,000	1115,00	3 345,00	
83	286147210	trubka kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	4,000	1570,00	6 280,00	6,000	1570,00	9 420,00	2,000	1570,00	3 140,00	
84	286147220	trubka kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 3m	kus	33,000	2450,00	80 850,00	38,000	2450,00	93 100,00	5,000	2 450,00	12 250,00	
87	286154140	trubka kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	13,000	265,00	3 445,00	16,000	265,00	4 240,00	3,000	265,00	795,00	
90	2861547202	koleno UL TRA RIB UR-2 DIN 200/45°	kus	13,000	1630,00	21 190,00	16,000	1630,00	26 080,00	3,000	1 630,00	4 890,00	
		odbočka žebrovaná 45° 300/200 mm	kus	13,000	1630,00	21 190,00	16,000	1630,00	26 080,00	3,000	1 630,00	4 890,00	


	Cena díla bez DPH SoD	2 079 030,61
	DPH 21%	436 596,43
	Cena díla včetně DPH	2 515 627,04
	Cena díla bez DPH ZBV1	2 141 463,88
	DPH 21%	449 707,41
	Cena díla včetně DPH	2 591 171,29
	Rozdíl a odpůčty bez DPH	62 433,27
	DPH 21%	13 110,99
	Rozdíl včetně DPH	75 544,25

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018



Změnový list č. 28		1.9.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přístupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	


Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 901. Architekt města a investor vybral jiný typ odpadkového koše.. Pro zabránění vjezdu motorových vozidel na pochozí plochu u budovy pošty zde byly namontovány zahrazovací sloupky.
Specifikace změny	Uvedená změna má za následek vícepráce ve výši 84 548,96 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem architekta města na komplexní estetické pojetí celého rekonstruovaného prostoru a lišící se od zadání stavby. Změna typu odpadkového koše a montáž zahrazovacích sloupků nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna spadá pod odst. 4 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :



Datum :

1.9.2018




	datum
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018

Změnový list č. 28

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858		Změnový list č. 28											
SO 901 - Městský mobiliář		Cástka a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpočty	
Č	Kód	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	cena (Kč)	Celkem
					631,13	12 622,60	6,000	631,13	3 786,78		631,13		-8 835,82
14	936104213	kus	20,000		631,13	12 622,60	6,000	631,13	3 786,78		631,13		-8 835,82
15	749101315	kus	20,000		5 979,68	119 593,60	6,000	5 979,68	35 878,08		5 979,68		-83 715,52
43	74912001	kus	12,000		6 589,50	79 074,00	18,000	6 589,50	118 611,00		6 589,50		39 537,00
47	749101320a	kus	0,000		0,00	0,00	14,000	9 825,95	137 563,30		9 825,95		137 563,30

	Cena díla bez DPH SoD	1 570 200,82
	DPH 21%	329 742,17
	Cena díla včetně DPH	1 899 942,99
	Cena díla bez DPH ZBV2	1 654 749,78
	DPH 21%	347 497,45
	Cena díla včetně DPH	2 002 247,23
	Rozdíl a odpočty bez DPH	84 548,96
	DPH 21%	17 755,28
	Rozdíl včetně DPH	102 304,24



Datum	- 3 - 12 - 2018
Datum	- 3 - 12 - 2018
Datum	- 3 - 12 - 2018
Datum	- 3 - 12 - 2018

Změnový list č. 29	1.9.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858


Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 104. Stavební úřad požaduje označení žulových schodišťových stupňů před budovou ČD.
Specifikace změny	Uvedená změna má za následek vícepráce ve výši 3 680 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Vzhledem k tomu, že zadavatel neměl možnost tento požadavek s náležitou péčí předvídat, podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :



Datum :

1.9.2018



datum	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018

Změnový list č. 29

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858				Změnový list č. 29						
SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy - autobusové nádraží				Skutečný provedený stav						
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Jednot.		Rozdíl a odpočty				
				Množství	cena (Kč)	Množství	cena (Kč)	celkem	celkem	
9		NOVÉ POLOŽKY								
		Ostatní konstrukce a práce - bourání								
145		Fotoluminiscenční podlahové značení průměr 6 cm	ks	0,000	0,00	50,000	73,60	3 680,00	73,60	3 680,00

	Cena díla bez DPH SoD	3 919 331,05
	DPH 21%	823 059,52
	Cena díla včetně DPH	4 742 390,57
	Cena díla bez DPH ZBV1	3 923 011,05
	DPH 21%	823 832,32
	Cena díla včetně DPH	4 746 843,37
	Rozdíl a odpočty bez DPH	3 680,00
	DPH 21%	772,80
	Rozdíl včetně DPH	4 452,80

Datum
- 3 - 12 - 2018


Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Změnový list č. 30	1.9.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 101. Památkový úřad vznesl požadavek na úpravu chodníku před budovou č. p. 656 - památkově chráněný objekt. Místo žulové dlažby byl požadován chodník z žulových kostek s vyskládáním letopočtu.
Specifikace změny	V důsledku změn došlo k ponížení ceny díla o rozdíl víceprací (27 185,85 Kč bez DPH) a méněprací (68 017,83 Kč). Celkově se tedy cena díla snižuje o 40 831,98 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Změna byla vyvolána požadavkem Národního památkového úřadu. V rámci probíhajících úprav okolních ploch bylo součástí projektu předláždění chodníku v bezprostřední blízkosti kulturní památky č. p. 656. Navržená změna dláždění chodníku navazuje bezprostředně na velkoplošnou histrickou kamennou dlažbu v prostoru portiku památky a bylo tedy požadováno dláždění chodníku v bezprostředním okolí portiku kulturní památky z kamenných kostek. Vzhledem k nepředvídatelnosti této změny, ke které došlo v průběhu realizace projektu, zařazujeme tuto změnu do paragrafu 222, odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



datum
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018

Změnový list č. 30

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858		Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty				
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Rozdíl a odpočty	
		SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Rorejčova												
		Komunikace pozemní												
29	59121111	Kladiení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kaméniva těženého tl 50 mm	m2	72,940	288,45	21 039,54	110,690	288,45	31 928,53	37,750	288,45	10 888,98		
30	593801201	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	m2	75,129	406,49	30 539,19	112,879	406,49	45 884,18	37,750	406,49	15 345,00		
31	59681133	Kladiení kamenné dlažby komunikaci pro pěši tl. 60 mm do lože z kaméniva vel do 0,25 m2, plochy přes 300 m2	m2	482,910	352,63	170 288,55	444,448	352,63	156 725,70	-38,462	352,63	-13 562,86		
32	593811291	deska dlažební, žula broušená, světle šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm, tl 6 cm	m2	250,241	1347,83	337 282,33	230,433	1347,83	310 584,60	-19,808	1347,83	-26 697,72		
108	583811292a	deska dlažební, žula broušená, šedá, skladba 40x40 cm, 40x30 cm, 40x20cm, tl 6 cm	m2	250,241	1 401,32	350 667,72	230,433	1 401,32	322 910,47	-19,808	1 401,32	-27 757,25		
114	591412111	Kladiení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci pro pěši lože z kaméniva	m2	0,000	0,00	0,00	0,712	617,00	439,30	0,712	617,00	439,30		
115	58380017	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm	m2	0,000	0,00	0,00	0,356	1 010,00	359,56	0,356	1 010,00	359,56		
116	58380010	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá	t	0,000	0,00	0,00	0,051	3 000,00	153,00	0,051	3 000,00	153,00		
		Cena díla bez DPH SoD				3 634 812,95								
		DPH 21%				763 310,72								
		Cena díla včetně DPH				4 398 123,67								
		Cena díla bez DPH ZBV1				3 593 980,97			Rozdíl a odpočty bez DPH					-40 831,98
		DPH 21%				754 736,00			DPH 21%					-8 574,72
		Cena díla včetně DPH				4 348 716,98			Rozdíl včetně DPH					-49 406,69

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Změnový list č. 31

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858		Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty						
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Jednot.		Množství	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
				Množství	cena (Kč)											
		SO 402.2 Napájecí /informačního systému														
		Zkrácený popis														
		Zemní práce při ext.Mont.Pracích														
36	460600023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3		18.300	93,06	1 703,00		1 703,00	19.300	93,06	1 796,06		1,000	93,06	93,06
37	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých 1000 m	m3		256.200	10,70	2 741,34		2 741,34	270.200	10,70	2 891,14		14.000	10,70	149,80
38	460600039	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		378.910	317,70	120 379,71		120 379,71	380.610	317,70	120 919,80		1,700	317,70	540,09
39	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornité tř.3	m3		3.500	481,37	1 684,80		1 684,80	4.500	481,37	2 166,17		1,000	481,37	481,37
40	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3		3.500	2 460,33	8 611,16		8 611,16	4.500	2 460,33	11 071,49		1,000	2 460,33	2 460,33
43	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisků třídného	m3		2.000	434,24	868,48		868,48	3.000	434,24	1 302,72		1,000	434,24	434,24
		Materiál a jeho montáž														
44	460531214	Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,05 m pro silniční zařízení	ks		2.000	2 490,00	4 980,00		4 980,00	3.000	2 490,00	7 470,00		1,000	2 490,00	2 490,00
45	460531182	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zařízení	ks		2.000	166,00	332,00		332,00	3.000	166,00	498,00		1,000	166,00	166,00
46	460531811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	ks		64.000	166,00	10 624,00		10 624,00	96.000	166,00	15 936,00		32.000	166,00	5 312,00
48	34573103b	Kabelové komora Polywauk 2436 915	ks		1.000	20 371,00	20 371,00		20 371,00	2.000	20 371,00	40 742,00		1,000	20 371,00	20 371,00
50	34573103c	Víko kabelové komory 2436	ks		1.000	8 132,80	8 132,80		8 132,80	2.000	8 132,80	16 265,60		1,000	8 132,80	8 132,80
		Cena díla bez DPH SoD					1 132 193,44									
		DPH 21%					237 760,62									
		Cena díla včetně DPH					1 369 954,06									
		Cena díla bez DPH ZBV1					1 172 824,13		Rozdíl a odpočty bez DPH							40 630,69
		DPH 21%					246 293,07		DPH 21%							8 532,44
		Cena díla včetně DPH					1 419 117,20		Rozdíl včetně DPH							49 163,13

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Datum
- 3 - 12 - 2018

Změnový list č. 32		1.10.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	


Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu DIO - Dopravně inženýrská opatření. ZDS neobsahovala přesunutí autobusového terminálu. Bylo nutno přesunout a označit autobusová stání na stávajícím parkovišti pro osobní automobily.
Specifikace změny	V důsledky této změny došlo k navýšení ceny díla o 170 549,37 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	V období únor až říjen 2018 bylo nutné přesunout a označit autobusová stání na stávajícím parkovišti pro osobní automobily. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) neobsahovala dočasné přesunutí stávajícího autobusového nádraží. Etapizace výstavby odstavné plochy pro autobusy dle projektu (Etapa V.) předpokládala využití původního autobusového nádraží až do doby, než bude dostavěn nový autobusový terminál (Etapa IIIa., IIIb.). V rámci urychlení harmonogramu prací a s ohledem na další práce, se kterými původně nebylo počítáno (např. rekonstrukce plynovodu v ulici Dukelských hrdinů) bylo nutné zahájit stavební práce na ploše stávajícího autobusového nádraží v předstihu. Proto byla autobusová stání provizorně přesunuta na stávající uvolněné parkoviště pro osobní automobily. Při zprovoznění nového zastřešeného terminálu tak byla zároveň funkční i nová plocha pro autobusové odstavy. Tato změna nebyla zahrnuta do projektové dokumentace. Jedná se o dodatečný požadavek investora, změna dodavatele je je z časových a technických důvodů v tomto případě vyloučena. Změnu podřazujeme pod odst. 4 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :



Datum :

1.10.2018



datum	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018

Změnový list č. 32

Změnový list č. 32												
Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/000185					Rozdíl a odpočty							
DIO - Dopravné inženýrské opatření					Skutečný provedený stav							
Č	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy		Jednot.		Rozdíl a odpočty		Celkem			
			M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)		Množství	cena (Kč)	
34	913111000R	NOVÉ POLOŽKY Presun autobusového nádraží	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	170 549,37	1,000	170 549,37	170 549,37
		Cena díla bez DPH SoD										
		DPH 21%										
		Cena díla včetně DPH										
		Cena díla bez DPH ZBV1										170 549,37
		DPH 21%										35 815,37
		Cena díla včetně DPH										206 364,74

	Datum
	- 3 - 12 - 2018
	Datum
	- 3 - 12 - 2018
	Datum
	- 3 - 12 - 2018
	Datum
	- 3 - 12 - 2018

Změnový list č. 33	1.10.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858


Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 103. Záměna betonové slepecké dlažby za umělý kámen a změna formátu zámkové dlažby ve vjezdech. Na začátku úpravy ul. Dukelských hrdinů nebyly v PD zakresleny značky Vyhrazený jízdní pruh, Konec vyhrazeného jízdního pruhu. Dle platných předpisů a požadavku policie ČR byly značky osazeny.
Specifikace změny	V důsledku změn došlo k navýšení ceny díla o rozdíl víceprací (77 945,33 Kč bez DPH) a méněprací (15 323,27 Kč). Celkově se tedy cena díla zvyšuje o 62 622,06 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	<p>Záměna betonové slepecké dlažby za umělý kámen Z důvodu sjednocení materiálů použitých hmatových prvků pro nevidomé v tomto stavebním objektu s již dokončenou částí nového terminálu a do jisté míry i z estetického hlediska bylo zvoleno nahrazení betonové slepecké dlažby za slepeckou dlažbu z umělého kamene (polymerbetonu) v celé ploše navržených signálních a varovných pásů. Při záměně byly respektovány technické předpisy včetně dodržení barevného i hmatového kontrastu od ostatní pochozí plochy a certifikace prvků dle dodatečných požadavků SONS. Tato úprava by ve změně osoby dodavatele způsobila investorovi značné obtíže (časové, organizační, technické i finanční), proto ji podřazujeme pod odst. 5 § 222 ZZVZ.</p> <p>Změna zámkové dlažby ve vjezdech - skladba 60x20x8 cm, colormix šedivá hladká byla nahrazena dlažbou betomová zámková skladba 30x20x8, 20x20x8, 20x10x8, cm, colormix šedivá hladká z důvodů zachování celistvého vzhledu chodníků. Nyní použit stejný typ a skladba jako v pochozí části chodníku. Tuto změnu podřazujeme pod odst. 4 § 222 ZZVZ.</p> <p>Osazení značek - na základě platných předpisů a požadavku Policie ČR. Jedná se o změnu nepředvídatelnou, proto ji podřazujeme pod odst. 6 § 222 ZZVZ.</p>

Vypracoval :



Datum :

1.10.2018




datum
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018
- 3 -12- 2018

Změnový list č. 33

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/000/1858		Změnový list č. 33											
SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Dukelských Hrdinů		Částka a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpůčty	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	5	Komunikace pozemní											
28	596211121	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	172,720		160,08	27 649,02	168,209	160,08	26 926,90	-4,511	160,08	-722,12
30	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	0,700		297,14	208,00	0,000	297,14	0,00	-0,700	297,14	-208,00
31	592451197	dlažba betonová zámková 20x20x6 cm s vodící linií pro nevidomé, červená	m2	3,811		393,01	1 497,76	0,000	393,01	0,00	-3,811	393,01	-1 497,76
32	596211122	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	484,770		160,08	77 601,98	489,656	160,08	78 384,13	4,886	160,08	782,15
33	592451101	dlažba betonová zámková 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6 cm, colormix šedivá hladká	m2	483,800		200,46	96 982,55	489,656	200,46	98 156,44	5,856	200,46	1 173,89
34	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	0,288		297,14	85,58	0,000	297,14	0,00	-0,288	297,14	-85,58
35	592451197	dlažba betonová zámková 20x20x6 cm s vodící linií pro nevidomé, červená	m2	5,644		393,10	2 218,66	0,000	393,10	0,00	-5,644	393,10	-2 218,66
36	596212210	Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A, pl do 50 m2	m2	58,170		170,78	9 934,27	35,143	170,78	6 001,72	-23,027	170,78	-3 932,55
37	592451092	dlažba betonová zámková 60x20x8 ccm, colormix šedivá hladká	m2	16,109		384,29	6 190,53	0,000	384,29	0,00	-16,109	384,29	-6 190,53
38	592451091	dlažba betonová zámková 20x20x8 cm přírodní hladká	m2	33,454		192,55	6 441,57	28,613	192,55	5 509,43	-4,841	192,55	-932,13
39	592451085	dlažba betonová zámková 20x20x8 cm červená hladká	m2	0,216		185,57	40,08	0,000	185,57	0,00	-0,216	185,57	-40,08
40	592451235	dlažba betonová zámková 20x10x8 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	6,757		340,68	2 301,97	6,530	340,68	2 224,64	-0,227	340,68	-77,33
41	592451198	dlažba betonová zámková 20x20x8 cm s vodící linií pro nevidomé, červená	m2	3,378		406,92	1 374,58	0,000	406,92	0,00	-3,378	406,92	-1 374,58
		Ostatní konstrukce a práce - bourání											
51	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000		320,91	3 209,10	12,000	320,91	3 850,92	2,000	320,91	641,82
59	404442386	značka svislá FeZn 750x1000 mm - IP20a - Vyhrazený jízdní pruh	kus	2,000		3 731,15	7 462,30	4,000	3 731,15	14 924,60	2,000	3 731,15	7 462,30
60	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000		1 048,32	6 289,92	8,000	1 048,32	8 386,56	2,000	1 048,32	2 096,64
61	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,000		561,60	3 369,60	6,000	561,60	4 492,80	2,000	561,60	1 123,20
62	404452400	patka hlítniková HP 60	kus	6,000		540,20	3 241,20	8,000	540,20	4 321,60	2,000	540,20	1 080,40
63	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	6,000		13,91	83,46	8,000	13,91	111,28	2,000	13,91	27,82
		NOVÉ POLOŽKY											
		Komunikace pozemní											
91	596811120	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	0,000		0,00	0,00	14,221	244,00	3 469,92	14,221	244,00	3 469,92
92	59245300R	Dlažba signální pro nevidomé, COMCON CD60, tl 6 cm	m2	0,000		0,00	0,00	6,530	3 873,54	25 294,22	6,530	3 873,54	25 294,22
93	59245301R	Dlažba s vodící linií pro nevidomé, COMCON VL 95x200 tl. 7 cm	m2	0,000		0,00	0,00	7,691	3 916,82	30 124,26	7,691	3 916,82	30 124,26
94	592451101a	dlažba betonová zámková 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6, cm, colormix šedivá hladká	m2	0,000		0,00	0,00	19,488	339,94	6 624,75	19,488	339,94	6 624,75

	Cena díla bez DPH SoD	2 129 060,38	
	DPH 21%	447 102,68	
	Cena díla včetně DPH	2 576 163,06	
	Cena díla bez DPH ZBV1	2 191 682,44	Rozdíl a odpocíty bez DPH
	DPH 21%	460 253,31	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	2 651 935,75	Rozdíl včetně DPH
			62 622,06
			13 150,63
			75 772,69



Datum	
	- 3 - 12 - 2018

Datum	
	- 3 - 12 - 2018

Datum	
	- 3 - 12 - 2018

Datum	
	- 3 - 12 - 2018

Změnový list č.34		1.10.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	

Popis změny	1. V ZL č. 13 bylo omylem odečteno montáž 49 ks svítidel , ve skutečnosti bylo namontováno 53 ks svítidel dle VV na výložník + 4 ks provizorních svítidel strana před ordinací ČD 2. Propojení kabelové trasy po demontovaných sloupech VO v ul.Dukelských hrdinů pravý chodník ve směru od nádraží - požadavek správce VO 3. V ZL č.13 bylo omylem odečteno 25 ks demontovaných svítidel, ve skutečnosti bylo demontováno 29 ks svítidel dle VV + 4 ks provizorních svítidel strana před ordinací ČD
Specifikace změny	V důsledku změn došlo k navýšení ceny díla o 52 546,29 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Všechny změny podřazujeme pod odst. 4 § 222 ZZVZ.


	um
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018

Změnový list č. 34

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858		Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Změnový list č. 34			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Jednot.		Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Rozdíl a odpočty	
				Množství	cena (Kč)							Množství	cena (Kč)
18	210202013	Montáž svítidel výbojkových venkovních na výložník	ks	4,000	320,91	1 283,64	57,000	320,91	18 291,87	53,000	320,91	17 008,23	
42	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	80,000	26,74	2 139,20	120,000	26,74	3 208,80	40,000	26,74	1 069,60	
43	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	51,200	29,95	1 533,44	76,000	29,95	2 276,20	24,800	29,95	742,76	
44	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	38,000	26,74	1 016,12	40,000	26,74	1 069,60	2,000	26,74	53,48	
45	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	38,000	34,23	1 300,74	40,000	34,23	1 369,20	2,000	34,23	68,46	
62	218202025	Demontáž svítidel výbojkových	ks	4,000	160,46	641,84	33,000	160,46	5 295,18	29,000	160,46	4 653,34	
	46-M	zemní práce při ext.mon.pracích											
78	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 - spojkovité	m3	34,885	481,37	16 792,59	36,885	481,37	17 755,33	2,000	481,37	962,74	
87	460202253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	1 126,000	117,67	132 496,42	1 166,000	117,67	137 203,22	40,000	117,67	4 706,80	
89	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	234,570	85,58	20 074,50	244,370	85,58	20 913,18	9,800	85,58	836,68	
90	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 103,000	5,78	6 375,34	1 143,000	5,78	6 606,54	40,000	5,78	231,20	
	21-M	NOVÉ POLOŽKY											
		Elektromontáže											
127	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uloženy volně nebo v liště (C.YKY)	m	0,000	0,00	0,00	60,000	23,80	1 428,00	60,000	23,80	1 428,00	
128	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	0,000	0,00	0,00	60,000	178	10 680,00	60,000	178,00	10 680,00	
129	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smrtřovací SVCZ 1až5 žily do 4x10až16 mm2	ks	0,000	0,00	0,00	4,000	1600	6 400,00	4,000	1 600,00	6 400,00	
130		Spojka kabelová SLV 16 - tříhací , přechodová	ks	0,000	0,00	0,00	4,000	925,75	3 703,00	4,000	925,75	3 703,00	

	Cena díla bez DPH SoD	2 808 585,29
	DPH 21%	589 802,91
	Cena díla včetně DPH	3 398 388,20
	Cena díla bez DPH ZBV2	2 861 131,58
	DPH 21%	600 837,63
	Rozdíl a odpočty bez DPH	52 546,29
	DPH 21%	11 034,72

	Cena dítá včetně DPH	3 461 969,22	Rozdíl včetně DPH	63 581,02
--	----------------------	--------------	-------------------	-----------



Datum	
	- 3 - 17 - 2018
Datum	
	- 3 - 12 - 2018
Datum	
	- 3 - 12 - 2018
Datum	
	- 3 - 12 - 2018

Změnový list č. 35	1.10.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858

Popis změny	<p>1. Změna typů a počtů prosvětlených vitryn s jízdními řády</p> <p>2. Změna způsobu uchycení 9 ks informačních panelů na autobusových stání z bandimex pásku na třmen</p> <p>3. Změna je vyvolaná zahájenou rekonstrukcí železniční stanici Kolín, kdy nelze umístit informační tabule dle PD - jedná se o dočasné umístění 2 ks informačních panelů na sloup zastřešení autobusového terminálu.</p>
Specifikace změny	V důsledku změn došlo k snížení ceny díla o rozdíl víceprací (176 652,25 Kč bez DPH) a méněprací (143 156,25 Kč). Celkově se tedy cena díla zvyšuje o 33 496 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	<p>Změna typů a počtů prosvětlených vitryn s jízdními řády - tuto změnu podřazujeme pod odst. 4 § 222 ZZVZ.</p> <p>Změna způsobu uchycení 9 ks informačních panelů na autobusových stání z bandimex pásku na třmen - tuto změnu podřazujeme pod odst. 4 § 222 ZZVZ.</p> <p>Dočasné umístění panelů na sloup zastřešení autobusového terminálu - vzhledem k tomu, že se jedná o změnu nepředvídatelnou, podřazujeme ji pod odst. 6 § 222 ZZVZ.</p>

Vypracoval :



Datum :

1.10.2018

	datum
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018

Změnový list č. 35 SO 402

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/000/1858		Změnový list č. 35												
		SO 402 Informační systém					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpočty		
		Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Cena (Kč)	Celkem	Množství	Cena (Kč)	Celkem	Množství	Cena (Kč)
	21-M	Elektromontáže												
15	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NVM, NYV, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložení volně	m	590,000		19,25	11 357,50	620,000	19,25	11 935,00	30,000	19,25	577,50	
16	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	590,000		16,69	9 847,10	620,000	16,69	10 347,80	30,000	16,69	500,70	
66	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	102,000		15,72	1 603,44	126,000	15,72	1 980,72	24,000	15,72	377,28	
	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby												
62		Prosévěná vnitřní s jizvními řády, včetně uchycení, ocelová, základní barva, napájení 230V, rozměr 6xA4	ks	11,000		11068,75	121 756,25	0,000	11 068,75	0,00	-11,000	11 068,75	-121 756,25	
68	220320414	Montáž nástupištní tabule zavěšením do těmenů do 200 kg (montáž vinyňy č. spojovacího materiálu	ks	11,000		4 280,00	47 080,00	6,000	4 280,00	25 680,00	-5,000	4 280,00	-21 400,00	
92	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a kryti	m	878,000		43,10	37 841,80	898,000	43,10	38 703,80	20,000	43,10	862,00	
93		HPPE trubka 40 mm	m	326,000		33,24	10 836,24	346,000	33,24	11 501,04	20,000	33,24	664,80	
113	220182036	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m	1 964,000		29,70	58 330,80	1 994,000	29,70	59 221,80	30,000	29,70	891,00	
114		Optický mikrokabel 4 vl. SM	m	1 964,000		17,25	33 879,00	1 994,000	17,25	34 396,50	30,000	17,25	517,50	
119		Pigtail singlemode 8/125 pro informační systém, včetně montáže	ks	34,000		517,50	17 595,00	42,000	517,50	21 735,00	8,000	517,50	4 140,00	
	46-M	Zemní práce při ext.Mont.Pracích												
37	460202153	Hloubení kabelových nezapažených rýh šířně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	325,000		117,67	38 242,75	335,000	117,67	39 419,45	10,000	117,67	1 176,70	
39	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění v zástavbě	m3	69,850		85,58	5 977,76	72,300	85,58	6 187,43	2,450	85,58	209,67	
40	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	715,000		5,78	4 132,70	725,000	5,78	4 190,50	10,000	5,78	57,80	
43	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýh v obsypen, průměru do 10 cm	m	1 270,000		128,37	163 029,90	1 290,000	128,37	165 597,30	20,000	128,37	2 567,40	
44	345713521	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 09063	m	800,000		25,67	20 536,00	820,000	25,67	21 049,40	20,000	25,67	513,40	
	22-M	Nové položky												
	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby												
160	460680231	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 15 cm	ks	0,000		0,00	0,00	22,000	288,00	6 336,00	22,000	288,00	6 336,00	
161	220320363	Montáž tabule odjezdové na jednodílný nebo dvoudílný závěsný rám do 150 kg	ks	0,000		0,00	0,00	2,000	4 090,00	8 180,00	2,000	4 090,00	8 180,00	

Změnový list č. 36	31.10.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858


Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 106. Došlo k úpravě návrhu dopravního značení na vjezdu do parkoviště z důvodu nefungujícího počítání aut v rámci „chytrého parkování“.
Specifikace změny	V důsledku změn došlo k navýšení ceny díla o 37 707,14 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Tato změna byla podřazena pod odst. 4 § 222 ZZVZ jako dodatečný požadavek.

Vypracoval :



Datum :

31.10.2018



	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018
	- 3 -12- 2018

