

DODATEK č. 3**ke smlouvě o dílo č. 2018/02/092/He, uzavřené dne 30.07.2018****Smluvní strany:**

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech reklamací:

telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [redacted]
- 2. ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s. r. o.**

zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928
zastoupena: Slavomírem Byrtusem – jednatelem společnosti

jednání ve věcech:
smluvních: Slavomír Byrtus – jednatel společnosti
technických-stavbyve [redacted]
reklamací: [redacted]
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec
IČO: 25368052
DIČ: CZ25368052
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: KB a. s. Třinec
č. účtu: [redacted]

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodli na zmenšení rozsahu díla o dvě lavičky. Tímto došlo ke snížení ceny díla o 24.000 Kč bez DPH. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2018/02/092/He na stavbu „**Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce**“ a „**Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 30.07.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Část „ Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce “	2.182.815,49 Kč
Část „ Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3 “	937.144,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3.119.959,49 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/110 ze dne 03.12.2018.

V Třinci10.12. 2018

Za objednatele:



V Třinci 10. 12. 2018

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Slavomír Byrtus
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 5

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 5	
Zhotovitel:	AK plus Novostav s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	23.11.2018
Název akce:	Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Na základě skutečnosti byly narovnány výměry.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -24 000,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: -24 000,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 2 206 815,49 Kč	Nová cena bez DPH: 2 182 815,49 Kč

schválil (Dodavatel):

schválil (Objednatel):

schválil (TDI):

Změnový list č.04

Stavba: Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: AK plus Novostav s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	SO 08 Mobiliář	- 24 000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 24 000,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	- 24 000,00 Kč
--	-----------------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:



Položkový rozpočet

Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Oddíl	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
955	OST	Mobiliář					-24 000,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :							
2	955	Vlastní	D+M Lavička s opěradlem bez područek z trop. dřeva výška sedu min.45cm, dl.1850mm, barva přírodní	-2,000	kus	12 000,00	-24 000,00 Kč