

**Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo
na zpracování záměru projektu stavby**

„Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží“

č. smlouvy objednatele: E618-S - 6395/2017/POS
č. smlouvy zhotovitele: SEU 17-072.640
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 352 0017

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
IČO: 70994234; Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

účastníci Společnosti „**SEU + SP_Žst. Děčín dolní nádraží_ZP**“
založené Smlouvou o společnosti ze dne 21. 11. 2017

se sídlem: **SUDOP EU a.s.**
IČO: 05165024; Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21645

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

se sídlem: **SUDOP PRAHA a.s.**
IČO: 25793349; Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“
zastoupen

společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 05165024
na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení ve společnosti
ze dne 21. 11. 2017

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je na základě jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze dne 31. 10. 2018 (viz záznam z jednání z 31. 10. 2018) změna zpracování ekonomického hodnocení a s tím související změna termínů odevzdání díla a navýšení ceny díla.

II.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 3 smlouvy na její úpravě a doplnění takto:

1) text stávajícího znění čl. 2.2 ve znění dodatku č. 1 se doplňuje následovně:

Ekonomické hodnocení (EH) se zpracuje metodou CBA podle materiálu „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb“ (MD ČR 2017). EH bude zpracováno pro samostatnou stavbu řešení žst. Děčín východ. Stav „BEZ projektu“ a stav „S projektem“ bude předpokládat realizaci úseku Kolín – Děčín východ (mimo), protože SP v tomto úseku byla schválena, přičemž termín realizace daného úseku bude uvažován v letech 2022 – 2023.

V rámci ekonomického hodnocení budou zpracovány náklady na údržbu a opravy železniční infrastruktury dle „Rezortní metodiky“.

Investiční náklady stavby budou zpracovány dle „MOPIN 2“.

Vyčíslení přínosů z uvolněných pozemků s využitím návrhu Územního plánu města Děčín.

Z hlediska přepravní prognózy se předmětný projekt týká pouze nákladní dopravy. Přepravní prognóza nákladní dopravy bude vycházet ze schválené SP.

2) zrušuje se stávající znění čl. 4.2 ve znění dodatku č. 1:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností</u>	<u>Podmínky dokončení</u>
Zahájení prací	Neprodleně po termínu právní účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5.1.1. ZTP k připomínkám	Předávací protokol pro část díla. Fakturace 50 % ceny
2. dílčí etapa	do 2 měsíců od první dílčí etapy	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5.1.1. ZTP se zapracovanými připomínkami k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla. Fakturace 45 % ceny
3. ukončení díla	do 2 měsíců od druhé dílčí etapy	Projednání na CK MD. Zhotovitel poskytne součinnost nutnou pro projednání v CK MD.	Zápis z CK MD Fakturace 5 % ceny

Počet vyhotovení: podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek

a nahrazuje se novým zněním:

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností</u>	<u>Podmínky dokončení</u>
Zahájení prací	Neprodleně po termínu právní účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5.1.1. ZTP k připomínkám	Předávací protokol pro část díla.
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	Odevzdání upravené dokumentace dle zadání, porovnání nákladů stavby se SP a sestavení investičních nákladů dle MOPIN	Předávací protokol pro část díla.
3. dílčí etapa	do o 31.03.2019	Projednání a odevzdání dokumentace ZP v rozsahu dodatku č.2, se zapracovanými připomínkami, k podání na CK	Předávací protokol pro část díla.
4. ukončení díla	do 31.05.2019	Projednání dokumentace CK MD Zhotovitel poskytne součinnost nutnou pro projednání v CK MD.	Zápis z CK MD

Počet vyhotovení: podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek

3) zrušuje se stávající znění čl. 5.1 a čl. 5.2 ve znění

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 1 183 000,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 248 430,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH..... 1 431 430,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- a) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP 490 000,- Kč
- b) Cena za Záměr projektu 685 000,- Kč
- c) Cena za digitální verzi 8 000,- Kč

a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 1 349 000,- Kč
- b) DPH (základní sazba) 283 290,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH..... 1 632 290,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- 1) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP [redacted]
- a1) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP, dle D2 (stanovení přínosů z pozemků) [redacted]
- 2) Cena za Záměr projektu [redacted]
 - (cena za Záměr projektu – méně práce na EH [redacted])
 - (cena za Záměr projektu – nová verze EH dle D2 [redacted])
- b1) Cena za Záměr projektu – rozšíření dle D2 [redacted]
 - (aktualizace přepravní prognózy a ocenění přínosů z uvolněných pozemků) [redacted]
- 3) Cena za digitální verzi [redacted]

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	591 500,- Kč	715 715,00 Kč
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	591 500,- Kč	715 715,50 Kč
3. dílčí etapa	do 31.03.2019	106 000,- Kč	128 260,00 Kč
4. ukončení díla	do 31.05.2019	60 000,- Kč	72 600,00 Kč
Celkem:		1 349 000,- Kč	1 632 290,00 Kč

4) V příloze č. 2 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky se zcela vypouští bod 5.1.2.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. E618-S-6395/2017/POS; resp. č. zhot.: SEU 17-072.640 nedotčená dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č.2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě jeho vyhotovení.

V Praze dne 15 -11- 2018

Za objednatele:

Ing. Petr Hořhanzl
ředitel Stavební správy západ
správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Praze dne 12 -11- 2018

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.,
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **158330**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: ea79a44c-446f-4001-a226-dc722bc70c17

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **19.12.2018 10:10:02**



138d7ea9-eb32-4c0c-a84d-82f7efda7877