

# SMLOUVA O DÍLO DODATEK ČÍSLO 1

## A. Úvodní ujednání dodatku

### Statutární město Teplice

se sídlem Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ 0266621

zastoupené Ing. Markem Fujdiakem, tajemníkem MgM Teplice

(dále jen jako "Objednatel" na straně jedné)

a

### SIBATECH CZ spol. s r.o.

Sklářská 233/7a, 415 03 Teplice

IČ 28665155

DIČ CZ28665155

zápis v OR sp. zn. C 26010 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen "Zhotovitel" na straně druhé)

uzavřeli dne 13.8.2018 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele dílo označené jako „**Dodávka a montáž klimatizace**“ ( dále jen „Dílo“) v termínu do 13.10.2018.

S ohledem na skutečnost, že nebyla ve sjednaném termínu poskytnuta součinnost Objednatele spočívající v připravenosti objektu k montáži, nezbytné pro zhotovení díla, sjednaly strany následující dodatek, kterým se mění termín provedení díla.

## B. Změna smlouvy – předmět dodatku

Smlouva o dílo se mění v části III. Termín provedení díla tak, že po změně zní :

### *„ III. Termín provedení díla*


*Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno a předáno objednateli v termínu nejpozději do 13.12.2018.*

## C. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento Dodatek Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a ten je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Teplicích

.....  
Za Objednatele



V Teplicích dne 17.9.2018

.....  
Zhotovitel SIBATE  
Sklářská 233, 415 03 Teplice

.....  
IČ: 28665155 DIČ: CZ28665155