

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Perem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 1036

Se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Zastoupený: Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura a Ing. Jiří Vala – jednatele společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2017 na realizaci veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce čističky odpadních vod (ČOV)“ ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8.2.2018 a dodatku č.2 ze dne 26.11.2018 (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

I. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo se doplňuje článek I „Předmět smlouvy“ Smlouvy o dílo o ustanovení odst. 6 v následujícím znění takto:

6. Zhotovitel se zavazuje jako součást Díla provést také oplocení celého objektu ČOV z důvodu jeho zabezpečení proti vstupu cizích osob a terénní úpravy v rámci areálu ČOV. Oplocení bude provedeno z poplastovaného pletiva zelené barvy, výšky 1,8m, v délce cca 100m s uzamykatelnou vstupní branou š.3,6m a uzamykatelnou brankou š.1,0m.

Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že doplnění ustanovení odst. 6 do článku I. Smlouvy o dílo nemá vliv na výši sjednané Ceny Díla, která se v důsledku tohoto ujednání nemění.

2. Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se **ruší v plném rozsahu znění ustanovení odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním** takto:

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo vyjma níže uvedených prací nejpozději do 15.12.2018 s termínem vyklizení staveniště do 20.12.2018.


Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek budou finální terénní úpravy, ohumusování, osetí, výsadba zeleně a provedení oplocení stavby ČOV provedeny do 31.3.2019.

II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Kolíně dne 14.12.2018

OBJEDNATEL:



Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva



Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Igor Karen
místopředseda představenstva


Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
nemocnice Středočeského kraje

200 00 Kolín, Žitkova 146; IČO: 27256391

-15-

V Chrudimi dne 16.11.2018

ZHOTOVITEL:



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti
Ing. Jiří Vala, jednatel společnosti

