

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. S915/2017/172**  
**Vrchová Prakšice**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem  
Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] (technický dozor), č. telefonu: [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE], zastupitelnost: [REDAKCE], č. telefonu [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81,  
763 26 Luhačovice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Rybárik s.r.o.**

IČO: 25598643

DIČ: CZ25598643

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 37039

sídlo: Hradištská 573, 687 08 Buchlovice, zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB a.s., , číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**III.**

**D o b a p l n ě n í**

Na základě nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele došlo ke změně ceny díla dle **Čl. III. odst. 3.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. III. odst. 3** této smlouvy, následovně:

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 31.12.2018

**IV.**  
**C e n a z a d í l o**

Na základě kontrolních dnů na stavbě došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 3.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:


1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **23 765 428,42** Kč bez DPH, slovy dvacetřímilionůsedmsetšedesátpěttisícčtyřistadvacetosm korun českých čtyřicet dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

	<b>cena díla bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SoD</b>	<b>23 833 046,42,- Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č.2 – méněpráce</b>	<b>67 618,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>23 765 428,42 Kč</b>


**XII.**  
**Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Součástí tohoto dodatku je příloha – položkové rozpočty – příloha č. 1

V BUCHLOVICÍCH, dne: 28.11.2018



Ve Zlíně, dne: 29.11.2018



ředitel KŘ Zlín

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15087-14XC-OS

**Stavba:** Lesní cesta Vrchová Prakšice

JKSO: 822 29 71

Místo: Částkov, Drslavice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšice

CC-CZ: 21121

Datum: 18. 4. 2017

CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	67 618,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>67 618,00</b>
DPH základní 21,00% ze	67 618,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>81 817,78</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15087-14XC-05

Stavba: Lesní cesta Vrchová Prakšice

Místo: Částkov, Drslavice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšice

Datum: 18. 4. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant: ██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>67 618,00</b>	<b>81 817,78</b>
15087- 14XC-SO- MN?	Méně práce	67 618,00	81 817,78
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>67 618,00</b>	<b>81 817,78</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Vrchová Prakšice  
**Objekt: 15087-14XC-SO-M02 - Méně práce**

JKSO: 822 29 71  
Místo: Částkov, Drslavice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšice

CC-CZ:  
Datum: 18. 4. 2017

Objednatel:  
Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 67 618,00  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 67 618,00**

DPH základní 21,00% ze 67 618,00 14 199,78  
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 81 817,78**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko





# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Vrchová Prakšice

**Objekt: 15087-14XC-SO-M02 - Méně práce**

Místo: Částkov, Drslavice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšic Datum:

18. 4. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>67 618,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	67 618,00
5 - Komunikace pozemní	52 221,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 455,00
998 - Vedlejší náklady	941,34
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>67 618,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Vrchová Prakšice

Objekt: 15087-14XC-SO-M02 - Méně práce

Místo: Částkov, Drslavice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšic Datum: 18. 4. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**67 618,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**67 618,00**

#### 5 - Komunikace pozemní

**52 221,66**

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	46,210	78,00	3 604,38
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

"ŠD fr. 0/63 mm"

"C1 km 0,000 - 3,650 - Hmot. tabulka"

46,21

46,210

Mezisoučet

46,210

Součet

46,210

2	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	94,360	212,00	20 004,32
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"C1 km 0,000 - 3,650 - Hmot. tabulka"

94,36

94,360

Součet

94,360

3	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	188,720	9,50	1 792,84
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

"C1 km 0,000 - 3,650 - Hmot. tabulka"

94,36\*2

188,720

Součet

188,720

4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	94,360	200,00	18 872,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"C1 km 0,000 - 3,650 - Hmot. tabulka"

94,36

94,360

Součet

94,360

5	K	RP01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 mm, tl. 90 mm	m2	46,210	47,00	2 171,87
---	---	------	---	----	--------	-------	----------

Položka vychází z pol. č. 564821112

"C1 km 0,000 - 3,650 - Hmot. tabulka "

46,21

46,210

Součet

46,210

6	K	RP07	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/125 mm, tl. 250 mm	m2	46,210	125,00	5 776,25
---	---	------	---	----	--------	--------	----------

Položka vychází z pol. č. 564871111

"C1 km 0,000 - 3,650 - Hmot. tabulka"

46,21

46,210

Součet

46,210

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**14 455,00**

7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	220,00	10 780,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

27+25-3

49,000

Součet

49,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	592174950	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 012-19 100x15x15 cm	kus	49,000	75,00	3 675,00

998 - Vedlejší náklady

941,34

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	52,884	15,00	793,26
10	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	52,884	2,80	148,08

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

