

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeny níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
IČO: 05021464
DIČ: CZ05021464
se sídlem: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6
zastoupená Ing. arch. Václavem Matějkou
bank. spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Architekt“) a

2. Městská část Praha – Kolovraty
Úřad městské části
Mírová 364,
103 00 – Praha Kolovraty
zastoupená
Mgr. Antonín Klecanda
Starosta MČ Praha Kolovraty
(dále jen „Klient“)

Architekt a Klient se domluvili na změně smlouvy v těchto článcích:

II. Předmět Smlouvy

1. Architekt a Klient se domluvili na rozšíření smlouvy o geodetické zaměření hřbitova.

IV. Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla navýšena o 20 000,-Kč, celková cena tak byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí **388 500,- Kč bez DPH**.

2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Ceny.

V. Platební podmínky

4. Cena bude hrazena ve dvou splátkách.

- První splátka bude uhrazena po odevzdání Dokumentace, a to ve výši **363 500,-Kč bez DPH**

- Doplatek bude uhrazena po odevzdání vyjádření dotčených orgánů státní správy a podání žádosti o stavební povolení, a to ve výši **25 000,-Kč bez DPH**

Ostatní články zůstávají beze změny.

V Praze-Kolovratech dne 18. 12. 2018

Klient:

[REDAKCE]

Architekt:

[REDAKCE]
p.
a 6