



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: x x x
Č. účtu: x x x
Zástupce ve věcech technických: : Ing. Petr Matoušek

(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

a

Městské služby Písek s.r.o.

Sídlo: Pražská 372, 397 01 Písek
Zastoupené: Josefem Hrádkem, jednatelem
IČO: 26016541
DIČ: CZ26016541
Bankovní spojení: x x x
Č. účtu: x x x
Zástupce ve věcech technických: Lukáš Griesl

(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: x x x
Č. účtu: x x x
Tel.: x x x

Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Nedorost, hlavní stavbyvedoucí
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 11.07.2018 ve znění dodatku č. 1, znění dodatku č. 2 a znění dodatku č. 3 s názvem „**Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je dohoda o změně ceny za dílo vlivem skutečně provedených prací a nutných víceprací, bez nichž by nebylo možné dílo jako celek realizovat. Na základě dohody obou smluvních stran, se mění čl. 7, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2018, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 takto:

7. Cena díla a fakturace

Původní znění:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí	9 636 748,08 Kč
DPH činí	2 023 717,10 Kč
Celková cena včetně DPH činí	11 660 465,18 Kč

(Z toho:

<i>Cena bez DPH za SO 401 Veřejné osvětlení činí.....</i>	<i>2 481 521,48 Kč</i>
<i>DPH za SO 401 Veřejné osvětlení činí</i>	<i>521 119,51 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH za SO 401 Veřejné osvětlení činí</i>	<i>3 002 640,99 Kč</i>

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

Znění dle tohoto dodatku č. 3:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH činí	9 636 748,08 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH činí	398 249,62 Kč
Celková cena bez DPH činí	10 034 997,70 Kč
DPH činí	2 107 349,52 Kč
Nová celková cena včetně DPH činí	12 142 347,22 Kč

(Z toho:

<i>Cena bez DPH za SO 401 Veřejné osvětlení činí.....</i>	<i>2 475 241,68 Kč</i>
<i>DPH za SO 401 Veřejné osvětlení činí</i>	<i>519 800,75 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH za SO 401 Veřejné osvětlení činí</i>	<i>2 995 042,43 Kč</i>

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel, dvě objednatel č. 1 a dvě objednatel č. 2.

Tento dodatek č. 4 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření dodatku č. 4 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 13.12.2018 usnesením č. 734/18. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

ZHOTOVITEL:

V Českých Budějovicích dne 17.12.2018

OBJEDNATEL Č. 1:

V Písku dne 18.12.2018

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

OBJEDNATEL Č. 2:

V Písku dne 18.12.2018

.....
Josef Hrádek
jednatel