

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. OR/17/24246
na zhotovení díla

„Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben a Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo **Ing. Oldřich Kopecký**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430221/0300 (IROP)**
222907724/0300 (RUE)

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
se sídlem: **Tyršova 231, 570 01 Litomyšl**
zastoupen: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: **UniCreditBank**
č. ú.: **2112129692/2700**

IČ: 27742741
DIČ: CZ27742741
spisová značka rejstříkového soudu: B 2747 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/24246 na zhotovení díla zakázky „Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben a Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 11. 06. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 20. 08. 2018 a dodatkem č. 3 schváleným Radou Pk dne 03. 12. 2018 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádnému fungování.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

40 574 067,21 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí **8 520 554,11 Kč**

Cena včetně DPH činí **49 094 621,32 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 9: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací


Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 9 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 12. 2018 a schválen usnesením číslo R/1630/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **19. 12. 2018**

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva

D 767 Konstrukce zámečnické 38 610,33

822	M	07c	Prosklená hliníková stěna, tříkomorový Al profil s přerušeným tep. mostem, křídlo 2x fix a 1x sklápěcí, rozměr 3785 x 2400mm	kus	-1,000	41 716,18	-41 716,18
-----	---	-----	--	-----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:
 Prosklená stěna hliníková
 tříkomorový hliníkový profil s přerušeným tep. mostem
 1 - křídlo fixní - 2x
 2 - křídlo sklápěcí - 1x
 pákový ovladač křídla
 colobovodové bezpečnostní kování
 výplň 4-16-4-16-4 Float-PTN+, Ug=0,5 W/m²K
 plastový rámeček TGI 16 mm
 Uw,max = 0,95 W/m²K
 barva v interiéru bílá a exteriéru přírodní elox

Výplň kotvena v úrovni vnějšího lce sendvičových panelů tl. 140 mm - kotvy součást dodávky oken

822a	M	07c	Prosklená hliníková stěna, tříkomorový Al profil s přerušeným tep. mostem, křídlo 2x fix a 1x sklápěcí, rozměr 3785 x 2400mm	kus	1,000	45 680,00	45 680,00
------	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
 Prosklená stěna hliníková
 tříkomorový hliníkový profil s přerušeným tep. mostem
 1 - křídlo fixní - 3x
 2 - křídlo sklápěcí a otvíravé - 1x
 pákový ovladač křídla
 colobovodové bezpečnostní kování
 výplň 4-16-4-16-4 Float-PTN+, Ug=0,5 W/m²K
 plastový rámeček TGI 16 mm
 Uw,max = 0,95 W/m²K
 barva v interiéru bílá a exteriéru přírodní elox

Výplň kotvena v úrovni vnějšího lce sendvičových panelů tl. 140 mm - kotvy součást dodávky oken

823	M	07d	Prosklená hliníková stěna, tříkomorový Al profil s přerušeným tep. mostem, křídlo 2x fix a 1x sklápěcí, rozměr 3785 x 2450mm	kus	-1,000	42 585,29	-42 585,29
-----	---	-----	--	-----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:
 Prosklená stěna hliníková
 tříkomorový hliníkový profil s přerušeným tep. mostem
 1 - křídlo fixní - 2x
 2 - křídlo sklápěcí - 1x
 colobovodové bezpečnostní kování
 výplň 4-16-4-16-4 Float-PTN+, Ug=0,5 W/m²K
 plastový rámeček TGI 16 mm
 Uw,max = 0,95 W/m²K
 barva v interiéru bílá a exteriéru přírodní elox

Výplň kotvena v úrovni vnějšího lce sendvičových panelů tl. 140 mm - kotvy součást dodávky oken

823	M	07d	Prosklená hliníková stěna, tříkomorový Al profil s přerušeným tep. mostem, křídlo 2x fix a 1x sklápěcí, rozměr 3785 x 2450mm	kus	1,000	47 785,00	47 785,00
-----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
 Prosklená stěna hliníková
 tříkomorový hliníkový profil s přerušeným tep. mostem
 1 - křídlo fixní - 3x
 2 - křídlo sklápěcí a otvíravé - 1x
 pákový ovladač křídla
 colobovodové bezpečnostní kování
 výplň 4-16-4-16-4 Float-PTN+, Ug=0,5 W/m²K
 plastový rámeček TGI 16 mm
 Uw,max = 0,95 W/m²K
 barva v interiéru bílá a exteriéru přírodní elox

Výplň kotvena v úrovni vnějšího lce sendvičových panelů tl. 140 mm - kotvy součást dodávky oken

862	K	Z-3	Zábradlí z nerezové konstrukce(D+M+dopravné)	m	4,355	6 761,61	29 446,80
	VV		provedení z nerezových prvků výška zábradlí 1,0 m				
	VV		provedení dle Čsn 74 3305				
	VV		Z: 3,785 + 0,22 + 0,35		4,355		

Zakázka:

Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL15-IROP001: Změna zasklení O7 a zábradlí Z7	38 610,33	8 108,17	46 718,50
Konstrukce zámečnické	38 610,33	8 108,17	46 718,50
Celkem (bez DPH)	38 610,33		
DPH	8 108,17		
Celkem (včetně DPH)	46 718,50	CZK	

4

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 15

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

Investor: Pardubický kraj Datum: 5. 12. 2018

Název akce: PRŮMYSLOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA LETOHRAD - VÝSTAVBA DÍLEN A ODBORNÝCH UČEBEN A REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PRŮMYSLOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA LETOHRAD, areál Ústecká, objekt učeben a dílen – IROPSO01Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:** Změny výplně otvorů O7 a zábradlí Z7**Popis a zdůvodnění změny:**

V rámci realizace stavby byla navržena úprava hliníkových sestav O7c a O7b v opláštění budovy. Úprava spočívá v doplnění kování sestavy oken (sklápění) o možnost otevírání pohyblivých křídel. Úprava je nutná ke splnění požadavků PBR. Z těchto změn vyplývá též doplnění a úprava zábradlí Z7 před výplněmi O7d v 3.NP.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s navrženými změnami souhlasí

Příloha :

Položkový rozpočet změn

Příloha č.1 – výpis prvků

Příloha č.2 – pohled

Příloha č.3 – půdorys 3.np – zábradlí Z7

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 15
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Lito
Změnový list vystavil:	
Datum:	5. 12. 2018
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/17/24246 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změny výplně otvorů O7 a zábradlí Z7</p> <p>Popis a zdůvodnění změny</p> <p>V rámci realizace stavby byla navržena úprava hliníkových sestav O7c a O7b v opláštění budovy. Úprava spočívá v doplnění kování sestavy oken (sklápění) o možnost otevírání pohyblivých křídel. Úprava je nutná ke splnění požadavků PBR. Z těchto změn vyplývá též doplnění a úprava zábradlí Z7 před výplněmi O7d v 3.NP.</p> <p>Tato změna přinese finanční náklad.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH
- 84.301,47 , - Kč	+ 122.911,80, - Kč
Výsledná cena změny bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+ 38.610,33,- Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
+ 46.718,50,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: