

SON/DV21/163/18



KUJCP01B1RDJ

DOHODA

**o předčasném užívání stavby s názvem
„Most ev. č. 1505-4 za Suchdolem směr Dvory nad Lužnicí“
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

I.

Smluvní strany:

**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje**

jako investor stavby nebo objednatel stavby

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 716 41
zápis do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
Pr., vložka 173, ze dne 1. 7. 2002
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**

jako následný správce

**SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
8032
zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu**

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 2. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení nového mostu „Most ev. č. 1505-4 za Suchdolem směr Dvory nad Lužnicí“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Most ev. č. 1505 – 4 za Suchdolem směr Dvory nad Lužnicí“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 13. 12. 2018, nejpozději do 30. 4. 2019, nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, za následovných podmínek:

II.

- Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, k datu uvedení stavby do předčasného užívání
- převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu, za předpokladu zachování průjezdné šířky vozovky alespoň 3,10 m
 - pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání

d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby. Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

III.


Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.


IV.


Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu.

V Českých Budějovicích dne: 28. 11. 2018

V Českých Budějovicích dne: 28. 11. 2018


Mgr. Ivana Stráská
hejtmánka Jihočeského kraje




Ing. Jan Štícha
ředitel SÚS Jč kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (24)

V Českých Budějovicích dne: 27.11.2018


Ing. Ivan Šot
vedoucí oddělení závodu

 **SWIETELSKY** ©

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599