

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1290/2018.

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2018:  
xxxxxxx, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: xxxxxxxx, vedoucí oddělení provozu a údržby  
majetku

b) technických: xxxxxxxx, zaměstnankyně oddělení provozu a údržby  
majetku

telefon: xxxxxxxx  
fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxx

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 Stanislav Lupieňski

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
zastoupena: Stanislav Lupieňski  
jednání ve věcech technických: xxxxxxxx, stavbyvedoucí  
se sídlem: Rudé armády 910/2, 734 01, Karviná - Mizerov  
IČ: 13620240  
DIČ: xxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxx  
fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
č. účtu: xxxxxxxx

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 05.11.2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1290/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Přepojení 2 ks kanalizačních přípojek dešťové kanalizace na ul. U Lesa u č. p. 776/36 a 781/46 v Karviné-Ráji**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Liborem Urbánkem v říjnu r. 2017 pod č. zakázky 17031 včetně její změny (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem Smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 129.453,10 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 8.580,- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 120.873,10 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	179 200,-- Kč
--------------	---------------

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	300.073,10 Kč
--------------	---------------

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 14.12.2018

V Karviné dne 14.12.2018

za objednatele

za zhotovitele

.....

za statutární město Karviná

xxxxxxx

vedoucí Odboru majetkového

pověřena k podpisu na základě pověření

.....

xxxxxxx

majitel firmy