

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – Kokořínská, vodovod a kanalizace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-368/18-D1
Číslo zakázky: 21101115 – vodovod; 21300116 - kanalizace
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen **objednatel** na straně jedné
a
- 1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání:
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnost ZEPRIS s.r.o. naleznete zde: www.zepri.cz/gdpr.
Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím rozšíření plnění díla, které je nezbytné k dokončení funkčního celku díla. Rozšíření je formou víceprací specifikováno v položkovém výkazu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1., termín dokončení stavby, takto:
- **Dokončení stavby: 31. 12. 2018.**
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	8 948 617,89 Kč
<u>Cena dle dodatku č. 1 (více/méně práce)</u>	<u>1 220 815,57 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	10 169 433,46 Kč
DPH 21 %	2 135 581,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 305 014,48 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-368/18 (**Mělník – Kokořínská, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 9. 7. 2018 **se nemění.**
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-368/18 (**Mělník – Kokořínská, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 9. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-368/18 (**Mělník – Kokořínská, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 9. 7. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 23. 11. 2018

V Praze dne 23. 11. 2018

OBJEDNATEL



[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

enstva



Stavba : Mělník - ul. Kokořínská, kanalizace		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-368/18 číslo zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	1/2018
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum :	15.11.2018
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	SO 0.3, SO 03.1, SO 03.2		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : SO 0.3 - změna zatřídění tvrdosti hornin na třídu č.5, SO 03.1 - realizace odbočného řadu do ul. Tesařská nad rámec prací uvedených v položkovém rozpočtu SOD, SO 03.2 - navýšení počtu a běžných metrů kanalizačních přípojek nad rámec prací uvedených v položkovém rozpočtu SOD			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 15.11.2018	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH	896 995,80 Kč		
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : osmsetdevadesátšesttisícdevětsetdevadesát pět Kč a osmdesát haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 31.12.2018	
 i. S. Datum: 15.11.2018		Odsouhlasil generální projektant (GP): Datum:	
Předal : ZEPRIS s.r.o.  Datum: 15.11.2018		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 15.11.2018	

Stavba : Mělník - ul. Kokořinská, vodovod		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-368/18 číslo zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 2/2018		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 15.11.2018		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	výstavba vodovodu			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Realizace odbočného vodovodního řadu do ul. Tesařská nad rámec prací uvedených v položkovém rozpočtu SOD				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		323 819,77 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : třistadvacetřítisícosmsetdevatenáct Kč a sedmdesátšedm haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 31.12.2018		
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): / Vodárny Kladno [redacted] Datum: 15.11.2018		Odsouhlasil generální projektant (GP): Datum:		
Předal : ZEPRIS s.r.o. [redacted] Datum: 15.11.		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 15.11.2018		

