





Výtisk č.:1
Počet listů: 2
Přílohy:




Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j.: KRPA-369904-5/ČJ-2018-0000MN-S

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ČL. I.
Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
IČO: **75151472**
DIČ: **CZ75151472**
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: **ČNB Praha**
Číslo účtu: 
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**
Tel.: 
Fax: 
e-mail: 
dále jen „objednatel“

a

2. **AGOS stavební a.s. Pelhřimov**
Se sídlem: **Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov**
IČO: **46679626**
DIČ: **CZ46679626**
Zastoupený: **Ing. Martinem Beranem, místopředsdou představenstva ve věcech smluvních, Janem Dvořákem, obchodním ředitelem pro projednání smlouvy**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529
bankovní spojení: **Československá obchodní banka a.s.**
číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
dále jen „zhotovitel“

tento dodatek č. 1,
Čl. III.
Cena díla, termín a místo plnění

1. Tímto dodatkem se upravuje čl. III, bod 5 v SoD č.j.: KRPA-369904-5/ČJ-2018-0000MN-S ze dne 28.11.2018 následně:

termín ukončení prací a předání díla dne **28.2.2019**.
Změna termínu ukončení z důvodu na straně objednatele.

Čl. V.
Platební podmínky


1. Tento článek se doplňuje o bod 6. a to:
V průběhu realizace díla je možná dílčí fakturace i za vyrobená okna pokud by nebyla možná jejich montáž z důvodů na straně objednatele nebo objektivních příčin, jako je nepřízeň povětrnostních podmínek, které by měly vliv na dodržení technologického postupu montážních prací. Vzhledem k tomu, že v objektu Bartolomějská 7, Praha 1 nelze okna uskladnit bude dohodnuto, že v tomto případě budou vyrobená okna uskladněna v prostorách zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude zápis o jejich předání a převzetí se specifikací oken vzájemně odsouhlasený oběma stranami.

Čl. VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení

12. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
13. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
14. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
15. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**
16. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR.

V Praze dne 10. 12. 2018

V Praze dne 10. 12. 2018



ing. Martin Běral
místopředseda představenstva

AGOS stavební a.s.
PELHŘIMOV
DIČ: CZ46679626, IČO: 46679626
-2-



plk. Ing. ...rovský
náměstek ...ého ředitele
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122