

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo, uzavřené níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Strany“) dne 16.2.2018, (dále jen „Smlouva“)

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00

k podpisu Dodatku oprávněn: PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Máša

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

[REDAKCE]

IČO: 05643791

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1. Dodatku

Na základě dohody Stran se mění obsah Smlouvy následujícím způsobem:

1. Ustanovení Smlouvy čl. II. odst. 1.1. se mění takto:

1. grafické práce a vytvoření jednotného vizuálního stylu pro prezentaci SPSZ na různých komunikačních platformách (brožury, plakáty atd.). Součástí webové prezentace bude **6 infografik** o projektech objednatele. Každá další infografika bude považována za vícenáklad a ohodnocena dle dohody účastníků.

2. Ustanovení Smlouvy čl. V. odst. 2. se mění takto:

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli **do 28. 1. 2019** s výjimkou grafického návrhu a šablony pro zvolený open source CMS, které je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu nejpozději do **2. 12. 2018**. Dílčí úkoly a termíny jsou uvedeny v příloze č. **1 tohoto dodatku**.

3. Ustanovení Smlouvy čl. VII. v odst. 3. písmeno b. se mění takto:

- b. cena za dílčí část dle čl. II odst. 1.2. činí 45.000,- Kč

Článek 2. Dodatku

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jeden stejnopis.
2. Strany podpisem Dodatku prohlašují, že si Dodatek přečetly a jeho určitému a srozumitelnému obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: **14 -12- 2018**
Za objednatele:



PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna

V Brně dne:
Za zhotovitele:



Martin Máša

Příloha 1: Harmonogram a dílčí úkoly

Úkol	Termín odevzdání objednateli	Termín dodání podkladů objednatelem	Odsouhlasení zadavatele/dodavatele
1. Grafické práce a vytvoření jednotného vizuálního stylu (dle čl. II, odst. 1.1. smlouvy)			
Zpracování loga projektu	12. 2. 2018	6. 2. 2018	Ke dni podpisu tohoto dodatku předáno objednateli.
Zpracování vizuální identity projektu včetně manuálu zahrnující leták, plakát, hlavičku videa	19. 2. 2018	6. 2. 2018	Ke dni podpisu tohoto dodatku předáno objednateli.
2. Tvorba webu (dle čl. II, odst. 1.2. smlouvy)			
Zpracování webové struktury a taxonomie	26. 2. 2018	11. 2. 2018	Ke dni podpisu tohoto dodatku předáno objednateli.
Odsouhlasení webové struktury zadavatelem		27. 2. 2018	Ke dni podpisu tohoto dodatku předáno objednateli.
Předání přístupu do administrace webového hostingu, databáze (minimálně 2 databáze) a administrace domény dodavateli		26. 2. 2018	Ke dni podpisu tohoto dodatku předáno objednateli.
Představení jedné vzorové webové stránky dílčího okruhu projektu Housing First	24. 9. 2018		
Předání textových podkladů pro webové stránky (projekty a okruhy) zhotoviteli objednatelem		28. 9. 2018	
Předání textových podkladů, scénářů a dat pro infografiky zhotoviteli objednatelem		30. 10. 2018	

Předání prototypů infografik pro kontrolu a připomínky	5. 12. 2018		
Odevzdání hotových infografik zhotovitelem objednateli	12. 12. 2018		
Odevzdání ilustračních fotografií pro webové stránky objednatelem dle zadání zhotovitele	18. 10. 2018		
Na on-line verzi webu jsou uploadované veškeré stránky dílčích okruhů projektů	5. 12. 2018		
On-line verze webových stránek je otestovaná objednatelem.	12. 12. 2018		
Zpracovatel zapracuje připomínky objednatele	12. 12. 2018		
Představení jedné vzorové webové stránky dílčího okruhu projektu Asistenti prevence kriminality k námitkám	11. 12. 2018		
Objednatel předá připomínky ke vzorové stránce Asistenti prevence kriminality		14. 12. 2018	
Předání textových podkladů pro webové stránky (projekty a okruhy) zhotoviteli objednatelem - text na Home page a do patičky webu		14. 12. 2018	
Předání textových podkladů, scénářů a dat pro infografiky zhotoviteli objednatelem		14. 12. 2018	
Předání skicovaných prototypů infografik pro kontrolu a připomínky	19. 12. 2018		
Odsouhlasení skicovaných prototypů infografik pro další produkci		21. 12. 2018	

On-line verze webu je odevzdaná k testování objednatelem	7. 1. 2019		
Odevzdání hotových infografik zhotovitelem objednateli k námitkám	7. 1. 2019		
Objednatel předá připomínky k infografikám objednateli		14. 1. 2019	
On-line verze webových stránek je otestovaná objednatelem		14. 1. 2019	
Zpracovatel zapracuje připomínky objednatele k on-line verzi webových stránek a k infografikám	21. 1. 2019		
Předání všech podkladů objednateli	28. 1. 2019		
3. Školení (dle čl. II, odst. 1.3. smlouvy)			
Proškolení zaměstnanců objednatele pro vybraný RS v rozsahu minimálně dvou hodin	28. 1. 2019		