

b) uzlový bod č. 2 (jehož součástí je dokončení následujících prací: montáž VZT zařízení pro studia 1 až 4 a dokončení všech prací ve studíích 2 - 4) bude dokončen nejpozději do 30.11.2016;

c) uzlový bod č. 3 (jehož součástí je dokončení následujících prací: montáž střešního pláště) bude dokončen nejpozději do 5.12.2016s tím, že 30.11.2016 bude dokončena pokládka krytiny v ploše střechy a do 5.12.2016 budou dokončeny klempířské detaily;

4. Článek IV. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 11.165.090,28 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je její

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
Příloha č. 4 - Změnový list č. 4
Příloha č. 5 - Změnový list č. 5
Příloha č. 6 - Změnový list č. 6
Příloha č. 7 - Změnový list č. 7
Příloha č. 8 - Změnový list č. 8
Příloha č. 9 - Změnový list č. 9
Příloha č. 10 - Změnový list č. 10
Příloha č. 11 - Změnový list č. 11
Příloha č. 12 - Změnový list č. 12
Příloha č. 13 - Změnový list č. 13
Příloha č. 14 - Změnový list č. 14
Příloha č. 15 - Změnový list č. 15
Příloha č. 16 - Změnový list č. 16
Příloha č. 17 - Změnový list č. 17
Příloha č. 18 - Změnový list č. 18
Příloha č. 19 - Změnový list č. 19

V Praze dne	V Bruzovicích dne:
Za objednatele: Český rozhlas xxxxxxx	Za zhotovitele: BD STAV MORAVA s.r.o. xxxxxxx