



MHMPP07MWX29

Stejnopis č.: 1



**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****na zhotovení projektové dokumentace  
a výkon autorského dozoru  
(pro zakázky malého rozsahu)****Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy,  
etapa 0001 Staré Město, Josefov, navýšení Q 2002 + 30 cm“ – PD a AD**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000552/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 11-3247-0600

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:



**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 7326  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo  
písemně pověřeným členem.

(dále jen „zhotovitel“ nebo též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 1 shora citované smlouvy uzavřené dne 5.3.2018 (dále jen Smlouva) dohodly:

1.) tak, že z důvodu nutnosti změny dílčích termínů plnění se zpracování výsledků projednání a vypracování čistopisu projektové dokumentace bude vázat k předání všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů zhotoviteli,

2.) na tomto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek), kterým se článek IV „Doba plnění“ smlouvy v odst. 1 mění tak, že v první větě za dvojtečkou se původní text :

**„ A) navýšení stávající PPO**

Zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací vč. jejího předjednání se správcem protipovodňových opatření, Správou služeb hl. m. Prahy	10 <b>týdnů</b> po datu podpisu Smlouvy o Dílo
Zpracování čistopisu dokumentace pro ohlášení udržovacích prací	2 <b>týdny</b> od projednání dokumentace se všemi účastníky řízení
Zhotovení DZS	8 <b>týdnů</b> po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
Aktualizace plánek výstavby mobilního hrazení	2 <b>týdnů</b> po ukončení stavby

**B) rozšíření PPO**

Zhotovení DÚR (návrh DÚR),	12 <b>týdnů</b> po datu podpisu Smlouvy o Dílo
a) Projednání DÚR b) zpracování výsledků projednání c) vypracování čistopisu DÚR	12 <b>týdnů</b> po datu vyhotovení DÚR
Zhotovení DSP (návrh DSP)	8 <b>týdnů</b> po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
a) Projednání DSP b) zpracování výsledků projednání c) vypracování čistopisu DSP	8 <b>týdnů</b> po datu vyhotovení DSP
Zhotovení DZS	12 <b>týdnů</b> po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
Aktualizace plánek výstavby mobilního hrazení	2 <b>týdny</b> po ukončení stavby

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“). „

nahrazuje textem, který zní:

**„ A) navýšení stávající PPO**

Zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací vč. Jejeho předjednání se správcem protipovodňových opatření, Správou služeb hl. m. Prahy	10 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
Zpracování čistopisu dokumentace pro ohlášení udržovacích prací	4 týdny po předání všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
Zhotovení DZS	8 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
Aktualizace plánek výstavby mobilního hrazení	2 týdny po písemné výzvě Objednatele po ukončení stavby

**B) rozšíření PPO**

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	12 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
a) Zpracování výsledků projednání b) Vypracování čistopisu DÚR	12 týdnů po předání všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů Zhotoviteli
Zhotovení DSP (návrh DSP)	8 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
a) Zpracování výsledků projednání b) Vypracování čistopisu DSP	8 týdnů po předání všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů Zhotoviteli
Zhotovení DZS	12 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
Aktualizace plánek výstavby mobilního hrazení	2 týdny po písemné výzvě Objednatele po ukončení stavby

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“). „

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 neměněná zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně uzavřen, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídá skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku v plné kompetenci ředitele odboru OTV MHMP.

#### **OBJEDNATEL**

**Hlavní město Praha**

Podpis: 

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy


Datum: 19 -12- 2018

#### **ZHOTOVITEL**

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Podpis: 

Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

Podpis: 

Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva

Datum: 13 -12- 2018

