

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 19/2018

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, p.o.

Se sídlem: Rybářská 27, Opava 746 01
Zastoupen: Michalem Jiráskou, ředitelem organizace
IČ: 00016772
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech provádění opravy:
Mgr. Michal Jiráska, ředitel Domova Bílá Opava, p.o., tel. xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

Se sídlem: DEREK – Kaluža s.r.o.
Zastoupena: Radimem Kalužou
IČ: 28628497
DIČ: CZ28628497
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35612.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a provádění opravy:
Ing. Radim Kaluža, tel. xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a existence méněprací na díle a v souladu s článkem V. odst. 3 a 4 a článkem XVII, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 10. 2018 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 12. 2018 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Článek V. odst. 1 se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní cena z SOD z 15.10.2018	1 123 267,42	168 490,00	1 291 757,42
Méněpráce	-281 934,04	-42 290,11	-324 224,15
Vícepráce	560260,38	84039,06	644299,44
Nová smluvní cena	1 401 593,76	210 238,95	1 611 832,71

Tato cena v sobě zahrnuje veškeré další náklady jako dopravu, zařízení staveniště, uložení odpadu na skládku atd.

Oceněný výkaz méněprací a víceprací včetně zdůvodnění je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé straně.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 18.12.2018

V Ostravě dne 18.12.2018

za objednatele
Michal Jirásk
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

za zhotovitele
Radim Kaluža
jednatel