



TSKRP00A8GS7

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo

„Praha 22, ul. V Pitkovičkách, most přes Pitkovičský potok“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6300/151
číslo smlouvy zhotovitele: 160 725

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černožorský, vedoucí odd. mostů

Kamila Neumannová, technik správy mostů

Ing. Pavel Novák, technik správy mostů

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 146028

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána – výrobní manažer

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 4 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2016 „Praha 22, ul. V Pitkovičkách, most přes Pitkovický potok“.

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, neboť bylo nutno v rámci provádění díla dodat nové svodidlové pásnice.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 725 588, 71,- Kč
DPH 21 %:	1 202 373, 63,- Kč
Původní cena vč. DPH:	6 927 962, 34,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	757 052,02,- Kč
DPH 21%:	158 980,92,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	916 032,94,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH:	6 482 640,73,- Kč
DPH 21%:	1 361 354,55,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 4 vč. DPH:	7 843 995,28,- Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 4 nepřekročí celkový nárůst 15% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost

podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Praze dne: 19. 12. 2018


V Praze dne:

Smlouva o dílo	3/17/6300/0040		
Předmět díla:	Praha 22, ul. V Pitkovičkách, most přes Pitkovický potok - vybudování nového úložného železobetonového základu pod nosnou konstrukci včetně bednění, odbednění a výztuže.		
Objekt:	Most B 071 Pitkovice		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	BM Construction, spol. s r.o.		
TDI:	V. Dobner		
Vypracoval:	Mgr. Evžen Bernard		
Popis změny:	<p>Původní kamenné opěry vykazovaly značnou nesoudržnost, proto byly o 1m oproti projektu ubourány a namísto nich byl vybudován nový železobetonový základ pro nosnou konstrukci.</p> <p>Na žádost PVK byla provedena změna umístění nového vodovodního vedení, které mělo být původně umístěno na nově vybudované římsu s posunem cca o 1m. Nově zpracovaná projektová dokumentace respektuje žádost PVK a definitivní přeložka vodovodu byla umístěna na druhou stranu nové mostní konstrukce, byla vybudována nová vzdušnicková šachta a další komponenty vodovodního potrubí dle požadavků PVK. Což si vyžádalo navýšení ceny za práci a použitý materiál viz. samostatně přiložený soupis prací.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	PVK - Zápis z KD ze dne 1. 10. 2018	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
		změna řešení se snížením ceny	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	<input type="checkbox"/>	
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	[redacted]	
	Náklady na změnu bez DPH	757 052 Kč	
	DPH sazba:	21%	158 981 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	916 033 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	Od 1.10.2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy: 1. Soupis prací dodatku č. 4; 2. Soupis prací vodovodní přeložky		


Praha 22, ul. V Pitkovičkách - oprava mostu přes Pitkovická potok

POPIS ZMĚN

Při bouracích pracích bylo zjištěno že kamenné opěry vykazují značnou nesoudržnost proto byly ubourána ještě o 1m oproti původnímu projektu a byly vybudovány úložné železobetonové základy pod nosnou konstrukci. Při budování provizorní přeložky během stavby si PVK vyžádala změnu umístění definitivní přeložky vodovodu, která měla být původně uložena na novou římsu s posunem cca 1m. Byla provedena změna projektové dokumentace a definitivní vedení vodovodu bylo přesunuto na druhou stranu nové mostní konstrukce, byla vybudována nová vzdušниковá šachta a další komponenty vodovodního potrubí dle požadavků PVK. Tato změna si vyžádala práce a materiál uvedený v příloženém soupisu prací.



NÁZEV A Č. STAVBY : Oprava mostu B 071 Pítkovice-dodatek 4							11/2018
Č.	POŘ.	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	MNOŽSTVÍ PSP	CENA ZA JEDN. KČ	CENA CELK. KČ	
		Dodatek č. 4					
1		Železobeton nového úloz. základu pod NK C30/37 XF4 včetně bednění, (1,2*1*7)*2	m3	16,80	8 200,00	137 760,00	cena dle SoD
2		Výstuž dobetonárny opěry KY 049 7,9kg/m2 [(1,2*1)+(1*7)]*2+(1,2*7)+přesahy // 32,2*7,9	t	0,26	26 800,00	6 968,00	cena dle SoD
3		Definitivní přeložka vodovodu dle požadavku PVK, a.s. dle SP	kpl	1,00	612 324,02	612 324,02	cena dle ÚRS 2018/1
		Cena celkem bez DPH				757 052,02	
		DPH 21 %				158 980,92	
		Cena celkem s DPH				916 032,94	



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 4111f
Stavba: Oprava mostu B071 - Pitkovice

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 612 324,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 612 324,02

DPH základní	21,00%	ze	612 324,02	128 588,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 740 912,06

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 41111

Stavba: Oprava mostu B071 - Pitkovice

Místo:

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	612 324,02	740 912,06
SO 301	Přeložka vodovodu DN150	541 824,02	655 607,06
OST	Vedlejší rozpočtovací a ostatní náklady	70 500,00	85 305,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		612 324,02	740 912,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava mostu B071 - Pitkovice

Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodu DN150

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	541 824,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 541 824,02

DPH základní	21,00%	ze	541 824,02	113 783,04
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 655 607,06

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava mostu B071 - Pítkovice

Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodu DN150

Místo: Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	541 824,02
HSV - Práce a dodávky HSV	533 392,02
1 - Zemní práce	51 760,45
4 - Vodorovné konstrukce	999,44
8 - Trubní vedení	471 225,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 634,00
998 - Přesun hmot	2 773,05
Ostatní - Ostatní	8 432,00
999 - Skládkovné	8 432,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	541 824,02

