

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO č. 26/2018/RR/Geb

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová – starostka města
Zbyněk Bajnar – místostarosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail:
Telefon:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem: **Ing. Ida Macháčková**
 evidenční číslo ČKAIT 1102714
 Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková
Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení:
Číslo účtu
IČ: 64638162
DIČ: CZ6360266869
e-mail:
Telefon:

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 26/2018/RR/Geb ze dne 31.8.2018 na akci „**Bílovec bez bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. armády**“, z důvodů zamítavého stanoviska společnosti Cetin k navrhovaným změnám s ohledem na umístění tras optických kabelů v dotčené lokalitě, takto:

Článek I. Předmět smlouvy bod č. 2. se mění takto:

2. Předmětem této smlouvy je zpracování změn projektové dokumentace s názvem „**Bílovec bez bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. armády**“, týkající se posunu autobusové zastávky na ulici Čs. Armády ve směru na Velké Albrechtice naproti stávající do prostoru pro dvě parkovací místa – před parcelou č. 518 v katastrálním území Bílovec město, dále úprava nasvětlení přechodů z jednostranného na oboustranné s ohledem na změnu norem a předpisů, součástí bude i světelně- technický výpočet. Změna umístění autobusové zastávky na ulici Čs. Armády ve směru na Velké Albrechtice nebude dokončena, posun je neekonomický z důvodu kolize s optickými/metalickými kabely (CETIN) a jejich přeložky, dokumentace bude aktualizována dle současných předpisů / *bude uvedena do souladu s platnými předpisy* včetně zpracování požadavků a připomínek SFDI.

Projektová dokumentace bude vypracována jako jednostupňová - pro stavební povolení a pro provádění stavby, část nasvětlení přechodů bude navíc ve formě pro územní souhlas/rozhodnutí, vše v obsahu a rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (stavební zákon) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů), 146/2008 Sb. aj. a pro výběr zhotovitele, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem 134/2016 Sb. Součástí díla bude zajištění nezbytných dokladů vyvolaných aktualizací projektu a zpracování požadavků a připomínek SFDI.

Článek I. Předmět smlouvy bod č. 8. se mění takto:

8. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání projektové dokumentace „**Bílovec bez bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. Armády**“, týkající se části ulice Čs. Armády a ulice Tovární, pro stavební povolení a pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu pro realizaci stavby a slepý výkaz výměr pro účely výběrového řízení. Projektová dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v 6 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg, (včetně položkového rozpočtu). Dále bude předán Územní souhlas/ rozhodnutí stavebního úřadu s realizací stavby s nabytím právní moci.

Článek III. Doba plnění bod č. 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí projektové dokumentace – část DSP + DPS:

do 12.11.2018

Předání PD a územního souhlasu/ rozhodnutí pro změnu nasvětlení přechodů pro chodce:

cca 31.3.2018

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb
- 4) Tento dodatek byl sepsán ve 4 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne: 19.12.2018

V Bílovci dne: 19.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

.....
Ing. Ida Macháčková