

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace ze dne 11. 7. 2018

#### „Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“

uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“)

#### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** Mikroregion Ivančicko  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČ: 71187081  
zástupce:  
i. ve věcech smluvních: Mgr. Jana Heřmanová, předsedkyně správního výboru  
ii. ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

- 2/ **Zhotovitel:** Ing. Adolf Jebavý  
se sídlem: Gorkého 59/9, 602 00 Brno  
IČ / DIČ: 64313743/CZ5705302526  
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č.j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 ze dne 24. 1. 2008  
zástupce:  
I. ve věcech smluvních: Ing. Adolf Jebavý  
II. ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

#### II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XV. a čl. XVIII odst. 8 Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace ze dne 11. 7. 2018 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by

zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy a to z důvodu upřesnění skutečného stavu zpracování a projednání projektové dokumentace a úhrady ceny za tuto činnost. Mění se čl. VIII. odst. 1 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

*Cena za dílo bude uhrazena následujícím způsobem:*


- a. částka ve výši 575.268,- Kč ze sjednané ceny uvedené v čl. VII odst. 1 za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení bude uhrazena po odevzdání konceptu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem do 14 dnů od písemného potvrzení protokolu o odevzdání konceptu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;
- b. zbývající částka ve výši 112.409,- Kč ze sjednané ceny uvedené v čl. VII odst. 1 za inženýrskou činnost - za obstarání záležitosti, kterou je zajištění rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí bude uhrazena po ukončení obstarávání výše uvedených záležitostí, tedy ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 3 smlouvy, a to na základě daňového dokladu (dále jen "faktura") vystaveného zhotovitelem nejpozději 14 dní před uplynutím lhůty uvedené v čl. V., odst. 3 smlouvy.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.
- 4/ Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů valné hromady nebo správního výboru Mikroregionu Ivančicko dne 18. 12. 2018, pod číslem usnesení 13.

V Ivančicích dne 18.12.2018

V Brně dne 18.12.2018



objednatel

zhotovitel

