

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-I/11 HELVÍKOVICE MOST ev.č. 11-064

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 170/001Číslo ZBV:

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ
OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.6.2017 (dále jen Smlouva): 11PU-002487

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Záměna typu mostního provizoria pro nedostupnost daného typu v době realizace vč. zahrnutí požadavků třetích stran na změnu typu lávky. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednavatele, při nichž by vznikly vícenásledky v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu. Z těchto důvodů vydal Správce stavby pokyn k provedení variace dle Obecných smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům ve znění Zvláštních smluvních podmínek čl. 10 „Variace a claimy“ a dle § 4, odst. 7 Směrnice GR ŘSD ČR 18/2017 ver. 1.1 o základním hodnocení změn.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-519 102,12	979 890,14	460 788,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016)	jméno	datum	podp
Zhotovitel	jméno	datum	podp