



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo SOD č. 0218/2018

uzavřené na stavební práce s názvem
„V 00254A – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – stavební práce“

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Mgr. Tomáš Třetina, starosta

00293199

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

OSP spol. s r.o.

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

44026421
CZ44026421

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

čl. I

Předmět dodatku - Cena díla

1.1. Cena díla se mění na základě změn provedených prací – tj. přípočtu víceprací a odpočtu méněprací dle přiložených změnových listů č. 1a, 1b a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a to následovně:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	13.632.559 ,- Kč
DPH 21%	2.862.838 ,- Kč
Původní cena díla dle SOD vč. DPH	16.495.397 ,- Kč



Přípočty víceprací dle ZL 1a bez DPH	728.794,- Kč
Odpočty méněprací dle ZL 1b bez DPH	-39.839,- Kč
Upravená cena díla bez DPH	14.321.513,- Kč
DPH 21 %	3.007.518,- Kč
Upravená cena díla včetně DPH	17.329.031,-Kč

čl. II Ostatní ujednání


2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Moravském Krumlově dne 18. 12. 2018


V Moravském Krumlově dne
















[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]



[The following text is completely obscured by a large black redaction box.]



...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...


...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...





MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Schvalovací doložka

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov - stavební práce“ se subjektem OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 44026421.

Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2018 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

