



Spilka a Říha
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruč 489/II

tel.: +420 381 521 267
fax: +420 381 521 911
e-mail: info@spilkariha.cz
IČO: 45021309
DIČ: CZ45021309
Bankovní spojení:
KB Tábor
č.ú.:

113/2018 F7N.

DODATEK č. 2

Smlouva o dílo č. 1803./ 2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**, se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruč 489/ II
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou a
panem Václavem Říhou

IČO: 450 21 309

DIČ: CZ45021309

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: **Město Soběslav**, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha

IČO: 00252921

Bankovní spojení: ČS, č.ú.

2. Základní údaje o díle

2.1 Stavba: „Úpravy centrální části Náměstí Republiky v Soběslavi – stavební
úpravy – 5.etapa“
2.2 Místo: Soběslav

DODATEK č. 2 se týká oddílu:

V. Cena díla

Cena dle Dodatku č.1 SOD bez DPH	29.073.567,-- Kč
<u>Vícepráce a méněpráce (viz příloha).....</u>	<u>98.622,-- Kč</u>
Celkem Dodatek č.2 SOD bez DPH	29.172.189,-- Kč
<u>DPH</u>	<u>6.125.160,-- Kč</u>
Cena za dílo celkem včetně DPH	35.298.349,-- Kč

14. Všeobecná ujednání

- 14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem v platném znění
- 14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevem písemného souhlasu objednatele a zhotovitele s celým jejím obsahem a doručením jejího potvrzeného písemného vyhotovení.
- 14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Soběslavi, dne: 30.11.2018

V Soběslavi, dne: 30.11.2018

Za zhotovitele:



Ladislav Spilka
jednatel společnosti


Za objednatele:

19.12.2018




Ing. Jindřich Bláha
starosta města

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Úprava k dodatku č.2	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu	SKP	
SV 01	Vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
38091501	Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republiky	Náklady na m.j.	
Projektant	Ateliér KROČÁK-architekt	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér KROČÁK-architekt		
Objednatel	Město Soběslav		
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav	Zakázkové číslo	38091501
Rozpočtoval	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	323 840,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	42 830,48	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	366 670,48	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	366 670,48	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	366 670,48	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,00 %	366 670 Kč	
DPH	21,00 %	77 001 Kč	
Základ pro DPH	0,00 %	0 Kč	
DPH	0,00 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			443 671 Kč

Poznámka :

Stavba :	38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republii	Rozpočet :
Objekt :	SV 01 Vícepráce	Úprava k dodatku č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001G Práce geodeta	252 278	0	0	0	0
002 Stavební práce	5 250	0	0	0	0
01 Sadové úpravy	57 023	0	0	0	0
5DZ Dopravní značení	5 370	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 919	0	0	0	0
720 Zdravotnická instalace	0	42 830	0	0	0
CELKEM OBJEKT	323 840	42 830	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	366 670	0
Oborová přírážka	0	0,0	366 670	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	366 670	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	366 670	0
Zařízení staveniště	0	0,0	366 670	0
Provoz investora	0	0,0	366 670	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	366 670	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	366 670	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Repu	Rozpočet:
Objekt :	SV 01 Vícepráce	Úprava k dodatku č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001G Práce geodeta						
1	Smluvní cena	Narovnání výměr povrchů dle skutečného zaměření geodetem - KAVEX	Kč	1,00	252 278,00	252 278,00
Celkem za 001G Práce geodeta						252 278,00
Díl: 002 Stavební práce						
2	Smluvní cena	Bourání + zadržky v chodbě čp.55	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00
Celkem za 002 Stavební práce						5 250,00
Díl: 01 Sadové úpravy						
3	Smluvní cena	Ruj	kus	2,00	1 311,00	2 622,00
4	Smluvní cena	Vajgelie	kus	1,00	891,00	891,00
5	Smluvní cena	Strom	kus	1,00	9 726,00	9 726,00
6	Smluvní cena	Kabely pro závlahu,el.rozvaděč	kpl	1,00	39 230,00	39 230,00
7	Smluvní cena	Dopravní náklady zahradníků	kpl	1,00	4 554,00	4 554,00
Celkem za 01 Sadové úpravy						57 023,00
Díl: 5DZ Dopravní značení						
8	Smluvní cena	Značka IP 11a	kus	2,00	590,00	1 180,00
9	Smluvní cena	Značka IP 12	kus	1,00	590,00	590,00
10	Smluvní cena	Dodatkové cedule	kus	5,00	720,00	3 600,00
Celkem za 5DZ Dopravní značení						5 370,00
Díl: 8 Trubní vedení						
11	Smluvní cena	Montáž trysek	kpl	1,00	3 036,00	3 036,00
12	Smluvní cena	Rozvod trysek	kpl	1,00	883,00	883,00
Celkem za 8 Trubní vedení						3 919,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
13	Smluvní cena	Nové plastové potrubí - pol.č.34	bm	8,00	211,00	1 688,00
14	Smluvní cena	Nové plastové potrubí - pol.č.38	bm	9,00	474,00	4 266,00
15	Smluvní cena	Nové plastové potrubí - pol.č.39	bm	9,00	696,00	6 264,00
16	Smluvní cena	Nové plastové potrubí - pol.č.37	bm	8,00	2 064,00	16 512,00
17	Smluvní cena	Nové plastové potrubí - pol.č.35	bm	9,00	456,24	4 106,16
18	Smluvní cena	Nové plastové potrubí - pol.č.36	bm	9,00	1 110,48	9 994,32
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						42 830,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Úprava k dodatku č.2	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu	SKP	
SM 01	Měněpráce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
38091501	Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republiky	Náklady na m.j.	
Projektant	Ateliér KROČÁK-architekt	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér KROČÁK-architekt		
Objednatel	Město Soběslav		
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav	Zakázkové číslo	38091501
Rozpočtoval	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	84 020,40	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	184 027,59	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	268 047,99	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	268 047,99	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	268 047,99	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,00 %	268 048 Kč
DPH	21,00 %	56 290 Kč
Základ pro DPH	0,00 %	0 Kč
DPH	0,00 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		324 339 Kč

Poznámka :

Stavba :	38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republi	Rozpočet : 1
Objekt :	SM 01 Méněpráce	Úprava k dodatku č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 235	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	11 042	0	0	0	0
5DZ Dopravní značení	1 230	0	0	0	0
8 Trubní vedení	29 093	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	121 728	0	0	0
767K Kovářské atypické práce	0	62 300	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 420	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 020	184 028	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	268 048	0
Oborová přírážka	0	0,0	268 048	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	268 048	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	268 048	0
Zařízení staveniště	0	0,0	268 048	0
Provoz investora	0	0,0	268 048	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	268 048	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	268 048	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Repu	Rozpočet: 1
Objekt :	SM 01 Méněpráce	Úprava k dodatku č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	Smluvní cena	Pažení výkopů kanalizace- prováděna pouze část u kostela	m2	58,00	107,50	6 235,00
Celkem za 1 Zemní práce						6 235,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
2	Smluvní cena	Bednění stěn základových patek	kpl	1,00	11 042,00	11 042,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						11 042,00
Díl: 5DZ Dopravní značení						
3	Smluvní cena	Sloupek	kus	1,00	480,00	480,00
4	Smluvní cena	Značka B2	kus	1,00	750,00	750,00
Celkem za 5DZ Dopravní značení						1 230,00
Díl: 8 Trubní vedení						
5	Smluvní cena	Přípočet lapačů střešních splavenin (D1 změna na plast)	kus	6,00	1 684,40	10 106,40
6	Smluvní cena	Odpočet výřezu na stávajícím potrubí	kus	1,00	3 332,00	3 332,00
7	Smluvní cena	Odpočet čerpadla u kašny	kus	1,00	5 855,00	5 855,00
8	Smluvní cena	Odpočet podružných vodoměrů	kus	5,00	1 960,00	9 800,00
Celkem za 8 Trubní vedení						29 093,40
Díl: 720 Zdravotnická instalace						
9	Smluvní cena	Pol.č.34,35,36,37,38,39 - SLEVA záměna za plast	kpl	1,00	94 677,00	94 677,00
10	Smluvní cena	Litínové potrubí	bm	3,32	2 147,04	7 130,99
11	Smluvní cena	Vodoměrné šachty-záměna poklopů litinových za plastové	kus	7,00	680,00	4 760,00
12	Smluvní cena	Záměna lapačů střešních splavenin litinových za plastové	kus	9,00	1 684,40	15 159,60
Celkem za 720 Zdravotnická instalace						121 727,59
Díl: 767K Kovářské atypické práce						
13	Smluvní cena	Pítka - umělecké dílo vč.montáže	kus	1,00	62 300,00	62 300,00
Celkem za 767K Kovářské atypické práce						62 300,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
14	Smluvní cena	Poplatky za skládku	Kč	1,00	36 420,00	36 420,00
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						36 420,00