



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S32/17 ze dne 10. 2. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem: Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

bankovní spojení: Expobank CZ a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva a Ing. Václav Sejk, místopředseda
představenstva

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(společně též také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s čl. XVI., odst. 16.9 Smlouvy č. S32/17, ev. č. původní VZ 631278, uzavřené dne 10. 2. 2017
(dále jen jako „**Smlouva**“) a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Preambule

Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4,5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy v uvedeném případě se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou změny dispozičního řešení projektovaného depozitáře, navržené v souvislosti s novými požadavky objednatele na umístění dalších provozů, vyplývajících z povinnosti udržení statutárních činností NK ČR v souvislosti se změnami legislativy, společně s umístěním odborných pracovišť včetně specializovaných laboratoří. Dalším požadavkem je umístění datového centra společně s příslušnými technologiemi pro zajištění jeho klimatu, včetně prověření možnosti jeho budoucího využití pro potřeby projektu CZECHIANA, tj. sdílení datového centra Ministerstvem kultury umístěním potřebného vybavení pro běh jednotlivých informačních systémů pro realizaci projektů spolufinancovaných z EU. Uvedené změny projektové dokumentace jsou zaříděny do odst. 5 §222 Zákona č. 134/2016.

Následným vyplývajícím požadavkem objednatele je prověření všech možností navrhovaného objektu s cílem nalezení maximální možné plochy pro vlastní depozitáře při zahrnutí výše uváděných požadavků, a to v souladu se stávajícím územním rozhodnutím, tj. bez nutnosti rozšiřování půdorysné plochy objektu. Tento požadavek je řešen v souladu s odst. č. 4 § 222 Zákona č. 134/2016.

Uvedené změny budou zpracovány do právě zpracovávané dokumentace pro stavební řízení a následně do všech dalších stupňů projektové dokumentace.

Zpracování výše uvedených změn do dokumentace bude mít dopad na cenu díla i na termíny předání díla.

2. Článek IV., odst. 4.1. Smlouvy modifikované dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 21.2. 2018 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle této smlouvy do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku a dodat jednotlivé části díla v následujících termínech:

- a) Zpracování Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – do 21 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2
- b) Zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – 14 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení
- c) Zpracování Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) – 7 kalendářních dnů od předání DPS objednateli
- d) Zpracování Projektové dokumentace pro provedení interiéru – termín shodný s písmenem b)
- e) Dopracování DPS po výběru zhotovitele stavby a dopracování Projektové dokumentace pro provedení interiéru po výběru dodavatele interiéru – vždy 5 dnů ode dne ukončení příslušného výběrového řízení
- f) Výkon autorského dozoru a součinnost při projednávání s přísl. orgány v průběhu realizace - po celou dobu realizace stavby do termínu vydání pravomocného kolaudačního souhlasu (předpoklad 10/2018 - 09/2019)
- g) Zpracování Projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 - část určená pro potřeby kolaudačního řízení – nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem kolaudace
 - kompletní dokumentace určená pro potřeby provozu – 14 kalendářních dnů od předání dokončené stavby objednateli.

3. Článek III., odst. 3.1 Smlouvy modifikované dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 21. 2. 2018 nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo specifikované v čl. II této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

Cena bez DPH	10 672 000,- Kč
DPH 21%	2 241 120,- Kč
Cena včetně DPH	12 913 120,- Kč

Navýšení ceny díla bylo stanoveno následovně:

- Návrh a prověření možných variant dispozičních řešení při umístění nově požadovaných odborných pracovišť a pěti specializovaných laboratoří, umístění nového datového centra, rozšíření prostor pro vlastní depozitáře 572 000,- Kč bez DPH
- Navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace odpovídající navýšení investičních prostředků na realizaci oproti předpokládané ceně stavby dle investičního záměru 350 000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle tohoto Dodatku č. 2 celkem.....922 000,- Kč bez DPH



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
2. Ostatní ujednání Smlouvy modifikované dodatkem č. 1 ze dne 21.2. 2018 zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného dodatku č. 2, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Objednatel:

V Praze dne

Pověřený náměstek pro sekci ekonomika a provoz
Národní knihovna ČR

Zhotovitel:

V Praze dne 18. 12. 2018

Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Václav Sejk
Místopředseda představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s.