

## **Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO**

**k provedení stavby: 44402**

**„Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Praha 5,  
Pod Klikovkou 1561/13 - pobočka Základní umělecké školy, Praha 5,  
Na Popelce 1/18**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

**1. objednatel: Základní umělecká škola Praha 5**  
se sídlem: Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5 - Košíře  
zastoupený: Tomáš Krejbich – ředitel ZUŠ Praha 5 Na Popelce  
IČ: 61385093  
DIČ: CZ61385093  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
č. účtu: 913605/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**  
se sídlem: 763 33 Štítná nad Vláří – Popov 414  
zapsán v OR: v Brně, oddíl C, vložka 23767  
zastoupený: Ing. Josef Tománek – jednatel společnosti  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu : 40002-759106724/0600  
IČ: 25302809  
DIČ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

## I.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 44402

Název stavby: „Rekonstrukce výplní otvorů v 1.NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Pod Klikovkou

Místo stavby: objekt ZUŠ, Praha 5, Pod Klikovkou 1561/13, 150 00 Praha 5 - Košíře

Zadavatel a investor: ZUŠ Praha 5 Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5 - Košíře

## II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací a termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 44402 „Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Praha 5, Pod Klikovkou 1561/13 - pobočka Základní umělecké školy, Praha 5, Na Popelce 1/18. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – **zdlouhavé jednání s orgány státní správy – NPÚ. Z důvodů pozdního schválení vzorového okna a tím následně zpoždění termínu zahájení vlastní výroby oken dle požadavku NPÚ se mění vlastní termín realizace.** Tímto je zhotovitel schopen v původním termínu realizace vyrobit a osadit pouze omezenou výplní otvorů, která je dána na základě upravenou specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne **13. 12. 2018**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **21. 8. 2018**

## III.

## DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli **do 70 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
- Předpokládaný termín zahájení první části realizace díla **nejpozději do: – 19. 12. 2018**  
Dohodnutý termín pro dokončení první části realizace **nejpozději do: - 31. 12. 2018**  
Předpokládané dokončení kompletního rozsahu díla je **nejpozději do: - 31. 03. 2019**

## IV.

## CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **17. 8. 2018** jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková cena předmětu zakázky dle dodatku č. 1

celková cena bez DPH 1 858 376,53 Kč

DPH 21 % 390 259,47 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 248 636,00 Kč

Z toho: rozložení finančního plnění:

**Odsouhlasená nabídková cena plnění pro rok 2018**

Sjednané cenové plnění pro rok 2018 bez DPH	528 957,- Kč
Cena DPH 21 %	111 081,- Kč
<b>Celková sjednaná cena pro rok 2018 včetně DPH</b>	<b>640 038,- Kč</b>

**Předpoklad finančního plnění pro rok 2019**

Předpokládaná finanční část pro rok 2019 bez DPH	1 329 419,- Kč
Cena DPH 21 %	279 178,- Kč
<b>Předpokládaná finanční část pro rok 2019 včetně DPH</b>	<b>1 608 597,- Kč</b>

Zhotovitel bere na vědomí, že finanční plnění objednatele pro rok 2019 je závislé od schválení převedených finančních prostředků do roku 2019 radou a zastupitelstvem HMP v rozsahu převedených prostředků. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

**Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.**

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **29. 8. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2018**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: č. 1. Upravená specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr pro rok 2018)

V Praze dne: 18. 12. 2018

V Praze dne: 18. 12. 2018

.....  
*objednatel*  
 Tomáš Krejbich  
 ředitel ZUŠ, Praha 5 Na Popelce

.....  
*zhotovitel*  
 Josef Tománek  
 jednatel JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o