



MHMPP07MWX34

Stejnopis č.: 1

Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace
(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. 41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“ – PD, AD, IČ
- zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000613/2018



číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

SMLUVNÍ STRANY



Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 48981
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Martin Závodný

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

**II.
Ú V O D**

Zadáním pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení byla ověřovací studie ing. arch. J. Vály, zpracovaná v 04/2017. V průběhu zpracování projektu pro územní rozhodnutí bylo zjištěno, že je projekt z hlediska dopravního řešení nerealizovatelný.

Na základě výše uvedeného je nutné zpracovat a projednat novou studii řešící umístění objektu hasičské zbrojnice. Tím dojde k časové prodlevě ve zpracování návrhu DÚR.

**III.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. První řádek tabulky v odstavci IV. Doba plnění se mění takto:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	do 29.3.2019
---------------------------	--------------

**IV.
O S T A T N Í U J E D N Á N Í**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/dohody/dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a obsah tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1720 ze dne 26.6.2018 uzavření tohoto dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

OBJEDNATEL


Hlavní město Praha

Podpis: 

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Datum: 19 -12- 2018



ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r.o.

Podpis: 


Jméno: Ing. Martin Závodný

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 17 -12- 2018

