



S009P00S8RK1

Číslo SOD objednatele: 2018/001251/INV/DS/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko  
IČ : 00 27 99 43  
DIČ : CZ 00 27 99 43  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted] mobil: [redacted]  
[redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

**Zhotovitel** : ZT energy s. r.o.  
Sídlo : Svitavská 434/10, 678 01 Blansko  
Zastoupený : Svatoplukem Nezvalem, jednatelem společnosti  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem Brně, oddíl C, vložka 17485  
IČ : 60731800  
DIČ : CZ60731800  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Moneta Money Bank, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Svatopluk Nezval, tel.: [redacted]  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2018/001251/INV/DS/MAZ ze dne 29.06.2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

**ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny a ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny**

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu:

- 1) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 2) Každá faktura musí být označena číslem projektu tj. ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0006317, ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny č. projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0006316.
- 3) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 4) Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací:

Víceprací ZŠ Dvorská:

- nové sádrokartonové podhledy z důvodu nemožnosti sekání do stropní konstrukce (nedostatečné krytí pro elektrorozvody),
- doplnění elektrozařízení a elektromontáží z důvodu kotvení lavic na pevně k podlaze.

Méněprací ZŠ Dvorská:

- neprovádění otlučení omítek stropní konstrukce a nové omítky viz vícepráce,
- neprovádění výměny dveří a s tím spojené další práce z důvodu zachování jednotného rázu chodby,
- skutečného provedení elektrozařízení,
- neprovádění vyrovnání samonivelační vrstvou v uvedeném rozsahu z důvodu rovinatosti podkladu.

Víceprací ZŠ TGM:

- v realizaci WC pro OTP,
- nové sádrokartonové podhledy z důvodu nemožnosti sekání do stropní konstrukce (keramické stropy),
- elektroinstalace a elektromontáže pro telefonní a datové zásuvky, trubní elektroinstalační vedení v sádrokartonové konstrukci.

Méněprací ZŠ TGM:

- neprovádění otlučení omítek stropní konstrukce a nové omítky viz vícepráce,
- nerealizace části sanačních omítek,
- nerealizace vytápění družiny A,
- z důvodu stávajícího kanalizačního vedení byla rampa realizována v menším rozsahu.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací a méněprací ZŠ Dvorská:		
Cena bez DPH	:	+ 9.724,17 Kč
Vyčíslení víceprací a méněprací ZŠ TGM:		
Cena bez DPH	:	- 26.880,51 Kč
Celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 se započtením víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	1.980.159,66 Kč
DPH 21%	:	415.833,53 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	:	<b>2.395.993,19 Kč</b>
slovy	:	dvamilionytřístadevadesátpěttisícdevětsetdevadesát tři korun českých a devatenáct haléřů


### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2018/001251/INV/DS/MAZ ze dne 29.06.2018 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 40 ze 04. schůze Rady města Blansko konané dne 18.12.2018.

Příloha: rozpočty


V Blansku dne 19.12.2018

Za objednatele:

.....  


město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

Za zhotovitele:

.....  


ZT energy s.r.o.  
Svatopluk Nezval  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	91/2018	VCP Dvorská K
Objekt:	01	VCP
Rozpočet:	01	VCP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 592,00
PSV	4 062,00
MON	38 105,53
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>56 759,53</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 759,53 CZK
Základní DPH	21 %	11 920,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

**Cena celkem s DPH 68 680,00 CZK**

v BLANSKU dne \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne 19.12.2018  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

*SUMOPUL REZIAL  
 JEDNATEL*

*ING. JIRI CRHA*



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 592,00	26
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 802,00	5
799	Ostatní	PSV			1 260,00	2
M21	Elektromontáže	MON			38 105,53	67
Cena celkem					56 759,53	100

## Položkový rozpočet

S:	91/2018	VCP Dvorská K
O:	01	VCP
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>14 592,00</b>
	1 416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	38,00000	384,00	14 592,00
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 802,00</b>
	2 766-2	Demontáž, odvoz, úprava krytů radiátorů na dílně, doprava a montáž ( Dvorská)	soubor	1,00000	2 802,00	2 802,00
Díl:	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>1 260,00</b>
	3 799-4	Rozety (Dvorská)	ks	15,00000	84,00	1 260,00
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>38 105,53</b>
	4 220301203R00	Zásuvka telefonní dvojitá - Dvorská	kus	1,00000	288,00	288,00
	5 210-1	Zesilovač HDMI vč montáže (Dvorská)	ks	1,00000	2 688,40	2 688,40
	6 210-2	Kryt koncový k liště elektroinstalační na stoly ( Dvorská)	ks	20,00000	65,59	1 311,80
	7 210-3	Kryt koncový k EKE 140 x 60 (Dvorská)	ks	2,00000	166,30	332,60
	8 210-4	Lišta elektroinstalační na stoly 90/70mm - Dvorská	m	8,50000	300,00	2 550,00
	9 210-5	Zásuvka HDMI - Dvorská	ks	2,00000	670,00	1 340,00
	10 210-6	Zvonek - Dvorská	ks	1,00000	350,00	350,00
	11 210-7	Montáž zvonku - Dvorská	hod	2,00000	300,00	600,00
	12 210-8	Dodávka a montáž trubek elektroinstalační ch na stropěch vč. lešení - Dvorská	m	60,26000	143,20	8 629,23
	13 34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm (zvonek Dvorská)	m	15,00000	6,70	100,50
	14 34551446R	Zásuvka 5597-2389 s přepěťovou ochranou (Změna uložení na stolech do lišt) Dvorská	kus	14,00000	860,00	12 040,00
	15 34551610R	Zásuvka Tango 5518A-A2349 (Změna uložení zásuvek na stolech do lišt) Dvorská	kus	35,00000	225,00	7 875,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** LN17/06 **Stavební úpravy stávající družiny**  
**Objekt:** ZŠ Dvorská **ZŠ a MŠ Dvorská**  
**Rozpočet:** JU.1 **Jazyková učebna - skutečné provedení (odpočty)**



**Objednatel:** Město Blansko IČO: 00279943  
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943  
 67801 Blansko

**Zhotovitel:** ZT energy s.r.o. IČO: 60731800  
 Svitavská 434/10 DIČ: CZ60731800  
 67801 Blansko

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-18 675,67
PSV	-19 729,49
MON	-8 630,20
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-47 035,36</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-47 035,36 CZK
Základní DPH	21 %	-9 878,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,64 CZK

**Cena celkem s DPH** **-56 914,00 CZK**

v BLANSKU dne 19.12.2018  



SMATO RUDOLF NEZVAL  
 JEJINA TEL

ING. VÍTA ČERNÝ

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-14 891,60	32
64	Výplně otvorů	HSV			-1 396,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 299,42	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-127,67	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 228,77	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-13 500,72	29
M21	Elektromontáže	MON			-8 630,20	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-960,98	2
Cena celkem					-47 035,36	100



### Položkový rozpočet

S:	LN17/06	Stavební úpravy stávající družiny
O:	ZŠ Dvorská	ZŠ a MŠ Dvorská
R:	JU.1	Jazyková učebna - skutečné provedení (odpočty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>							<b>Upravy povrchů vnitřní</b>	
							<b>-14 891,60</b>	
2	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-38,00000	377,00	-14 326,00	RTS 18/ II	Indiv
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	-10,10000	56,00	-565,60	Vlastní	Indiv
				-2*(2,05+0,95+2,05)		-10,10000		
<b>Díl: 96</b>							<b>Bourání konstrukcí</b>	
							<b>-266,00</b>	
4	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-38,00000	7,00	-266,00	RTS 18/ II	Indiv
<b>Díl: 64</b>							<b>Výplně otvorů</b>	
							<b>-1 396,00</b>	
6	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	-1,00000	1 396,00	-1 396,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>							<b>Bourání konstrukcí</b>	
							<b>-1 033,42</b>	
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-1,00000	11,00	-11,00	Vlastní	Indiv
8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,94750	253,00	-492,72	Vlastní	Indiv
				-2,05*0,95		-1,95000		
9	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-9,45900	56,00	-529,70	Vlastní	Indiv
				ostění : -0,45*(2,04+1,175+2,04)*4		-9,46000		
<b>Díl: 99</b>							<b>Staveništní přesun hmot</b>	
							<b>-127,67</b>	
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,54328	235,00	-127,67	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 766</b>							<b>Konstrukce truhlářské</b>	
							<b>-6 228,77</b>	
11	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	248,00	-248,00	Vlastní	Indiv
12	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	-1,00000	733,00	-733,00	Vlastní	Indiv
13	54914622	Dveřní kování PROFIO klíč T1	kus	-1,00000	500,00	-500,00	Vlastní	Indiv
14	61165643	Dveře protipožární EI30 plně 90x197 cm HPL 0,8	kus	-1,00000	4 725,00	-4 725,00	Vlastní	Indiv
15	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	-0,02780	819,00	-22,77	Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21</b>							<b>Elektromontáže</b>	
							<b>-8 630,20</b>	
16	02	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,00000	0,00	-8 630,20	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 776</b>							<b>Podlahy povlakové</b>	
							<b>-13 500,72</b>	
17	776101115R00	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	-86,79900	-155,54	-13 500,72	Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>							<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	
							<b>-960,98</b>	
20	979095312R00	Naložení a složení suti	t	-0,58312	258,00	-150,44	Vlastní	Indiv
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,58312	241,00	-140,53	Vlastní	Indiv
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,16625	142,00	-165,61	Vlastní	Indiv
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,58312	258,00	-150,44	Vlastní	Indiv
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2,33250	15,00	-34,99	Vlastní	Indiv
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,58312	205,00	-119,54	Vlastní	Indiv
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,33250	23,00	-53,65	Vlastní	Indiv
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,58312	250,00	-145,78	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>							<b>-47 035,36</b>	

Poznámky uchazeče k zadání



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 936,94	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			52 334,25	25
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 823,89	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 313,28	10
64	Výplně otvorů	HSV			1 678,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			958,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 183,37	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 416,76	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 355,32	3
725	Zařizovací předměty	PSV			35 706,45	17
735	Otopná tělesa	PSV			7 861,56	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 546,59	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 104,56	4
781	Obklady keramické	PSV			12 129,60	6
784	Malby	PSV			1 317,32	1
799	Ostatní	PSV			1 440,00	1
M21	Elektromontáže	MON			37 125,60	17
Cena celkem					212 231,49	100

## Položkový rozpočet

S:	75/2018	VCP TGM
O:	01	VCP
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 936,94</b>	
	1	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,08100	5 320,00	430,92
	2	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm ( WC)	m2	6,34000	553,00	3 506,02
Díl:	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>52 334,25</b>	
	3	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm  s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	136,28000	384,02	52 334,25
Díl:	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 823,89</b>	
	4	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková (příčka WC + ker pec)	m2	11,57000	330,50	3 823,89
Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>20 313,28</b>	
	5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách (WC)	m3	0,01800	3 635,00	65,43
	6	631416211RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm, PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa (WC)	m3	0,01800	6 325,00	113,85
	7	631416221RT3	Mazanina PROFI samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm, Alphafließestrich E225, 20 MPa, anhydritová	m3	3,48060	5 279,93	18 377,32
	8	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 (WC)	m2	2,38000	73,10	173,98
	9	632415125RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 25 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací (WC)	m2	2,38000	665,00	1 582,70
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 678,00</b>	
	10	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm (WC)	kus	1,00000	1 678,00	1 678,00
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>958,00</b>	
	11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (WC)	m2	10,00000	95,80	958,00
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 183,37</b>	
	12	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm (WC)	m2	6,34000	96,90	614,35
	13	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,39100	1 292,00	505,17
	14	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,54000	218,50	117,99
	15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (WC)	m2	3,00000	318,50	955,50
	16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (WC)	m2	10,80000	91,70	990,36
Díl:	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 416,76</b>	
	17	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 (WC)	kus	1,00000	532,00	532,00
	18	721170952R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 63 (WC)	kus	1,00000	521,00	521,00
	19	721170955R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 (WC)	kus	1,00000	873,00	873,00
	20	721170962R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 (WC)	kus	1,00000	266,50	266,50
	21	721170965R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 (WC)	kus	1,00000	366,50	366,50

22	721176102R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm (WC)	m	1,50000	199,50	299,25
23	721176103R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm (WC)	m	1,00000	218,50	218,50
24	721176105R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm (WC)	m	1,50000	699,00	1 048,50
25	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm (WC)	m	1,50000	10,30	15,45
26	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm (WC)	m	1,00000	27,50	27,50
27	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (WC)	kus	1,00000	65,10	65,10
28	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 (WC)	kus	1,00000	107,50	107,50
29	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	43,40800	1,75	75,96
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>7 355,32</b>
30	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 (WC)	m	4,00000	57,30	229,20
31	722130901R00	Zazátkování vývodu (WC)	kus	1,00000	26,30	26,30
32	722131911R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 15 (WC)	soubor	1,00000	561,00	561,00
33	722131931R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 (WC)	kus	2,00000	300,00	600,00
34	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.(WC) Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	6,00000	277,00	1 662,00
35	722172331R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.(WC)	m	4,00000	281,50	1 126,00
36	722181211RT7	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm (WC)	m	6,00000	62,80	376,80
37	722181213RT7	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm (WC)	m	6,00000	75,20	451,20
38	722190401R00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 (WC)	kus	4,00000	191,00	764,00
39	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě (WC)	kus	4,00000	68,40	273,60
40	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 (WC)	kus	4,00000	165,00	660,00
41	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15 (WC)	kus	2,00000	208,00	416,00
42	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32(WC)	m	10,00000	12,20	122,00
43	998722201R00	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	72,68100	1,20	87,22
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>35 706,45</b>
44	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích ( WC )	soubor	1,00000	195,50	195,50
45	725013125R00	Klož.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý ( WC)	soubor	1,00000	7 335,00	7 335,00
46	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur (2 x třída, 1 x WC)	soubor	3,00000	126,50	379,50
47	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00000	33,60	33,60
48	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ( 2 x třída, 1 x WC)	soubor	3,00000	713,00	2 139,00
49	725299101R00	Včetně dodání zápachové uzávěrky. Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap (WC)	soubor	4,00000	147,50	590,00
50	725291132R00	Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 844 mm (WC)	soubor	1,00000	1 578,00	1 578,00
51	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm (WC)	soubor	1,00000	1 745,00	1 745,00
52	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 (WC)	soubor	1,00000	209,00	209,00
53	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 (2 x třída, 1x WC)	soubor	3,00000	71,90	215,70

54	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové ( 2 x třída, 1 x WC)	kus	3,00000	190,50	571,50
55	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých ( 2 x třída, 1 x WC)	kus	3,00000	12,60	37,80
56	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 ( 2 x třída, 1 x WC)	kus	3,00000	128,00	384,00
57	725.001	Úprava rozvodu vody u umyvadel	soubor	2,00000	1 200,00	2 400,00
58	551450004R	Baterie umyvadlová stojánková ( 2X třída, 1 x WC)	kus	3,00000	1 405,00	4 215,00
59	55149050R	Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 (WC)	kus	1,00000	669,00	669,00
60	55161313R	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1016CB DN 40 ( 2 x třída, 1 x WC)	kus	3,00000	91,20	273,60
61	551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem, antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00000	615,00	615,00
62	64213637R	Umyvadlo LYRA Plus 65x52 cm s otvorem pro baterii, bílé	kus	2,00000	1 169,00	2 338,00
63	64218420.AR	Umývátko Eurovit 50x35 cm s otvor. pro baterii, bílé, 500x350x190 mm (WC)	kus	1,00000	919,00	919,00
64	725-2	Dávkovač tekutého mýdla plast. (družina B,C)	ks	3,00000	960,00	2 880,00
65	725-3	Odpadkový koš plast. (Družina B, C)	ks	3,00000	520,00	1 560,00
66	725-4	Zásobník na papírové ručníky plast (Družina B, C)	ks	3,00000	1 440,00	4 320,00
67	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	356,03200	0,29	103,25
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>7 861,56</b>
68	735151444R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 33 500/ 800	kus	1,00000	7 190,00	7 190,00
69	7342631	PŠ 15 přímé šroubení DN 15 stermost. vložkou (družina C, vstup)	ks	1,00000	150,00	150,00
70	7342631R2	PŠ 15 šroubení přímé DN 15 s uzavíráním (družina C)	ks	1,00000	150,00	150,00
71	734R1	Termohlavice (Družina C)	ks	1,00000	150,00	150,00
72	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	76,40000	2,90	221,56
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 546,59</b>
73	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	537,00	537,00
74	766-1	Výměna šroubů vč. d + m krytek (TGM)	soubor	1,00000	8 598,00	8 598,00
75	61160156R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak A (WC)	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00
76	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	104,37000	1,05	109,59
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>8 104,56</b>
77	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby (WC)	m2	2,38000	41,60	99,01
78	771411014R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC,20x10,H 10 cm	m	7,92000	103,00	815,76
79	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (ker. pec, WC)	m2	6,29000	499,50	3 141,86
80	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. (WC)	m2	2,38000	12,60	29,99
81	597623083R	Dlaždice Taurus (ker. pec)	m2	0,82000	648,00	531,36
82	597623142R	Dlaždice 30x30 (ker. pec, WC)	m2	6,50000	462,50	3 006,25
83	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	76,24230	6,30	480,33
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>12 129,60</b>
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady( WC) včetně dodávky materiálu.	m2	10,80000	41,60	449,28
85	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, weber.for profflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	10,80000	499,00	5 389,20
86	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm (WC)	m	6,20000	293,00	1 816,60
87	597813663R	Obkládačka 20x25 ( WC)	m2	11,00000	370,00	4 070,00
88	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	117,25080	3,45	404,52
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 317,32</b>
89	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (WC)	m2	21,56000	16,50	355,74
90	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x (WC)	m2	21,56000	44,60	961,58
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>1 440,00</b>
91	799-1	Parapet - pokládko koberce s lištováním )TGM)	soubor	1,00000	600,00	600,00
92	799-2	Ukončovací profil (TGM)	soubor	1,00000	480,00	480,00
93	799-3	Lepidlo (TGM)	soubor	1,00000	360,00	360,00

Díl:	M21	Elektromontáže				37 125,60
94	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm (výměna stáv vedení k bytu školníka)	m	20,00000	71,60	1 432,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
95	210-1	Zapojení vedení k bytu školníka	hod	4,00000	300,00	1 200,00
96	210-10	Dodávka a montáž trubek elektroinstalačních na stropěch vč. lešení	m	131,00000	143,20	18 759,20
97	210-2	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm (přívod ke keram peci)	m	15,00000	71,60	1 074,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
98	210-3	Montáž přívodu ke ker peci	hod	2,00000	300,00	600,00
99	210-4	Dozbrojení rozvaděče + PD	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
100	210-5	D + M 4 ks telefonních zásuvek TGM	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00
101	210-6	D + M 4 ks zásuvek HDMI TGM	soubor	1,00000	3 880,00	3 880,00
102	210-7	Kabel SYKFY 2x2x20,5	m	30,00000	9,00	270,00
103	210-8	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	70,00000	14,00	980,00
104	210-9	Zvonek bezdrátový H-228 vč. montáže (WC invalid TGM)	ks	2,00000	505,20	1 010,40
105	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 (přívod ke ker peci)	m	15,00000	12,50	187,50
106	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 (výměna stáv vedení k bytu školníka)	m	20,00000	20,10	402,00
107	34111036R1	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2(přívod ke ker peci)	m	15,00000	20,10	301,50
108	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 (výměna stáv vedení k bytu školníka)	m	20,00000	81,90	1 638,00
109	34142157R	Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 (přívod ke ker peci)	m	15,00000	13,80	207,00
110	341426101098R	Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 16mm2 zž (výměna stáv vedení k bytu školníka)	m	20,00000	34,20	684,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: LN17/06 Stavební úpravy stávající družiny**

**Objednatel: Město Blansko**  
 nám. Svobody 32/3  
 67801 Blansko

**IČO: 00279943**  
**DIČ: CZ00279943**

**Zhotovitel: ZT energy s.r.o.**  
 Svitavská 434/10  
 67801 Blansko


**IČO: 60731800**  
**DIČ: CZ60731800**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-140 527,09
PSV			-79 825,89
MON			-18 759,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-239 111,98</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-239 112,00 CZK
Základní DPH	21 %		-50 213,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -289 325,00 CZK**

v BLANSKO dne 19.12.2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

*SWATO PLUK NEZPRAVIL  
 JEJIMTEL*

*ING. JIRI CERHA  
 ZPRAVILA*



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>B</b>	<b>část B</b>	<b>0</b>	<b>-158 929</b>	<b>-33 375</b>	<b>-192 304</b>	<b>66</b>
B.1	B - skutečné provedení (odpočty)	0	-158 929	-33 375	-192 304	66
<b>C</b>	<b>část C</b>	<b>0</b>	<b>-50 557</b>	<b>-10 617</b>	<b>-61 173</b>	<b>21</b>
C.1	C - skutečné provedení (odpočty)	0	-50 557	-10 617	-61 173	21
<b>D</b>	<b>část D</b>	<b>0</b>	<b>-29 626</b>	<b>-6 221</b>	<b>-35 848</b>	<b>12</b>
D.1	D - skutečné provedení (odpočty)	0	-29 626	-6 221	-35 848	12
Celkem za stavbu		0	-239 112	-50 213	-289 325	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-327,23	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			-660,96	0
33	Sloupy a piliře, stožáry, stojky	HSV			-14 461,20	6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-706,22	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-638,66	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-4 002,47	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-78 937,75	33
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-1 875,90	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-26 938,17	11
64	Výplně otvorů	HSV			-1 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 714,05	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 766,55	2
730	Ústřední vytápění	PSV			-56 769,00	24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-2 105,36	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 284,00	6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-1 502,00	1
776	Podlahy povlakové	PSV			-2 005,83	1
781	Obklady keramické	PSV			-139,20	0

783	Nátěry	PSV			-220,50	0
784	Malby	PSV			-2 800,00	1
M21	Elektromontáže	MON			-18 759,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 497,93	1
Cena celkem					-239 111,98	100

## Položkový rozpočet

S:	LN17/06	Stavební úpravy stávající družiny
O:	B	část B
R:	B.1	B - skutečné provedení (odpočty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 61</b>							<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>		
<b>-51 168,70</b>									
	2	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	-30,50040	94,30	-2 876,19	RTS 18/ II	RTS 17/ I
odpočet štuk vrstvy za HPL obkladem : -32,95+2,4496					-30,50040				
	3	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-86,79660	377,00	-32 722,32	RTS 18/ II	Indiv
	4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	-28,51500	56,00	-1 596,84	RTS 18/ II	Indiv
-1,665-1,38-1,665					-4,71000				
-2*(1,725+1,775+1,725)					-10,45000				
-2*(1,585+1,28+1,585)-1,585-1,285-1,585					-13,35500				
	5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-5,49010	268,00	-1 471,35	RTS 18/ II	Indiv
ostění : -0,28*(1,665+1,38+1,665)					-1,31880				
-0,25*(1,725+1,775+1,725)*2					-2,61250				
-0,25*(1,585+1,28+1,585)*3					-3,33750				
náhrada za sanační omítku : 22,5					22,50000				
chodba : -0,4*(2,68+2,15)*2					-3,86400				
kabinet : -2,89*6,37+2,1*0,9+2,0					-14,51930				
-1,67*1,4					-2,33800				
	6	612433214RT3	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm, postřík, podklad, jádrová omítka, štuk; Cemix	m2	-14,00000	792,00	-11 088,00	RTS 18/ II	Indiv
-1,0*(9,0+5,0)					-14,00000				
	7	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	-14,00000	101,00	-1 414,00	RTS 18/ II	Indiv
pro sanační omítku : -1,0*(9,0+5,0)					-14,00000				
<b>Díl: 62</b>							<b>Úpravy povrchů vnější</b>		
<b>-1 875,90</b>									
	8	622300036RA0	KZS s polystyrenem,plocha bez otvorů,budovy do 6 m	m2	-2,22000	845,00	-1 875,90	RTS 18/ II	Indiv
zapravení u vchod.dveří : -3,0					-3,00000				
0,15*(2,1+1,0+2,1)					0,78000				
<b>Díl: 63</b>							<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
<b>-16 939,36</b>									
	9	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-2,12200	2 945,00	-6 249,29	RTS 18/ II	Indiv
	10	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-1,48540	3 220,00	-4 782,99	RTS 18/ II	Indiv
	11	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	-2,12200	415,00	-880,63	RTS 18/ II	Indiv
	12	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	-1,48540	943,00	-1 400,73	RTS 18/ II	Indiv
	13	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-1,48540	252,00	-374,32	RTS 18/ II	Indiv
	14	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	-0,11204	29 020,00	-3 251,40	RTS 18/ II	Indiv
<b>Díl: 64</b>							<b>Výplně otvorů</b>		
<b>-1 000,00</b>									
	15	R642-02	Příplatek za provedení atyp. ocelových zárubní	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>							<b>Bourání konstrukcí</b>		
<b>-2 175,10</b>									
	16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-27,99140	56,00	-1 567,52	RTS 18/ II	Indiv
ostění : -0,28*(1,665+1,38+1,665)					-1,31880				
-0,25*(1,725+1,775+1,725)*2					-2,61250				
-0,25*((1,585+1,28+1,585)*2+1,585+1,285+1,585)					-3,33875				
chodba : -0,4*(2,68+2,15)*2					-3,86400				
kabinet : -2,89*6,37+2,1*0,9+2,0					-14,51930				
-1,67*1,4					-2,33800				
	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	-86,79660	7,00	-607,58	RTS 18/ I	Indiv	
<b>Díl: 99</b>							<b>Staveništní přesun hmot</b>		
<b>-3 581,87</b>									
	17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-15,24198	235,00	-3 581,87	RTS 18/ II	Indiv
<b>Díl: 766</b>							<b>Konstrukce truhlářské</b>		
<b>-2 105,36</b>									
	18	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	248,00	-248,00	RTS 18/ II	Indiv
	19	R766-01	Příplatek za provedení atyp. vnitř. dveří	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00	Vlastní	Indiv
	20	766410020HPL	Obklad stěn deskami desky HPL, včetně lištování a diletace	m2	-2,44960	350,00	-857,36	Vlastní	Indiv
chodba malá u rampy : -1,5*0,6					-0,90000				

### Položkový rozpočet

S:	LN17/06	Stavební úpravy stávající družiny
O:	B	část B
R:	B.1	B - skutečné provedení (odpočty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

krček : -  
 0,1\*(0,47+0,65+1,41+1,42+0,63+0,465+0,4+0,4+0,446+0,63+0,32+1,295+0,32+1,485+0,32+1,175+1,46+0,32+0,15+0,2+0,32+0,645+0,565)

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>-4 100,00</b>		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

21	767-01	Dávkovač mýdla kvalitní provedení dávkovače mýdla ABS plast v designu INOX kov, moderní provedení, na doplňování , objem 1l. Rozměry: 270 x 128 x 115	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
22	767-02	nerezový odpadkový koš 30l, nerezová ocel + ABS plast, s nášlapem	kus	-1,00000	1 200,00	-1 200,00	Vlastní	Indiv
23	767-03	Zásobník papírových ručníků, materiál nerez kov satén, na ručníky ZZ, rozměry: 261x342x133mm., Provedení antivandal, nerezový kov.	kus	-1,00000	1 400,00	-1 400,00	Vlastní	Indiv

<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>							<b>-1 502,00</b>		
---	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

24	727212176R35	Mřížka větrací PVC (bílé) 30 x 30 cm	kus	-2,00000	230,00	-460,00	Vlastní	Indiv
25	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	-2,00000	521,00	-1 042,00	RTS 18/ II	Indiv

<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>							<b>-2 005,83</b>		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

26	775540040RAE	Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka Adipan, lamela tl. 8,3 mm, jádro vinyl, zátěž 23/33	m2	-3,91000	513,00	-2 005,83	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-------

<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>							<b>-139,20</b>		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

29	781475114RAA	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm, do tmele Adesilex P22	m2	-0,15000	928,00	-139,20	RTS 18/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	---------	------------	-------

-1,5\*0,1 -0,15000

<b>Díl: 784 Malby</b>							<b>-2 800,00</b>		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

30	R784-01	Příplatek za malbu sanač.omítek	m2	-14,00000	200,00	-2 800,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---------------------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>							<b>-56 769,00</b>		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

31	01	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,00000	0,00	-56 769,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	------	---------	------	------------	---------	-------

<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>							<b>-11 653,20</b>		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

32	02	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,00000	-11 653,20	-11 653,20	Vlastní	Indiv
----	----	---	------	---------	------------	------------	---------	-------

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>-1 113,77</b>		
---	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,28760	258,00	-332,20	Vlastní	Indiv
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,86281	15,00	-57,94	Vlastní	Indiv
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,28760	205,00	-263,96	Vlastní	Indiv
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-5,15042	23,00	-118,46	Vlastní	Indiv
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,28760	250,00	-321,90	Vlastní	Indiv
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,28760	15,00	-19,31	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>							<b>-158 929,29</b>		
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	LN17/06	Stavební úpravy stávající družiny
O:	C	část C
R:	C.1	C - skutečné provedení (odpočty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 61</b>						<b>-27 769,05</b>			
	2	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	-44,52000	94,30	-4 198,24	RTS 18/ II	RTS 17/ I
				odpočet štuk.vrstvy za HPL obkladem : -44,52		-44,52000			
	3	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-49,49000	377,00	-18 657,73	RTS 18/ II	Indiv
	4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	-26,27500	56,00	-1 471,40	RTS 18/ II	Indiv
				-		-17,61000			
				1*((1,585+1,265+1,585)*2+1,585+1,21+1,585+1,585+1,19+1,585)					
				-1*(1,585+1,175+1,585+1,585+1,15+1,585)		-8,66500			
	5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-12,84210	268,00	-3 441,68	RTS 18/ II	Indiv
				ostění : -0,2*(2,605+1,265+5,605)*2-		-7,37960			
				0,28*(2,605+1,21+2,605+2,605+1,19+2,605)					
				-0,15*(1,585+1,265+1,585)*2-		-1,94230			
				0,07*(1,585+1,21+1,585+1,585+1,19+1,585)					
				-0,35*(1,585+1,175+1,585+1,585+1,15+1,585)-		-3,52025			
				0,15*(1,0+1,25+1,0)					
<b>Díl: 63</b>						<b>-9 820,41</b>			
	6	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-1,46080	3 220,00	-4 703,78	RTS 18/ II	Indiv
	7	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-1,46080	252,00	-368,12	RTS 18/ II	Indiv
	8	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	-0,14470	28 370,00	-4 105,14	RTS 18/ II	Indiv
	9	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	-49,49000	13,00	-643,37	RTS 18/ II	Indiv
<b>Díl: 96</b>						<b>-1 065,59</b>			
	10	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-49,49000	7,00	-346,43	RTS 18/ II	Indiv
	11	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-12,84210	56,00	-719,16	RTS 18/ II	Indiv
				ostění : -0,2*(2,605+1,265+5,605)*2-		-7,37960			
				0,28*(2,605+1,21+2,605+2,605+1,19+2,605)					
				-0,15*(1,585+1,265+1,585)*2-		-1,94230			
				0,07*(1,585+1,21+1,585+1,585+1,19+1,585)					
				-0,35*(1,585+1,175+1,585+1,585+1,15+1,585)-		-3,52025			
				0,15*(1,0+1,25+1,0)					
<b>Díl: 99</b>						<b>-184,68</b>			
	12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,78589	235,00	-184,68	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 767</b>						<b>-4 100,00</b>			
	13	767-01	Dávkočac mýdla kvalitní provedení dávkočac mýdla ABS plast v designu INOX kov, moderní provedení, na doplňování , objem 1l. Rozměry: 270 x 128 x 115	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
	14	767-02	nerozový odpadkový koš 30l, nerezová ocel + ABS plast, s nášlapem	kus	-1,00000	1 200,00	-1 200,00	Vlastní	Indiv
	15	767-03	Zásobník papírových ručníků, materiál nerez kov satén, na ručníky ZZ, rozměry: 261x342x133mm., Provedení antivandal, nerezový kov.	kus	-1,00000	1 400,00	-1 400,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21</b>						<b>-7 105,80</b>			
	16	02	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,00000	-7 105,80	-7 105,80	Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>						<b>-510,99</b>			
	17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,59074	258,00	-152,41	Vlastní	Indiv
	18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,77221	15,00	-26,58	Vlastní	Indiv
	19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,59074	205,00	-121,10	Vlastní	Indiv
	20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,36295	23,00	-54,35	Vlastní	Indiv
	21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,59074	250,00	-147,69	Vlastní	Indiv
	22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,59074	15,00	-8,86	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>-50 556,52</b>			

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	LN17/06	Stavební úpravy stávající družiny
O:	C	část C
R:	C.1	C - skutečné provedení (odpočty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

## Položkový rozpočet

S:	LN17/06	Stavební úpravy stávající družiny
O:	D	část D
R:	D.1	D - skutečné provedení (odpočty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>-327,23</b>	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -1,725*5,1-1,0*(6,66+1,85) 1,97*(3,0+0,9)	m2	-9,62450	34,00	-327,23	Vlastní	Indiv
				-17,31000				
				7,68000				
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>							<b>-660,96</b>	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 -0,6*0,6*5,66 0,6*0,6*3,5	m3	-0,77760	850,00	-660,96	Vlastní	Indiv
				-2,04000				
				1,26000				
<b>Díl: 33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky</b>							<b>-14 461,20</b>	
3	338920027RA0	Palisáda z beton. kůlů tl. 200 mm, výška 1350 mm -5,66 3,5	m	-2,16000	6 695,00	-14 461,20	Vlastní	Indiv
				-5,66000				
				3,50000				
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>							<b>-706,22</b>	
4	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisků tl. do 15 cm -5,66*1,725-2,0*1,725 3,5*1,725+0,69*1,5	m2	-6,14100	115,00	-706,22	Vlastní	Indiv
				-13,21000				
				7,07000				
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>-638,66</b>	
5	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	-6,14100	11,00	-67,55	Vlastní	Indiv
6	564731111R16	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm	m2	-6,14100	93,00	-571,11	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>							<b>-4 002,47</b>	
7	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-6,14100	210,00	-1 289,61	Vlastní	Indiv
8	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava přeložení okolí rampy : -1,0*(6,66+1,85) 1,0*(3,5+1,85)	m2	-3,16000	404,00	-1 276,64	Vlastní	Indiv
				-8,51000				
				5,35000				
9	59245036	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm přírodní rampa : -3,16*1,01	m2	-3,19160	450,00	-1 436,22	Vlastní	Indiv
				-3,19000				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>-178,40</b>	
10	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky -0,4	m3	-0,40000	446,00	-178,40	Vlastní	Indiv
				-0,40000				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>-473,36</b>	
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-1,00000	11,00	-11,00	RTS 18/ II	Indiv
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,82750	253,00	-462,36	RTS 18/ II	Indiv
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>-6 084,00</b>	
13	767200002NER	Zábradlí nerez, nerez, vodící tyč d60 mm, D+M -5,84 3,5	m	-2,34000	2 600,00	-6 084,00	Vlastní	Indiv
				-5,84000				
				3,50000				
<b>Díl: 783 Nátěry</b>							<b>-220,50</b>	
14	783293113Z1	Nátěr syntetický kov. zárubní -0,2*(2,05+0,8+2,05)	m2	-0,98000	225,00	-220,50	Vlastní	Indiv
				-0,98000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>-1 873,17</b>	
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,16551	258,00	-558,70	Vlastní	Indiv
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-6,49654	15,00	-97,45	Vlastní	Indiv
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,16551	205,00	-443,93	Vlastní	Indiv
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-8,66205	23,00	-199,23	Vlastní	Indiv
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,16551	250,00	-541,38	Vlastní	Indiv
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-2,16551	15,00	-32,48	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>-29 626,17</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	LN17/06	Stavební úpravy stávající družiny
O:	D	část D
R:	D.1	D - skutečné provedení (odpočty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	soustava / platnost	Cenová úroveň