

DODATEK Č. 1**SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
- Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1
- IČO: 66000769
- zastoupený: RNDr. Jiří Slovák, ředitel
- Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:
RNDr. Jiří Slovák, ředitel
- Osoby pověřené k jednání
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
není plátce DPH
- (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné a
- 1.2 Zhotovitel: Technická univerzita v Liberci
- Sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
- zastoupený: doc. Ing. Petrem Tůmou, CSc., ředitelem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
- IČO: 46747885
- DIČ: CZ46747885
- Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:
doc. Ing. Petr Tůma, CSc.
- Vedoucí projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec
Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxx
- (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé
(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Dodatek č. 1 Smlouvy
Mikrobiální screening PVP Bukov a dolu Rožná

Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2017 smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: **Mikrobiální screening PVP Bukov a dolu Rožná**.

Z důvodu časové prodlevy v průběhu molekulárně-biologických analýz (konkrétně se jedná o metodu sekvenační analýzy, důvodem je vysoká vytiženost jak sekvenátoru, tak jeho operátora) je uzavírán tento dodatek č. 1, který spočívá v posunu termínu druhého dílčího plnění a odevzdání Díla.

Dodatkem se dále mění způsob řešení díla definovaný v Příloze 4. Důvodem změny je, že původně navržený způsob řešení je nerealizovatelný z důvodu neexistence spolehlivých molekulárních qPCR markerů pro určité skupiny mikroorganismů.

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1 Změna Smlouvy článku 5. Doba plnění

Odstavec 5.1.2 se mění na:

5.1.2 2. Část díla do 14 měsíců po termínu podpisu smlouvy, tj. do 18. 02. 2019.

Odstavec 5.2 věta druhá a třetí se mění na:

5.2 Celé Dílo bude předáno do 14 měsíců po odstranění všech drobných vad a nedodělků z předání a převzetí zdanitelných dílčích plnění.

2.2 Příloha 4. specifikace skupin mikroorganismů zjištěných metodou kvantitativní PCR se mění na:

3. Detekce a relativní kvantifikace konkrétních funkčních skupin mikroorganismů (konkrétně síran-redukující bakterie, denitrifikační bakterie a celková bakteriální biomasa) metodou kvantitativní PCR (qPCR).

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne: 28.11.2018

V Liberci dne: 5.12.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Slovák

ředitel

.....
doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace