



KUJCP01B1RHZ

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/049/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: 12/2018/811-18

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Ing. Roman Šulista
se sídlem: Vrchlického nábř. 279/11, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Romanem Šulistou, tel.: ■■■■■ e-mail: roman@sulista.cz
IČO: 69081387
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Josef Marek
Ing. Milan Kříha

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

MZ TENDER s.r.o.
se sídlem: Strakonická 268, 397 01 Písek
zastoupená: Pavel Zábranský
IČO: 28098561
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Pavel Zábranský

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zastoupená: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: František Blatský tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíš tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/049/18 ze dne 17. 4. 2018 s názvem „**Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín**“, zpracované firmou AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2018, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	13 028 244,36 Kč
DPH 21 % Kč	2 735 931,31 Kč
Celkem včetně DPH	15 764 175,67 Kč

Nové znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD	13 028 244,36 Kč
Změnový list č. 1 v Kč bez DPH méněpráce	84 256,80 Kč
Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1	12 943 987,56 Kč
Samostatně DPH 21%	2 718 237,39 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	15 662 224,95 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 6. 12. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1506/2018/RK-57 ze dne 13. 12. 2018

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2018

za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Příloha: změnový list č. 1

V Sousedovicích dne 14. 12. 2018

za zhotovitele:

LIBOR CHALUŠ
místopředseda představenstva


Vladimír Kotrch
předseda představenstva ZNAKON, a.s.
VZ.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 446; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

Plná moc

Představenstvo společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem Sousedovice č.p. 44, 386 01 Strakonice, IČO: 260 18 055, uděluje

plnou moc

místopředsedovi představenstva společnosti ZNAKON, a.s., Liborovi Chalušovi ,
r.č. [REDACTED] bytem [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Tato plná moc opravňuje Libora Chalúše ke všem právním úkonům s právem podepisovat se za společnost samostatně, zastupovat společnost vůči třetím osobám, před státními orgány, jednat a zavazovat se jejím jménem ve všech věcech, k nimž dochází při řízení a provozu společnosti, mimo těch, které dle platných stanov přísluší valné hromadě a představenstvu společnosti.

V Sousedovicích dne *1. 11. 2018*

[REDACTED]
.....
Vladimír Kotrch
předseda představenstva
společnosti ZNAKON, a.s.

Plnou moc přijímám:

[REDACTED]
.....
Libor Chalúš

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivínč. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/049/18****Úsek:** Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín - část JČKč. smlouvy zhotovitele: **12/2018/811-18****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** Ing. Roman Šulista - Zastoupení: Ing. Milan Kříha
Vrchlického nábř. 279/11, 370 01, České Budějovice**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Ing. M. ŠLINC
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice**Zhotovitel:** ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice**Předmět změny:** Stavební činnost - vícepráce a méněpráce**Dotčené místo:** Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín**Odkaz na výkresy:** fotodokumentace průběhu stavby**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín - část JČK -84 256,80 Kč

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055

Tel.: +420 333 321 445; F
OR KS České Budějovice

Celkem bez DPH -84 256,80 Kč

DPH 21% -17 693,93 Kč

Celkem včetně DPH -101 950,73 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum: 6/12

Vyjádření:

TDI: ING. KRÍHA

datum: 6.12.2018

podpis:

Projektant: MICHAL ŠLINC

datum: 6.12.2018

podpis:

Investor: ING. TEREZA NOVÁKOVÁ

datum: 6.12.2018

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: 811-18-000 - Rekonstrukce silnice			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: 811-18-001 - Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín - část JČK						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
010	5.12.2018	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	MÉNĚPRÁCE	Změna spádových poměrů	
049	5.12.2018	574154	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	MÉNĚPRÁCE	Změna z důvodu klimatických podmínek	
049A	5.12.2018	577131211R00	Beton asfaltový ACO 11+tl. 4 cm - PMB	VÍCEPRÁCE	Změna z důvodu klimatických podmínek	
050	5.12.2018	581343	CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TR. II TL. DO 200MM	MÉNĚPRÁCE	Změna z důvodu klimatických podmínek	
052	5.12.2018	58222 R001	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (vč. materiálu - velké kamené kostky - 42 tun)	VÍCEPRÁCE	Změna z důvodu klimatických podmínek + lepší údržba při provozu	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrční číslo projektu:										
Název projektu: 811-18-000 - Rekonstrukce silnice III/1404 - průtah Protivín										
Číslo a název objektu: 811-18-001 - Rekonstrukce silnice III/1404 - průtah Protivín - část „ČK										
poř. číslo pol.	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenář. měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
010	5.12.2018	93554 - ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	m	5,00	0,00	-5,00	7 417,00 Kč	37 085,00 Kč	0,00 Kč	-37 085,00 Kč
049	5.12.2018	574154 - ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	m ²	4262,20	0,00	-4262,20	236,00 Kč	1 005 879,20 Kč	0,00 Kč	-1 005 879,20 Kč
049A	5.12.2018	577131211R00 - Beton asfaltový ACO 11+tl. 4 cm - PMB	m ²	0,00	4262,20	4262,20	217,00 Kč	0,00 Kč	924 897,40 Kč	924 897,40 Kč
050	5.12.2018	581343 - CEMENTOBETONOVÝ KRYTÍ VYZTUŽENÝ TŘ. II TL. DO 200MM	m ²	105,00	0,00	-105,00	1 103,00 Kč	115 815,00 Kč	0,00 Kč	-115 815,00 Kč
052	5.12.2018	58222 R001 - DLAŽDĚNÉ KRYTÍ Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (vč. materiálu)	m ²	0,00	105,00	105,00	1 425,00 Kč	0,00 Kč	149 625,00 Kč	149 625,00 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -84 256,80 Kč										

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
BUDA MAJSTRAV	[redacted]	6/12

Schválí:

inženýr stavby/TDI	datum:
ING. MILAN KRITIG	6.12.2018
projektant/AD	datum:
MICHAL ŠINC	6.12.2018
zadávateľ/objednatel	datum:
ING. TEREZA NOVOTNÁ	6.12.2018
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	datum:
Schválí:	datum: