

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0343

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupený : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300
Tel/fax : 596 581 111, 596 581 123

Osoba pověřená k podpisu Dodatku č. 1 na základě pověření ze dne 6. 11. 2018

- Ing. Martina Sotzkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :

- Ing. Jolana Plášková, realizace investičních akcí, tel. č. 596 581 433, 731 656 608

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : Akad. arch. Eva Krčmářová
Sídlo podnikání : Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava
IČO : 68943377
DIČ : CZ5956221689
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
Tel. : XXXXXXXXXX
E-mail : eavkrmarovi@volny.cz

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :

- Akad. arch. Vlastimil Kčmář

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Předmět změny závazku

Na základě výběrového řízení byla v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uzavřena Smlouva o dílo č. 2018/ORI/S/0343 na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové“.

Zhotovitel projektové dokumentace provedl z důvodu rozporů v podkladech o původní technologii provedení pomníku nezbytné architektonické podklady pro zhotovení realizační dokumentace stavby a sondy nad rámec předpokládaných prací.

Dodatek č. 1 řeší úpravu týkající se splnění závazku i před sjednanými termíny, změnu ceny a změnu platebních podmínek.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“, odst. 10.4. se smluvní strany dohodly na následující změně znění čl. III. – „Termín plnění“, odst. 3.4. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0343 takto:

III.

Termín a místo plnění

Text odst. 3.4. se mění a zní nově takto:

3.4.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny **a předat protokolárně objednateli.**

- II. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“, odst. 10.4. se smluvní strany dohodly na následující změně znění čl. IV. – „Cena“, odst. 4.1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0343 takto:

IV.

Cena

Text odst. 4.1. se mění a zní nově takto:

4.1.

Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

výkonová fáze	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
1. Zajištění vstupních podkladů (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, stavebně technický průzkum, provedení potřebných sond a rozborů) včetně projednání s architektem města	65.000	0%	65.000
2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	57.000	0%	57.000

3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci	16.000	0%	16.000
4. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona	67.000	0%	67.000
Cena celkem	205.000	0%	205.000

III. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“, odst. 10.4. se smluvní strany dohodly na následující změně znění čl. V. – „Platební podmínky“, odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0343 takto:

V.
Platební podmínky

5.1.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo **dle výkonových fází uvedených v čl. IV. – „Cena“, odst. 4.1.** na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě ceny **části** díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0343 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku č. 1 tak, jak jsou tyto v Dodatku č. 1 uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem č. 1 obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
5. K uzavření Dodatku č. 1 má objednatel udělen souhlas Rady města Orlová č. 114/3 ze dne 19. 12. 2018.

V Orlové dne: 20. 12. 2018

V Ostravě dne: 20. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě pověření ze dne 6. 11. 2018

.....
Akad. arch. Eva Krčmářová