

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 77/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 258990961/0300

Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C vložka 959793

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx – jednatel společnosti

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: info@acg-real.cz

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 77/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Novou místostarostkou Města Tábora v oblasti bytového hospodářství je Ing. Michaela Petrová, která nahradila Ing. Olgu Bastlovou.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla max. 30.4.2019

Samotná délka realizace bude max. 30 kalendářních dnů od opětovného zahájení prací, protože 70 kalendářních dní již zhotovitel vyčerpal k realizaci předmětu plnění. Celková délka realizace se neprodlužuje, ani nebude překročena.

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou trvale nevyhovující klimatické podmínky, které neumožňují řádnou realizaci díla dle technologických postupů.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních v papírové podobě, vše s platností originálu. Tři vyhotovení v papírové podobě, jedno papírové vyhotovení zhotovitel.

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne2018

V Táboře dne2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michaela Petrová
místostarostka
Město Tábor

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
ACG-Real s.r.o.