



Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/118
ze dne 31.8.2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN spol.s.r.o.**
Sídlo: Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice
Zastoupený: Jiří Burešem, prokuristou firmy
IČO: 62954890 DIČ: CZ 62954890
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 ve znění dodatku č.1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“)
- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

II. Předmět dodatku č. 2:

- Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z výměny obkladů keramických v kuchyni, přeložky vodovodu, výměny okenních výplní , ovládání VZT keramické pece, upuštění barevného nátěru VZT potrubí , příplatku za výřez parapetů nad rámec SOD, zajištění stropní konstrukce, vyrovnání a demontáž přiček. Tyto skutečnosti upřesňuje Změnový list stavby č. 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33**“.

2. Doplnuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

<i>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>58 507 879,00 Kč</i>
<i>Méně práce</i>	<i>-223 886,00 Kč</i>
<i>Více práce</i>	<i>622 480,00 Kč</i>
<u>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>58 906 473,00 Kč</u>

K ceně bude připočteno DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: soupis všech změnových listů

V Mladé Boleslavi dne 19.11.2018

V Neratovicích dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.32 ze dne 12.11. 2018.

V Mladé Boleslavi dne :19.11.2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru stavebního

a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav