

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

soupis změnových listů

popis a zdůvodnění změn						
akce :		Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, MB				
objednatel :		Statutární město MB				
číslo SoD(datum podpisu SoD) :		OStRM/2018/60		ze dne 9.5.2018		
číslo Dodatku č.1		OStRM/2018/118		ze dne 31.8.2018		
Náklady dle SoD /bez DPH/:		57 897 572,00 Kč				
Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:		610 307,00 Kč				
Náklady dle dodatku č.2/bez DPH/:		398 594,00 Kč				
celkové navýšení / bez DPH/		58 906 473,00 Kč				
poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	uznatelné přípočty	Odpočty celkem	pozn	
02	Střecha - ponechání betonové mazaniny na střešní konstrukci	-174 709,00		-174 709,00	dodatek č 1 610 307,00	
06	S11 - změna výměry kruhové sestavy prosklené stěny -	169 203,00	169 203,00			
09	neprůhledné okenní výplně v kuchyni	19 844,00	19 844,00			
10	Doplnění panikového kování	288 409,00	288 409,00			
11	Doplnění odvětrání učeben s keramickými pecemi	81 212,00	81 212,00			
14	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	105 866,00	105 866,00			
15	Úprava konstrukcehvězdárny- napojení střešního pláště	115 387,00	115 387,00			
17	Změna rozsahu silnoprůdu	-34 201,00		-34 201,00		
18	Chybějící výplně v rozpočtu	39 296,00	39 296,00			
CELKEM		610 307,00	819 217,00	-208 910,00		
19	Výměna obkladů keramických a kuchyně	124 851,00	124 851,00		dodatek č 2 398 594,00	
22	Přeložka vodovodu a topení	32 875,00	32 875,00			
23	Číré sklo - okno pozice	14 440,00	14 440,00			
24	VZT nad kuchyní 2NP východ	9 880,00	9 880,00			
26	Ovládání VZT - keramické pece	16 032,00	16 032,00			
27	Upuštění od barevného nátěru VZT potrubí	-223 886,00		-223 886,00		
28	Příplatek za výřezy parapetů nad rámec SOD	76 480,00	76 480,00			
29	VCP sádrokarton	33 255,00	33 255,00			
30	VPC elektro	31 987,00	31 987,00			
31	Práce nad rámec SOD zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů VZT	196 459,00	196 459,00			
32	Vyrovnání podlah po demontáži přiček	14 945,00	14 945,00			
33	VCP nášlapné vrstvy - opravy po odbourání arkýřů	71 276,00	71 276,00			
CELKEM		398 594,00	622 480,00	-223 886,00		