





Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.1 SML/2018/0808/OSIO ze 20.7.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 15R-575/2018 ze dne 11.7.2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 2NR-86/2018 ze dne 12.12.2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **REVA-STONE s. r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221698
sídlo: Mezilesní 545/29, Praha 4
zastoupený: Richard Vacek, jednatel společnosti
IČ: 02640619
DIČ: CZ02640619
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.

Odst. 2.3. Článku II. Předmět díla se mění na toto úplné znění:

Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava chodníků v ulici Hvězdova na pozemku parc.č. 2910/96, 2910/98, 2910/157, 2910/303 a v ulici Pod Děkankou parc.č.1948, 1989, 1990/1, 3118, k.ú. Nusle, Praha 4 dle PD DS Pro spol. s r.o., cenové nabídky ze dne 25.6.2018.

II.

Odst. 5.1. Článku V. Cena díla se mění na toto úplné znění:

Cena díla činí: 1.741.529,00 Kč bez DPH
365.721,09 Kč s 21% DPH
2.107.250,09 Kč s DPH

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

V Praze dne 19-12-2018



Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Richard Vacek
jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 19-12-2018



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4