

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 15	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 11. 10. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 06 – Ústřední topení			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 15			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník:			
Popis změn: Stávající litinová otopná tělesa a potrubí v souladu s požadavky projektové dokumentace a položkového rozpočtu demontovány pouze částečně. Z důvodu zjištěného havarijního stavu stávajících rozvodů při jejich demontáži (korozní usazeniny, minerální inkrustace) dohodnuta jejich kompletní demontáž a výměna. Po demontáži potrubí a těles došlo následně odcizení části demontovaných těles z místa jejich dočasného uložení na stavbě. Tato skutečnost a celkový špatný stav otopné soustavy si vyžádala zpracování nového návrhu otopné soustavy. Změna tedy zohledňuje kompletní výměnu otopné soustavy oproti projektem navržené dílčí opravě topných větví.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen <input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček			
razítko, podpis			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 15
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 11. 10. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 15		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkové rozpočty viz příloha.		
Počet listů příloh: 4		
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 189 686,23 Kč (bez DPH) Slovy: jednoosmdesátdevět tisíc šest set osmdesát šest celých dvacet tři koruny české		
zvýšení ceny o	484 310,23 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	-294 624,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	15 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Milan Baláž	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 15	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 6. 11. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
objednatel <input checked="" type="checkbox"/>			
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Stávající litinová otopná tělesa a potrubí v souladu s požadavky projektové dokumentace a položkového rozpočtu demontovány pouze částečně. Z důvodu zjištěného havarijního stavu stávajících rozvodů při jejich demontáži (korozní usazeniny, minerální inkrustace) dohodnuta jejich kompletní demontáž a výměna. Po demontáži potrubí a těles došlo následně odcizení části demontovaných těles z místa jejich dočasného uložení na stavbě. Tato skutečnost a celkový špatný stav otopné soustavy si vyžádala zpracování nového návrhu otopné soustavy. Změna tedy zohledňuje kompletní výměnu otopné soustavy oproti projektem navržené dílčí opravě topných větví.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	484 310,23 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	15 kalendářních dní
snížení ceny o	-294 624,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	28 382 353,35 (bez DPH)	celková lhůta po změně	277 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	