

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 17		
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 11. 10. 2018		
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 01.4 - Elektroinstalace - Slaboproudé rozvody				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 17				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: Dle navrženého a odsouhlaseného řešení ve ZL11 na provedení kazetových podhledů v celém objektu navrhuje se veškeré rozvody slaboproudu umístit v tomto podhledu. Z tohoto důvodu nebudou provedeny parapetní žlaby, lišty, krabice a související montážní materiál dle návrhu projektové dokumentace. Uložení kabelů v podhledu se navrhuje zavěšením pomocí vrtaných kotev se stahovací páskou. Tato změna vyvolá potřebu navýšení délky strukturované kabeláže do jednotlivých přípojních míst, potřebu montážního materiálu pro připevnění pod stropem vč. souvisejících prací.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 17
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 11. 10. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 17		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkové rozpočty viz příloha.		
Počet listů příloh: 4		
Navrhovaná změna ceny díla: snížení ceny díla o 9 307,00 Kč (bez DPH) Slovy: devěttisíctřístasedmikorun českých		
zvýšení ceny o		196 156,00 Kč (bez DPH)
snížení ceny o		-205 463,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		9 kalendářních dní
zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Milan Baláž	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 17	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 6. 11. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Dle navrženého a odsouhlaseného řešení ve ZL11 na provedení kazetových podhledů v celém objektu navrhuje se veškeré rozvody slaboproudu umístit v tomto podhledu. Z tohoto důvodu nebudou provedeny parapetní žlaby, lišty, krabice a související montážní materiál dle návrhu projektové dokumentace. Uložení kabelů v podhledu se navrhuje zavěšením pomocí vrtaných kotev se stahovací páskou. Tato změna vyvolá potřebu navýšení délky strukturované kabeláže do jednotlivých přípojných míst, potřebu montážního materiálu pro připevnění pod stropem vč. souvisejících prací.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	196 156,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	9 kalendářních dní
snížení ceny o	-205 463,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	28 147 252,77 (bez DPH)	celková lhůta po změně	297 dnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	