

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 97/2018

„Elektropřípojka kompostárna HLMP Slivenec“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 15.6.2018 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **SYZA s.r.o.**

se sídlem: Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČ: 03567834 DIČ: CZ 03567834
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 85466
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla a navýšení ceny díla o vícepráce, které vyplynuly z postupu prováděných prací.

II.

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na 15.12.2018. Důvodem prodloužení termínu jsou navazující práce externích firem PRE a Elektroštika s.r.o., které jsou nezbytné k dokončení daného díla.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se mění odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové výši max. 1 448 425,75 Kč bez DPH, slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet osm tisíc devět set dvacet pět korun českých sedmdesát pět haléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **147 769,75 Kč bez DPH**.

Cena ze smlouvy 97/2018 bez DPH	1 301 156,- Kč
Cena víceprací bez DPH	147 769,75 Kč
Cena celkem bez DPH	1 448 925,75 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	jednmiliončtyřistačtyřicetosmtisícdevětsetdvacetpět korun českých sedmdesát pět haléřů
DPH	304 274,41 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 753 200,16 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Lesy hl. m. Prahy
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:
SYZA s.r.o.
XXX
jednatel

