

**Dodatek č. 5 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 1. 2017**  
*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*  
*(dále též jen „smlouva“)*

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
**Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým**  
Bankovní spojení: Komerční banka  
IČO: 00271632  
Tel: +420 493 545 100  
E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100  
DIČ: CZ00271632  
Fax: 493 545 222  
ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
architekt města Jičín  
+420 XXXXXXXXXXXXXXXX  
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**objednatel**“)

### Zhotovitel: KANIA, a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Prívov  
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427  
Jednající: Ing. Marek Kania, předseda představenstva  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 26817853  
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
DIČ: CZ26817853

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:  
Ing. Ondřej Fabián, ředitel projekce, 596 243 487, fabian@kania-ostava.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2017 mezi sebou smlouvu o dílo na „**Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín**“. V čl. V (Termíny a místa plnění) ve znění dodatků bylo pro III. etapu plnění ujednáno :

Ukončení doby plnění:

**III. etapa**

**nejpozději do 28. 12. 2018 (tato lhůta zahrnuje lhůtu 70 dnů pro výběr prvků a designu vybavení zadavatelem).**

2. Vzhledem k faktu, že v rámci dopracování stavebnětechnických průzkumů došlo k požadavku na úpravu stavebně technického řešení projektu, dochází dodatkem č.5 na žádost zhotovitele k prodloužení lhůty ukončení doby plnění III. etapy do 28. 2. 2019 a to po schválení potřebných finančních prostředků Zastupitelstvem města do rozpočtu roku 2019.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené a zajištění financování III. etapy (DPS) z rozpočtu města na r. 2019 uzavírají smluvní strany dodatek č. 5 k smlouvě o dílo, jehož podpisem dojde k prodloužení doby plnění III. etapy - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně jejího interiéru a včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí.
2. S ohledem na změny stavebně technického řešení projektu se upravuje článek V. odstavec 2. smlouvy, týkající se ukončení doby plnění III. etapy následovně:

**III. etapa      nejpozději do 28. 2. 2019 (tato lhůta zahrnuje lhůtu 70 dnů pro výběr prvků a designu vybavení zadavatelem).**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Dodatek č. 5 byl schválen na 5. zasedání Rady města Jičína dne 20. 12. 2018.
3. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Ostravě dne

---

**město Jičín**

JUDr. Jan Malý, starosta města

---

**KANIA, a.s.**

Ing. Marek Kania