



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2018
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchbátka
zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: Vladimír Tarasjuk s.r.o.
Sídlo: Dolní Cetno 26, 294 30 Niměřice
Zastoupený: Ing. Vladimírem Tarasjukem, jednatelem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 5160243389/0800
IČO: 24283223
DIČ: CZ24283223
zapsaný v OR vedeném městským soudem v Praze, spisová značka C 192529
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 21. 6. 2018 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace „Rekonstrukce restaurace G“.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, z důvodu dodatečně vyvstalé potřeby dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění, a to o dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou dále specifikovány v tomto dodatku a také v příloze č. 2 – změnová list, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Při realizaci díla byly zjištěny nové, původně nepředvídatelné skutečnosti:
 - a) Kanalizace - ležaté potrubí splaškové kanalizace bylo zaústěno do dešťového svodu a dále do dešťové kanalizační soustavy. Bylo nutno najít a vytvořit novou trasu splaškové kanalizace.
 - b) Bourací práce – po odstranění omítky bylo zjištěno, že bouraná příčka není zděná ale železobetonová a slouží zároveň pro zavětrování betonového skeletu. Nemůže být odstraněna podle původního záměru, ale je nutno řešení přizpůsobit bez jejího vybourání.
 - c) Stropní panely - po oškrábání malby a odstranění místy narušeného povrchu panelů bylo nutné provést opravy poškozených betonových stropních panelů.
 - d) Gastro vybavení - při montáži gastrotechniky byly zjištěny závažné neodstranitelné vady stávajících demontovaných zařízení, jejichž využití projekt předpokládal - chladícího stolu a podstolové myčky. Zařízení muselo být tedy dodatečně objednáno

3. Výše uvedené skutečnosti, návrh a realizace opatření zapříčinily rovněž nutnost prodloužení termínu dokončení prací dle Smlouvy.
4. Na základě výše uvedených důvodů se tedy Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2 Smlouvy, které nově zní takto:

3.2 Termín dokončení prací: 20. 9. 2018

5. Upravený časovým harmonogram postupu provedení díla dle Smlouvy je přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Upravený harmonogram“).
6. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedené vícepráce sjednané tímto dodatkem a jeho přílohami celkovou cenu ve výši 300 000,- Kč bez DPH (slovy: tři sta tisíc korun českých). DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. Cena za poskytnuté plnění dle tohoto dodatku bude objednatelům uhrazena způsobem stanoveným v čl. IV Smlouvy, po řádném splnění a předání předmětného plnění.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění tohoto dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, vážně a nikoliv za nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Upravený časový harmonogram
2. Změnový list

Zhotovitel:

Objednatel: 31-08-2018

V Praze dne: 31. 8. 2018

V Praze dne:

Vladimír Tarasjuk s.r.o.
Dolní Četno 26
294 30 Niměřice
IČO:24283223 - DIČ:CZ24283223

ČESKÁ
ZEMĚDĚLSKÁ
UNIVERZITA
V PRAZE (2/2)

Ing. Vladimír Tarasjuk

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	červenec												srpen												září											
							s												s												s											
1	★	REKONSTRUKCE RESTAURACE G	60 dny	02.07. 18	21.09. 18		02.07. 21.09.																																			
2	★	bourací práce	15 dny	02.07. 18	20.07. 18		20.07.																																			
3	★	svislé konstrukce	8 dny	20.07. 18	31.07. 18		31.07.																																			
4	★	SDK	6 dny	28.08. 18	04.09. 18		04.09.																																			
5	★	silnoproud	41 dny	20.07. 18	14.09. 18		14.09.																																			
6	★	slaboproud	41 dny	20.07. 18	14.09. 18		14.09.																																			
7	★	ZTI	33 dny	01.08. 18	14.09. 18		14.09.																																			
8	★	ÚT	26 dny	10.08. 18	14.09. 18		14.09.																																			
9	★	VZT	33 dny	01.08. 18	14.09. 18		14.09.																																			
10	★	úpravy povrchů	42 dny	20.07. 18	17.09. 18		17.09.																																			
11	★	dlažby	12 dny	02.09. 18	17.09. 18		17.09.																																			
12	★	obklady	13 dny	30.08. 18	17.09. 18		17.09.																																			
13	★	malby	12 dny	02.09. 18	17.09. 18		17.09.																																			
14	★	nátěry	12 dny	02.09. 18	17.09. 18		17.09.																																			
15	★	podlahy povlakové	4 dny	12.09. 18	17.09. 18		17.09.																																			
16	★	lešení	56 dny	02.07. 18	17.09. 18		17.09.																																			
17	★	dokončovací práce	1 den	17.09. 18	17.09. 18		17.09.																																			
18	★	konstrukce truhlářské	10 dny	08.09. 18	20.09. 18		20.09.																																			
19	★	předpřejímky	4 dny	17.09. 18	20.09. 18		20.09.																																			
20	★	Gastro	10 dny	09.09. 18	20.09. 18		20.09.																																			
21	★	dokončení stavby	0 dny	20.09. 18	20.09. 18		20.09.																																			
22	★	kolaudace	0 dny	21.09. 18	21.09. 18		21.09.																																			

~~Vladimír Tarasjuk s.r.o.
 Dolní Cetno 26
 294 30 Náměnice
 IČO:24283223 DIČ:CZ24283223~~

Ceská zemědělská univerzita v Praze
 Provozně technický odbor
 Oddělení správy budov
 Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátův
 IČ: 604 60 700
 30.8.2018^{m)}

Projekt: Simple Project Plan Datum: 30.08. 18	Úkol		Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník	Ruční souhm		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhm	Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhm projektu		Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly			

č.	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč bez DPH	
				Jednotková	Celkem
	ČZU PRAHA Rekonstrukce restaurace G STAVEBNÍ PRÁCE A MONTÁŽE Vícepráce a méněpráce k 30.8.2018				
1.	Chladicí stůl	kpl	1	57 000,00	57 000,00
2.	Podstolová myčka	kpl	1	55 000,00	55 000,00
3.	Dodatečné schody	kpl	1	15 000,00	15 000,00
4.	Povrchová úprava – perlínka, lepidlo, štuk	m2	38,16	271,50	10 360,44
5.	Dovybavení rozvaděče	kpl	1	17 297,50	17 297,50
6.	Demontáž VZT	kpl	1	35 000,00	35 000,00
7.	Zálivka otvorů	m3	1,8	6 895,00	12 411,00
8.	Likvidace starého vybavení kuchyně	kpl	1	12 850,00	12 850,00
9.	Izolace proti zemní vlhkosti	ks	1	3 383,81	3 383,81
10.	Změna trasy kanalizace	kpl	1	60 000,00	60 000,00
11.	Oprava litinového dešťového svodu	kpl	1	5 000,00	5 000,00
12.	Podhledy SDK	kpl	1	5 000,00	5 000,00
13.	Penetrace	m2	594	20,20	11 998,80
14.	Slaboproud CCTV + EZS + SKS dovybavení	kpl	1	120 000,00	120 000,00
15.	EPS	soubor	-1	124 104,00	-124 104,00
16.	vnitrostaveništní doprava	kpl	1	3 802,45	3 802,45
CELKEM Kč bez DPH					300 000,00

za ČZU

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Provozně technický oddělení
Oddělení správy budov
Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátka
IČ: 604 60 709

30.8.2018

za Vladimír Tarasjuk s.r.o.

~~Vladimír Tarasjuk s.r.o.~~

~~Dolní Cetno 26
294 30 Niměřice
IČO: 24283223 DIČ: CZ24283223~~