

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu
a Přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001-dod-002, IŠPROFIN: 500 352 0041, uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku odb. Kanín -
Chlumeck nad Cidlinou (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

bank. spojení: xxxxxxxxxx, pobočka Praha 1, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Radko Bucek**, jednatel a **Ing. Jan Loško**, jednatel

Korespondenční adresa: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

(dále jen „**Vedoucí společnosti**“)

a

MOTT MACDONALD LIMITED,

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka.,

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00,

IČ: 27155048; DIČ: CZ27155048,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957,

zastoupena **Ing. Radko Bucek**, vedoucí organizační složky,

(dále jen „**Společník č. 1**“)

a

PRODEX spol. s r.o.

se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569 / DIČ: 2020382166 / IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem Perucká 2481/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 01761200 / DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena **Ing. Peterem Lastoveckým**, vedoucím organizační složky

(dále jen „**Společník č. 2**“)

společníci společnosti „**MM-Prodex: Kanín-Chlumec**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se společenskou smlouvou o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem MM-Prodex: Kanín-Chlumec ze dne 11.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00, kdy vedoucím společnosti je obchodní firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110, IČO: 48588733, která je zmocněna na základě výše citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 11. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. Předmět díla bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 20,24 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

K rozšíření předmětu Díla dochází zejména z důvodů, že ačkoliv průkazy náhrady železničních přejezdů P 3973 a P 3980 nevykazují kladné ekonomické hodnocení metodou CBA a podle ZTP by neměly být součástí DÚR, jejich zařazení se nově jeví jako účelné z těchto důvodů:

- u přejezdu P 3973 na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje a Správy a údržby silnic Středočeského kraje;
- u přejezdu P 3980 z důvodu, že Rezortní metodika ekonomického hodnocení platná od 11/2017 umožňuje pro tento přejezd zdůvodnění jeho náhrady metodou MKA.

Dílo musí být dále rozšířeno o návrh vnějších prvků budoucí výstavby systému GSM-R tak, aby územní rozhodnutí a posuzování vlivů na životní prostředí zahrnovalo všechny prvky dráhy a jejich vlivy.

K rozšíření předmětu Díla dále dochází v souvislosti se změnou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, kde od 1. 11. 2017 není možné předložit Oznámení podle přílohy č. 4 zákona, ale musí být nejprve zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona. Dále z vyjádření CHKO Kokořínsko – Máchův kraj k přístupu do zvláště chráněných území pro provedení doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky plyne požadavek na zpracování samostatného biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k udělení výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů a povolení kácení dřevin rostoucích mimo les včetně provedení dendrologického průzkumu. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10 % z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.
3. Úprava harmonogram plnění Díla, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce. Vzhledem k rozšíření předmětu Díla a zahrnutí dodatečných prací dle tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě obsahu jednotlivých dílčích etap plnění Díla. Dále dochází k úpravě 6. Dílčí etapy vypuštěním předmětu plnění Díla, který není v kompetenci Zhotovitele ani Objednatele (vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) a jeho nahrazení předmětem plnění v souvislosti se změnou zákona 100/2001 Sb. Úprava dílčích etap plnění Díla nemění celkovou předpokládanou dobu zpracování Díla. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, uzavřené dne 26.10.2017, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, bez DPH 44 914 313,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH 2 939 948,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 2, bez DPH 47 854 261,- Kč

slovy: **čtyřicet sedm milionů osm set padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých**

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- zrušuje se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **4 785 426,- Kč**.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby VTP/PD/05/17
c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího společnosti

4) **Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) **Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **devíti (9)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy):	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 19.12.2018

Za Zhotovitele - **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.** -
vedoucího společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumeck“:

V Praze dne 12.12.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za MOTT MACDONALD LIMITED, společníka 1
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumeck " na základě
Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné moci

V Praze dne 12.12.2018

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za PRODEX spol. s r.o., společníka 2 společnosti „MM-
Prodex: Kanín-Chlumeck " na základě Společenské
smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné moci

V Praze dne 12.12.2018

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- zpracování záměru projektu stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)**“
- zpracování přípravné dokumentace stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)**“ včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí
- prodloužení variantního řešení úseku km 9–19 na úsek km 8,5–22,3
- zpracování předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu včetně monitoringu v úseku km cca 10,250 - 14,000 (jako doplnění k průzkumu pro zdvojkolejnění). Rozsah průzkumu je následující: celkové IG mapování povrchových nestabilit, zdokumentování území 5x příčným profilem v délkách 200–400 m, geofyzikální průzkum 5x profil refrakční seismiky + vertikálního el. sondování v celkové délce 1350 bm, 1x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, 1x vystrojený inklinometrický vrt pro sledování event. svahových pohybů svahu, monitoring HPV a inklinometrie po dobu min. 2 roků (5 měření ročně), vyčištění stávajících HG vrtů, 5x DP.
- dopracování komplexního řešení náhrad železničních přejezdů P 3980 v ev. km 23,137 v Chlumci nad Cidlinou a P 3973 v ev. km 9,011 u Žehuně do úrovně přípravné dokumentace (DÚR) včetně geodetického doměření a geotechnického a hydrogeologického průzkumu v rozsahu: 2x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, monitoring HPV po dobu min. 1 roku (5x měření), 4x laboratorní zkoušky, 3x zdokumentování území podélným profilem (též s využitím již provedených sond)
- zpracování návrhu vnějších prvků budoucí výstavby systému GSM-R
- zpracování Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a příprava žádosti o udělení výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů dle zákona o ochraně přírody a krajiny
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování dendrologického průzkumu a zpracování žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
2	Přípravná dokumentace				
	2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod		
	2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod		
	2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod		
	2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod		
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě	ks			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě	ks			
Celkem za základní služby:					

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
5	Doplnění mapových podkladů	km			
6	Geodetické práce	km			
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
11	Vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)	hod			
12	Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU	hod			
Celkem za dodatečné služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena díla s DPH
47 854 261,- Kč	10 049 395,- Kč	57 903 656,- Kč
Z toho:		
Záměr projektu		
416 000,- Kč	87 360,- Kč	503 360,- Kč
Přípravná dokumentace		
47 438 261,- Kč	9 962 035,- Kč	57 400 296,- Kč

▪ **Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	7 959 651,- Kč	9 631 178,- Kč
2. Dílčí etapa	14 211 748,- Kč	17 196 215,- Kč
3. Dílčí etapa	434 850,- Kč	526 169,- Kč
4. Dílčí etapa	6 484 923,- Kč	7 846 757,- Kč
5. Dílčí etapa	853 875,- Kč	1 033 189,- Kč
6. Dílčí etapa	1 989 913,- Kč	2 407 795,- Kč
7. Dílčí etapa	5 969 738,- Kč	7 223 383,- Kč
8. Dílčí etapa	1 989 913,- Kč	2 407 795,- Kč
9. Dílčí etapa	3 979 825,- Kč	4 815 588,- Kč
10. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
Ukončení Díla	3 979 825,- Kč	4 815 588,- Kč
Celkem:	47 854 261,- Kč	57 903 656,- Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) ve variantách dle bodu 4.2.1 ZTP, energetické výpočty, přepočty CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh	Předávací protokol (pro Část Díla).
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD (variantně včetně porovnání v rozsahu a)-d) bodu 4.2.1 ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla).
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP).	Předávací protokol (pro Část Díla).
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 17 měsíců od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných připomínek a náhrady železničních přejezdů včetně průzkumů a měření (ve variantách)	Předávací protokol (pro Část Díla).
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od možného zahájení průzkumných prací podle povolení CHKO	Přípravná dokumentace včetně předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu v úseku km cca 10,250 - 14,000 a návrhu zdvojkolejnění (ve variantách)	Předávací protokol (pro Část Díla).

6. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od vydání Závěru zjišťovacího řízení, avšak ne dříve než po splnění 5. Dílčí etapy	Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP)	Předávací protokol (pro Část Díla).
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí	Přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla).
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí	Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
10. <u>Dílčí etapa</u>	do 13 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí	Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>2 měsíce po splnění 10. Dílčí etapy - předpoklad 42 měsíců po účinnosti Smlouvy</u>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC	Protokol o provedení díla