

Smlouva o dílo**Dodatek č. 1**

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Se sídlem: Dlážděná 6, Praha 1, 110 00

Zastoupená: RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 66000769

DIČ CZ66000769

Osoby pověřené k jednání

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1 580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petrářkem, CSc., rektorem

Zápis v OR: veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb.

Řešitelské pracoviště: **Fakulta stavební**

se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

zastoupené: na základě rektorova jmenování prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc., děkanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel: +420 xxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2017 (dále jen dodatek), spočívající ve změně termínu plnění etapy č. 4. z důvodu pozdějšího dodání materiálu ke vstupní charakterizaci. Objednatelem poskytovaný vstupní materiál – beton se sníženým pH a směs bentonitových pelet – byl v době zadání veřejné zakázky ve vývoji. Jeho komplexní

charakterizace si vyžádala delší časový rámec, než mohl objednatel předpokládat, proto nemohl být dodán v době nutné pro splnění termínu dokončení této etapy zhotovitelem. Toto prodloužení nebude mít vliv na průběh dalších etap.

I.

Předmět dodatku

- 1) Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto dodatkem mění doba plnění díla uvedená v čl. III. odst. 2. e) smlouvy.
- 2) Čl. III. odst. 2 e) se mění a zní následovně:

Přípravné práce v místě experimentu, realizace experimentálních vrtů (charakterizace vrtů spolu s podrobným mapováním vrtů), přípravné práce instrumentace a zařízení experimentu a přípravné práce laboratorního a podpůrného výzkumu nejpozději do konce **17. měsíce** od okamžiku uzavření smlouvy. Výsledkem této etapy bude zpracování dílčí zprávy dle čl. II. odst. 3) smlouvy.

II.

Závěrečné ustanovení

- 1) Pokud z tohoto dodatku a jeho kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, výrazy s velkými počátečními písmeny definované ve smlouvě mají význam dle příslušné definice ve Smlouvě o dílo, a to pro celý text tohoto dodatku včetně Preambule.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne ...27.22.1018

V Praze dne 10.12.2018

.....
RNDr. Jiří Slovák, ředitel

.....
prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan