

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO Č.6/2003

uzavřené

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, na veřejnou zakázku zadanou dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Geodetické práce v k. ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: číslo smlouvy objednatele: /2003

ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-západ
Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Holešovice
Zastoupený ing Petrem Chmelíkem, ředitelem
Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing Petr Chmelík
ve věcech technických: Ing Jitka Kutmanová
Ing. Josef Šafařík

IČ: 00020478

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:51-1737230227/0100

1.2 Zhotovitel: číslo smlouvy zhotovitele:1 /2003

Ing. Jan Kefurt- GEODETICKÉ PRÁCE

XXXXXXXXXXXXPraha 8, 182 00

Tel: XXXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXX

IČ: 70091498

DIČ: XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX

1. Předmět dodatku:

Předmět dodatku k výše uvedené smlouvě na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvozdnice, Bojanovice, Masečín a Štěchovice u Prahy je:

- 1) Změna termínu dokončení KPÚ z důvodu posunu termínu dokončení projekčních prací. Projekční práce budou dokončeny dle předpokladu firmy GALLOPRO s.r.o. k datu 30.6.2011. Předpokládaná doba ukončení pozemkové úpravy je nyní stanovena na 30.září 2011.
- 2) Rozdělení jednotkové ceny dle bodu 3.1. cenové kalkulace fakturačních celků:
Původní smluvní cena
3.1. Zpracování GP podle návrhu PÚ, vytyčení dle návrhuPÚ 3150,00Kč/1MJ
Nové cenové rozdělení
3.1.1. Zpracování GP podle návrhu PÚ2800,00Kč/1MJ
3.1.2. Vytyčení dle návrhu PÚ.....350,00Kč/1MJ

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne: 29.5.2009

(objednatel)

V Praze dne: 29.5.2009

(zhotovitel)