

DODATEK Č 4. KE SMLouvĚ O DíLO Č.1/2003

uzavřené

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, na veřejnou zakázku zadanou dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Geodetické práce v k. ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: číslo smlouvy objednatele: 6 /2003

ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-západ
Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8, 18600
Zastoupený Ing. Eva Benešovou, ředitelem
Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Eva Benešová
ve věcech technických: Ing. Jitka Kutmanová
Ing. Josef Šafařík

IČ: 00020478

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:51-1737230227/0100

1.2 Zhotovitel: číslo smlouvy zhotovitele:1 /2003

Ing. Jan Kefurt- GEODETICKÉ PRÁCE
XXXXXXXXXXXX, Praha 8, 182 00

Tel: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

IČ: 70091498

DIČ:XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

1. Předmět dodatku:

Předmět dodatku k výše uvedené smlouvě na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvozdnice, Bojanovice, Masečín a Štěchovice u Prahy je:

Změna termínu dokončení výše uvedeného díla z důvodu prodloužení vydání prvního rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy.

3.1 Zpracování GP podle návrhu PÚ a vytýčení dle návrhu PÚ.....31.5.2012

Podpisy smluvních stran:

V Praze dne: 20.9.2011

(objednatel)

V Praze dne: 20.9.2011

(zhotovitel)